

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **02PT-005251** ze dne 03. 10. 2017

na realizaci zakázky

„I/16 Slaný - Velvary - Správa datového skladu“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 03. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/16 Slaný - Velvary - Správa datového skladu**“, ISPROFIN: 327 111 1006 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z objektivních důvodů, nikoliv na straně Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31. 12. 2021*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 16. 12. 2020

Contract management, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 17 -12- 2020