

Dodavatel:

LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 462/47
779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
Telefon: 585418606
Mobil: 585418606
E-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
www.lanex-olomouc.cz

Variabilní symbol: 20200210
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54 Přáslavice

Číslo účtu: 175941662 0300

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 01.01.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Na základě smlouvy o dílo a jejího dodatku na provedení "Modernizace budovy ZŠ Přáslavice č.p. 18, část A - Realizace stavebních prací" Vám účtují:

částku dle SOD a dodatku f/20200192	1	3 302 094,00		3 302 094,00	21%	693 439,74	3 995 533,74
	1	-946 231,40		-946 231,40	21%	-198 708,59	-1 144 939,99

Součet položek 2 355 862,60 494 731,15 2 850 593,75

CELKEM K ÚHRADĚ 2 850 593,75

Vystavil: Zuzana Růžicková
ruzickova@lanex-olomouc.cz

FAKTURA PŘIJATA

2. 12. 2020

Podpis: *[Signature]*

ZŠ PŘÁSLAVICE

Datum: 2. 12. 2020

Příkazem operace

Správní rozpočtu

číslo účtu

FAKTURA ZAPLACENA

29. 12. 2020

Starosta:

Účetní:



LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma

Brněnska 47, OLOMOUC 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116, DIČ CZ25904116
tel: fax 585 415 606

KS Ostrava, oddíl C, vložka 24916

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 355 862,60	21%	494 731,15	2 850 593,75

Převzal:

[Signature]

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Za TDS: *[Signature]*
[Signature]

Partner: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 462/47, Olomouc IČO: 25904116 Účet: 175941662/0300	Variabilní symbol: 20200210 Částka: 2 850 593,75 Měna: CZK	Došlo dne: 02.12.2020 Datum UUP/UZP: 02.12.2020 / 30.11.2020 Datum splatnosti: 01.01.2021 Datum vyhotovení: 02.12.2020 Ev. číslo daň. dokl. 20200210
---	---	---

Poznámka: LANEX Olomouc s.r.o./Brněnská 462/47/Olomouc-realizace stavebních prací budova ZŠ Přáslavice čp.18

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org	Akce	MD	Dal
		98858	3113	6121		835		0,00	2 850 593,75

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne:

Správce rozpočtu: dne:

Hlavní účetní: dne:

- 2. 12. 2020

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
042	0835									2 850 593,75	0,00	
321	0000									0,00	2 850 593,75	
Celkem										2 850 593,75	2 850 593,75	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 02.12.2020

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum: - 2. 12. 2020

Platba

Doklad: ~~20-812-00030~~ 20-001-00608

Uhrazeno dne: 29.12.2020

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000									2 850 593,75	0,00	LANEX Olomouc s.r.o./Brněnská
231	0140			98858	3113	6121		835		0,00	2 850 593,75	LANEX Olomouc s.r.o./Brněnská
Celkem										2 850 593,75	2 850 593,75	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu:

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

- 2. 12. 2020

- 2. 12. 2020

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ K 30.11.2020

Stavba:
EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

KSO:
Místo: Přáslavice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2020

Zadavatel:
Obec Přáslavice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Tomáš Krajcar


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 916 559,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 916 559,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 402 477,00 0,00
Cena s DPH		v	CZK
			2 319 036,00

Projektant

Zpracovatel



30 -11- 2020

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



30 -11- 2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZATIS: Caf

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice
Zadavatel: Obec Přáslavice
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Datum: 30.11.2020
Projektant:
Zpracovatel: Bc. Tomáš Krajčár

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 916 559,00
1 - Zemní práce		38 162,00
11 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace		21 172,00
60 - Úpravy povrchů, omítky		107 326,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní		46 922,00
62 - Úpravy povrchů vnější		999 033,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		3 148,00
94 - Lešení a stavební výtahy		78 837,00
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.		19 287,00
96 - Bourání konstrukcí		15 931,00
97 - Prorážení otvorů		35 013,00
99 - Staveništní přesun hmot		24 831,00
711 - Izolace proti vodě		7 531,00
721 - Vnitřní kanalizace		12 398,00
764 - Konstrukce klempířské		137 909,00
766 - Konstrukce truhlářské		138 283,00
767 - Konstrukce zámečnické		179 849,00
783 - Nátěry		477,00
784 - Malby		8 138,00
M - Práce a dodávky M		42 312,00
M21 - Elektromontáže		42 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice

Datum: 30.11.2020

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Krajcar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	SPPD 31.10.2020	měněpráce	SPPD 30.11.2020	zůstatek	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	-----------------	-----------	-----------------	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 916 559,00

D 1 Zemní práce												38 162,00
1	K	R001	Geodetické vytyčení vedení inženýrské sítě	soubo	1,000	0,500		0,500	0,000	9 225,00	4 613,00	
2	K	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, okapový chodník	m2	14,835			14,835	0,000	147,60	2 190,00	
3	K	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3. odkop pro zateplení zateplení soklu	m3	13,387			13,387	0,000	1 107,00	14 819,00	
4	K	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou kolem soklu	m3	8,580			8,580	0,000	369,00	3 166,00	
5	K	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m, v rostlém stavu	m3	6,013			6,013	0,000	110,70	666,00	
6	K	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,010			6,010	0,000	332,10	1 996,00	
7	K	162 70-1105 R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	6,010			6,010	0,000	467,40	2 809,00	
8	K	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,010			6,010	0,000	24,60	148,00	
9	K	199 00-0002 R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,010			6,010	0,000	553,50	3 327,00	
10	K	180 40-0020 RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva, rekultivace poškozených okolních ploch	m2	120,000			120,000	0,000	36,90	4 428,00	
D 11 Zemní práce												0,00
11	K	ZK fasáda	Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení zateplení fasády	soubo	1,000	1,000		0,000	0,000	2 500,00	0,00	
D 5 Komunikace												21 172,00
12	K	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva tř. 3. tl.3cm, okapový chodník	m2	28,125			28,125	0,000	246,00	6 919,00	
13	K	592-45601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	29,537			29,537	0,000	260,00	7 680,00	
14	K	564 21-1113.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	28,125			28,125	0,000	233,70	6 573,00	
D 60 Úpravy povrchů, omítky												107 326,00
15	K	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná	m2	105,260			105,260	0,000	491,33	51 717,00	
16	K	602 01-1195.R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	105,260			105,260	0,000	39,21	4 127,00	
17	K	622 48-1211.RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu , včetně listů	m2	0,150			0,150	0,000	247,97	37,00	
18	K	602 01-5187.RT2	Omítka tenkovrstvá silikon rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	47,115			47,115	0,000	277,86	13 091,00	
19	K	602 01-5191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	47,120			47,120	0,000	39,21	1 848,00	
20	K	622 48-1211.RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu , včetně listů	m2	47,120			47,120	0,000	247,97	11 684,00	
21	K	622 42-1111.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezafřená, po odsekaném kabřinc.obkládu soklu	m2	97,020			97,020	0,000	255,84	24 822,00	
D 61 Úpravy povrchů vnitřní												46 922,00
22	K	610 99-1111 R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	47,840			47,840	0,000	5,00	239,00	
23	K	612 40-999R RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	130,340		5,902	124,438	0,000	375,15	46 683,00	
D 62 Úpravy povrchů vnější												999 033,00
24	K	620 99-1121 R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	240,602	120,000		120,602	0,000	5,00	603,00	
25	K	622 90 4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 027,056	1 027,056		0,000	0,000	27,06	0,00	
26	K	622 42-2231.R00	Oprava vnějších omítek vápen drásan II. do 20 %	m2	973,980	973,980		0,000	0,000	24,96	0,00	
27	K	622 40-1971.RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos nátěrem penetračním	m2	941,200	941,200		0,000	0,000	31,97	0,00	
28	K	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, podlep 20% plochy fasády	m2	137,966	55,000		82,966	0,000	164,52	13 650,00	
29	K	283-75931	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm	m2	144,869	57,750		87,119	0,000	29,70	2 587,00	
30	K	622 30-0141 R00,1	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, podlep 20% plochy soklu	m2	20,568			20,568	0,000	164,52	3 384,00	
31	K	283-76399,2	Deska polystyrenová EPS SOKL tl.30 mm	m2	21,599			21,599	0,000	57,75	1 247,00	
32	K	622 31-9113.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	28,319			28,319	0,000	45,50	1 289,00	
33	K	622 31-9014.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	71,978	71,978		0,000	0,000	50,80	0,00	
34	K	622 31-9015.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	12,075			12,075	0,000	56,20	679,00	
35	K	622 31-9123.RV1	Zateplovací systém , sokl, EPS P 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, včetně listů	m2	91,343			91,343	0,000	1 125,48	102 805,00	
36	K	622 31-9123.RV1	Zateplovací systém , sokl, EPS P 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, včetně listů	m2	16,642			16,642	0,000	1 125,48	18 730,00	
37	K	622 31-915R,RV1	Zateplí systém, ostění, EPS soklový 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, včetně listů	m2	13,770			13,770	0,000	950,66	13 091,00	
38	K	622 31-9134.RT3	Zateplí systém, fasáda, EPS F 140 mm s omítkou silikon rýhovanou 3,3 ka/m2, včetně rohů listů	m2	652,239	305,000		347,239	0,000	1 287,53	447 081,00	
39	K	622 31-9135.RT3	Zateplí systém , fasáda, EPS F 160 mm s omítkou silikon rýhovanou 3,3 ka/m2, včetně rohů listů	m2	72,076			72,076	0,000	1 336,25	96 312,00	
40	K	622 31-9514 R00	izolační EPS tl. 140 mm, bez POU, v části nad střešními	m2	14,490	14,490		0,000	0,000	995,92	0,00	
41	K	622 31-916R R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 20 mm, včetně podparapetních listů	m2	39,093	19,547		19,547	0,000	994,85	19 446,00	
42	K	622 31-9154 RT3	Zateplí systém, ostění, EPS F 40 mm s omítkou silikon rýhovanou 3,3 ka/m2, včetně rohů a apu listů	m2	144,340	70,000		74,340	0,000	1 343,90	99 906,00	
43	K	622 30-0153 R00	Montáž okapního profilu	m	192,410	80,000		112,410	0,000	30,00	3 372,00	
44	K	283-50126	Profil okenní plastový s okapničkou	m	202,031	84,000		118,031	0,000	36,78	4 341,00	
45	K	622 31-9111 R00	Dilatační profil KZS průběžný	m	29,480	15,000		14,480	0,000	288,32	4 175,00	
46	K	622 31-9113 R00	Dilatační profil KZS rohový	m	5,720			5,720	0,000	288,32	1 649,00	
47	K	622 39-1121 R00	Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2	m2	846,790	846,790		0,000	0,000	66,60	0,00	
48	K	622 40-1939 R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	119,400	40,000		79,400	0,000	110,70	8 790,00	
49	K	R dekorace	Vytvárná dekorace na fasádě	soubo	1,000	0,200		0,800	0,000	192 768,00	154 214,00	
50	K	629 45-1111 R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm, pod parapety	m	21,640			21,640	0,000	77,74	1 682,00	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce												3 148,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	SPPD 31.10.2020	méněpráce	SPPD 30.11.2020	zůstatek	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	632 47-7125.R00	Oprava betonové podlahy po výměně dveří	m2	3,656			3,656	0,000	861,00	3 148,00
D 94 Lešení a stavební výtahy 78 837,00											
52	K	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š do 1 m, H 30 m	m2	993,538	993,538		0,000	0,000	68,88	0,00
53	K	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 987,080	993,538		993,542	0,000	33,24	33 025,00
54	K	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	993,540			993,540	0,000	45,51	45 216,00
55	K	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	993,540	993,540		0,000	0,000	1,00	0,00
56	K	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 987,080	993,540		993,540	0,000	0,10	99,00
57	K	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	993,540			993,540	0,000	0,50	497,00
D 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 19 287,00											
58	K	R úmrtž mřížek	Demontáž krycí mřížky větracího otvoru vč. vyčištění	kus	3,000			3,000	0,000	61,50	185,00
59	K	OS2 krytka plas	D+M Plastová krytka větracího otvoru 200x220 vč. prodluž.kusu, síťkv proti hmyzu, utěsnění	kus	3,000			3,000	0,000	615,00	1 845,00
60	K	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	240,600			240,600	0,000	50,00	12 030,00
61	K	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	261,370			261,370	0,000	20,00	5 227,00
D 96 Bourání konstrukcí 15 931,00											
62	K	968 07-1112.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	2,000		2,000	0,000	0,000	44,28	0,00
63	K	968 07-1113.R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	6,000		1,000	5,000	0,000	66,42	332,00
64	K	968 07-2244.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	0,891		0,891	0,000	0,000	664,20	0,00
65	K	968 07-2245.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	9,720		1,761	7,959	0,000	442,80	3 524,00
66	K	968 07-1136.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,000			2,000	0,000	221,40	443,00
67	K	968 07-2558.R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	3,656			3,656	0,000	332,10	1 214,00
68	K	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,000			6,000	0,000	66,42	399,00
69	K	968 07-2747.R00	Vybourání kovových sestav pl. nad 4 m2	m2	17,405			17,405	0,000	221,40	3 853,00
70	K	962 08-1131.R00	Bourání výplně ze skleněných tvárcí tl. 10 cm (luxfery)	m2	16,155			16,155	0,000	332,10	5 365,00
71	K	968 09-2001.R00	Bourání parapetů kamenných š. do 30 cm tl.3 cm	m	3,620			3,620	0,000	221,40	801,00
D 97 Prorážení otvorů 35 013,00											
72	K	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	13,100			13,100	0,000	184,50	2 417,00
73	K	978 05-9631.R00	Odešláni vnějších obkládů stěn nad 2 m2, kabínkový obklad soklu	m2	97,018			97,018	0,000	70,00	6 791,00
74	K	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	973,980	973,980		0,000	0,000	11,20	0,00
75	K	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,827	11,500		4,327	0,000	307,50	1 331,00
76	K	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	23,740	11,500		12,240	0,000	246,00	3 011,00
77	K	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	189,920	92,000		97,920	0,000	24,60	2 409,00
78	K	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,740	11,500		12,240	0,000	541,20	6 624,00
79	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	213,660	103,500		110,160	0,000	14,76	1 626,00
80	K	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí	t	23,740			23,740	0,000	455,10	10 804,00
D 99 Staveništní přesun hmot 24 831,00											
81	K	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	69,470	19,000		50,470	0,000	492,00	24 831,00
D 711 Izolace proti vodě 7 531,00											
82	K	711 48-2011.RZ1	Izolační systém nopolové folie, svíslé včetně dodávky folie, listů a doplňků	m2	30,507			30,507	0,000	246,00	7 505,00
83	K	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,021			0,021	0,000	1 230,00	26,00
D 721 Vnitřní kanalizace 12 398,00											
84	K	721 24-2803.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	5,000			5,000	0,000	246,00	1 230,00
85	K	R lapač stř spl	D+M Lapač střešních splavenin , zápachová klapka, koš na listy	kus	5,000			5,000	0,000	2 214,00	11 070,00
86	K	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,080			0,080	0,000	1 230,00	98,00
D 764 Konstrukce klempířské 137 909,00											
87	K	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	90,930	90,930		0,000	0,000	24,60	0,00
88	K	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	47,500	0,000		47,500	0,000	36,90	1 753,00
89	K	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	76,600	0,000		76,600	0,000	36,90	2 827,00
90	K	764 39-1820.R00	Demontáž závěsné štítové zdi	m	31,800			31,800	0,000	36,90	1 173,00
91	K	764 32-285R.R00	Ořezání oplechování okraje střechy	m	25,100			25,100	0,000	36,90	926,00
92	K	764 90-830R.RT3	Oplechování parapetu, rš 320 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	9,450	9,450		0,000	0,000	615,00	0,00
93	K	764 90-830R.RT3.1	Oplechování parapetu, rš 260 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	3,801			3,801	0,000	565,80	2 151,00
94	K	764 90-830R.RT3.2	Oplechování parapetu, rš 420 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	1,701	1,701		0,000	0,000	676,50	0,00
95	K	764 90-830R.RT3.3	Oplechování parapetu, rš 480 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	7,770			7,770	0,000	676,50	5 256,00
96	K	764 90-830R.RT3.4	Oplechování parapetu, rš 370 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	3,287			3,287	0,000	676,50	2 224,00
97	K	764 90-830R.RT3.5	Oplechování parapetu, rš 420 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	45,423	35,000		10,423	0,000	676,50	7 051,00
98	K	764 90-830R.RT3.6	Oplechování parapetu, rš 440 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	12,600			12,600	0,000	676,50	8 524,00
99	K	764 90-830R.RT3.7	Oplechování parapetu, rš 600 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	7,266			7,266	0,000	861,00	6 256,00
100	K	764 90-830R.RT3.8	Oplechování parapetu, rš 470 mm plech poplast tl.0,8 mm	m	26,880	5,000		21,880	0,000	676,50	14 802,00
101	K	764 90-8102.R00	Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 150 mm z poplast,plechu	kus	4,000			4,000	0,000	393,60	1 574,00
102	K	764 90-8105.R00	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm z poplast,plechu	m	76,650			76,650	0,000	516,60	39 597,00
103	K	764 90-8109.R00	Odpadní trouby kruhové , D 100 mm z poplast,plechu	m	39,900			39,900	0,000	516,60	20 612,00
104	K	764 90-810R.R00	Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 100 mm z poplast,plechu	kus	1,000			1,000	0,000	381,30	381,00
105	K	764 90-810R.R00.1	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 100 mm z poplast,plechu	m	3,675			3,675	0,000	492,00	1 808,00
106	K	764 90-810R.R00.2	Odpadní trouby kruhové , D 80 mm z poplast, plechu	m	6,300			6,300	0,000	492,00	3 100,00
107	K	764 92-830R.R00	D+M oplechování štítových zdí z poplast,plechu tl.0,8mm, rš.575 mm	m	34,650	17,325		17,325	0,000	861,00	14 917,00
108	K	764 92-830R.R00.1	D+M oplechování okraje střechy z poplast,plechu tl.0,8mm , rš. 700 mm	m	25,200	25,200		0,000	0,000	861,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	SPPD 31.10.2020	měněpráce	SPPD 30.11.2020	zůstatek	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	998 76-4102 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,210			1,210	0,000	2 460,00	2 977,00
D 766 Konstrukce truhlářské											138 283,00
110	K	766 62-930R R00	Montáž oken plastových, Uw= 1,2W.m2.K Okno plastové 2kf. 1500x1080 OS/O, bílé, dvojsklo	m2	26,766		2,652	24,114	0,000	678,00	16 349,00
111	K	P1 okno plast	čiré rozš.parapet.profil. horizont.žaluzie Okno plastové 1kf. 810x550 S ,bílé, dvojsklo	kus	6,000			6,000	0,000	4 966,02	29 796,00
112	K	P3 okno plast	neprůhled.,rozš.parapet.profil. síla proti hmyzu Okno plastové 2kf. 1480x1190 P/P ,bílé, dvojsklo	kus	2,000		2,000	0,000	0,000	2 997,10	0,00
113	K	P4 okno plast	neprůhledné ,rozš.parapet.profil Okno plastové 2kf. 1480x1190 OS/O ,bílé, dvojsklo	kus	3,000		1,000	2,000	0,000	3 650,02	7 300,00
114	K	P5 okno plast	neprůhledné ,rozš.parapet.profil Okno plastové 2kf. 1480x1190 OS/O ,bílé, dvojsklo	kus	2,000			2,000	0,000	5 516,21	11 032,00
115	K	P6 okno plast	Okno plastové 1kf. 1810x2030 P ,bílé, dvojsklo čiré ,rozš.parapet.profil	kus	2,000			2,000	0,000	7 142,40	14 285,00
116	K	766 71-102R R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypněním, U= 1,2W.m2.K	m2	12,936			12,936	0,000	881,40	11 402,00
117	K	P2 dveře plast	Dveře vchodové plast 2kf. 1480x2470, bílé, plně, bezpeč.zámek	kus	1,000			1,000	0,000	29 425,20	29 425,00
118	K	P7 sestava plas	Plastová vstupní sestava 1600x3250, 2kf.dveře část proskl.dvojsklo, s.nadsvětlíkem P, bezp.zámek,bílé	kus	1,000		1,000	0,000	0,000	35 393,86	0,00
119	K	P8 sestava plas	Plastová vnitř.sestava 1700x2400, 2kf.dveře část proskl,čiré,dvojsklo, s.nadsvětlíkem P, bílé	kus	1,000		1,000	0,000	0,000	32 811,81	0,00
120	K	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	77,840			77,840	0,000	124,30	9 676,00
121	K	766 60-1229.R00	Těsnění oken.spáry.parapet,PT fólie+PP fólie+páska	m	21,640			21,640	0,000	124,30	2 690,00
122	K	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,800			0,800	0,000	7 910,00	6 328,00
D 767 Konstrukce zámečnické											179 849,00
123	K	R2 pochůz mříže	Demontáž a zpětná montáž pochůzích mříží 10,7x1,25 m, zkrácení mříží,nové kolvení a osazení	soubo r	1,000			1,000	0,000	6 150,00	6 150,00
124	K	R prvky fasády	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě, popisových tabulek, konzol, apod.	soubo r	1,000			1,000	0,000	1 845,00	1 845,00
125	K	R mtž Al sestav	Montáž hliníkové vstupní sestavy	m2	8,125			8,125	0,000	1 189,89	9 668,00
126	K	Z2 sestava Al	Hliníková vstupní sestava 2500x3250, 2kf.dveře část,proskl,čiré,trojsklo,s.nadsvětlíky a boč.svět.	kus	1,000			1,000	0,000	127 130,94	127 131,00
127	K	Z1 zábradlí	D+M Zábradlí kovové 6350x1050	kus	2,000			2,000	0,000	17 220,00	34 440,00
128	K	998 76-7102 R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,100			0,100	0,000	6 150,00	615,00
D 783 Natěry											477,00
129	K	783 95- 001R RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. oškrábání, odrezlivění, 2x krycí + 1x základní	m2	1,550			1,550	0,000	307,50	477,00
D 784 Malby											8 138,00
130	K	784 19-5212.R00	Malba tekutá , bílá, 2 x, celé stěny kolem vyměněných výplní	m2	180,835			180,835	0,000	45,00	8 138,00
D M Práce a dodávky M											42 312,00
D M21 Elektromontáže											42 312,00
131	K	R hromosvod	Demontáž hromosvodu, úprava, D+M hromosvodu, nové kotvy, nové ochranné úhelníky, revize	soubo r	1,000			1,000	0,000	36 162,00	36 162,00
132	K	R prvky elektro	Demontáž a zpětná montáž elektro prvků na fasádě, osvětlení, alarmu, el krabice apod.	soubo r	1,000			1,000	0,000	6 150,00	6 150,00

SPPD K 30.11.2020 - VÍCEPRÁCE - ZL 1.2.

Stavba:

EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice

Datum: 30.11.2020

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Wittner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							439 304,00
	D	62	Upřesnění povrchů vnější				146 119,00
1			Příplatek lepícího tmelu Baunit NivoFix Z důvodu nesoudržných stávajících omítek	m2	1 027,056	142,27	146 119,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				36 133,00
23	K	P1 okno plast	Příplatek - sklo bezpečnostní (FCN6-16TGI+A-O4 Connex 33.1 TopN+-plastový TGI-Kura čirá+A)	kus	6,000	805,00	4 830,00
117	K	P2 dveře plast	Příplatek - Madlo M1 - rozteč 300mm jednostranné Nerez předvrtat_otvory_ pro_madlo 1ks	kus	1,000	1 498,00	1 498,00
117	K	P2 dveře plast	Příplatek - Panikové ková ní dvoukřídle dveře, zevnitř tlačná hrazda obě křídla stříbrná zvenku madlo M1 - nerez + rozeta Tlačná_hrazda_dvoukří dlá ČSN EN 1125 funkce E 1ks	kus	1,000	27 491,00	27 491,00
120	K	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	18,620	124,30	2 314,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				257 052,00
126	K	Z2 sestava Al příplatek	Příplatek - 1 Ks G-U Secury automatic 1919, 3 bodový, panika "E" (místo typu 1910 panik B) 1 Ks Elektromotor k zámku SA 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6 2 Ks Trubka panik hrazdy AL 1500 mm EV1 stříbrný 1 Ks Osazení panikové hrazdy 1 Ks Rozeta oválná Nerez ocel 1 Ks Dveřní madlo M1 - typ "C" (300mm) jednostranné Nerez kartáčovaná 1 Ks Panik páky, slepá, Alu F1 EV1 stříbrný 2 Ks Protiplech proti střelkám 24x3 bez kapsy 1 Ks T-trubková tyč s kluz. koncokou 1 Ks 1895 Zámek rozvorové tyče horní 1 Ks Unterlegplatte für Schalt-Schloss 1895 und Schnapp-Riegelsc 1 Ks Protikus uzávěru tyčí nahoru 1 Ks Bodenschliessmulde aus Nichtrostendem Stahl,für Automatisch 1 Ks Vedení rozvor. tyče 1 Ks T-tyč masiv 1 Ks Kabelová přechodka 25 Ks Klíč k vložce FAB 2000 4BT (místo 3ks klíčů) 2 Ks A152 - Aretační prvek ke kluznému ramenu G193 2 Ks Montážní deska k DC200/300/500/700 2 Ks Ramínko kluzné G193 k DC300,DC700 Stříbrná 2 Ks Dveřní zavírač DC700 bez ramínka Stříbrná (místo OTS 440)	kus	1,000	43 122,00	43 122,00
118AL	K	Nová sestava Al	Hliníková vstupní sestava 1600x3250, 2kř.dveře část.proskl.čiré trojsklo,s nadsvětliky (specifikace v příloze Poz.002)	kus	1,000	90 182,00	90 182,00
119AL	K	Nová sestava Al	Hliníková vstupní sestava 1700x2400, 2kř.dveře část.proskl.čiré trojsklo,s nadsvětliky a boč.svět (specifikace v příloze Poz.003)	kus	1,000	123 748,00	123 748,00

