

REKAPITULACE ZMĚN předmětu díla - Změnový list č. 1

Název akce:

**Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola
Kroměříž, F. Vančury**

registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011276

změna číslo	NÁZEV ZMĚNY - více práce (VCP)	CENA bez DPH
1 VCP	Podřezání zdiva a silnější beton v kotelně	171 792,59 Kč
2 VCP	Srovnání podkladu na střeše "B"	28 013,02 Kč
3 VCP	Demontáž střešního pláště-skutečnost	367 447,48 Kč
4 VCP	Reprofilace výztuže	31 783,31 Kč
5 VCP	Zesílení ocel.překladů pod atikou	62 525,49 Kč
6 VCP	Kanalizační šachta u kotelny	11 709,94 Kč
7 VCP	Srovnání podkladu střecha "C"	33 082,34 Kč
8 VCP	Doplnění roštu a OSB desek tělocvična	167 494,92 Kč
9 VCP	Demolice střechy krček	58 384,92 Kč
10 VCP	Nátěr OK krček	39 963,39 Kč
11 VCP	Bourání základu pod tělocvičnou	11 257,90 Kč
12 VCP	Chodba m.103 odečet dvou poklopů	2 206,31 Kč
13 VCP	Krček - skladba střechy	334 379,18 Kč
14 VCP	Vyrovnání omítky	230 752,00 Kč
15 VCP	Podrovnání nerovností fasády	211 099,76 Kč
16 VCP	Opatření dle pokynů statika	142 954,42 Kč
17 VCP	Změna skladby zastřešení vstupu	89 705,38 Kč
19 VCP	Fasáda-doplnění detailů atiky u okapů krček	126 843,93 Kč
21 VCP	Doplnění nezámrných ventilů	18 165,00 Kč
22 VCP	Venkovní komunikace	196 924,77 Kč
	CELKEM více práce (VCP)	2 336 486,05 Kč

změna číslo	NÁZEV ZMĚNY - méně práce (MNP)	CENA bez DPH
1 MNP	Podřezání zdiva a silnější beton v kotelně	- 139 862,78 Kč
3 MNP	Demontáž střešního pláště-skutečnost	- 140 094,36 Kč
12 MNP	Chodba m.103 odečet dvou poklopů	- 17 200,00 Kč
18 MNP	Neprováděné práce dle změny skladem stř.pláště	- 122 809,60 Kč
20 MNP	Odpočet digetoře	- 6 787,00 Kč
	CELKEM méně práce (MNP)	- 426 753,74 Kč

CELKEM Změnový list č. 1

1 909 732,31 Kč

součet absolutní hodnoty více prací a méně prací

2 763 239,79 Kč

% z hodnoty Smlouvy o dílo (26,878.228,- Kč bez DPH)

10,281

za objednatele: Mgr. Ludmila Kočí

za zhotovitele: ing. Libor Král