

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1939 (číslo smlouvy zhotovitele)  
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

### „Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

(DÚR, DSP) + DPS, IČ

**Objednatel:** Sdružení obcí Orlicko  
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení  
Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254  
Bankovní spojení:  
IČO: 70951993 DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** TRANSCONSULT s.r.o.  
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.  
Zastoupený: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782  
Zástupce ve věcech  
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz  
b) technických: Ing. Vladimír Pravda pravda@transconsult.cz  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292  
(dále jen „zhotovitel“)

**Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:**

### **1. Článek III. – Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně:**

#### 3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP):

koncept DÚSP 07/2020  
čistopis DÚSP 08/2020

inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů,  
podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení (ÚSP)

majetkoprávní vypořádání  
dokumentace DPS

do 15.12.2020

do 15.12.2020

do 3 měsíců od vydání  
sloučeného územního  
rozhodnutí a povolení stavby

## **se ruší a nahrazuje se novým zněním**

### 3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) 15.12.2020

inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů,  
podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení (ÚSP)

do 05/2021

majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)

do 04/2021

dokumentace DPS

do 3 měsíců od vydání  
sloučeného územního  
rozhodnutí a povolení stavby

### **2. Zdůvodnění dodatku:**

Dodatečné požadavky na změny řešení dle požadavku objednatele.

### **3. Závěrečná ujednání:**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1939 nedotčena tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvořadu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Datum: 15.12.2020 v Žamberku  
Objednatel:

Datum: 21.12.2020 v Hradci Králové  
Zhotovitel:

Petr Fiala  
*předseda sdružení*

Ing. Jiří Faltus  
*jednatel společnosti*