

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Uzavřené dne 11.11.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001388, TPR/20/218

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0618-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D6 Karlovarský kraj - aktualizace akustického posouzení**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby, Správa K. Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku: rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatelkou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k objednávce, jehož předmětem je změna doby plnění.

Článek II – Zdůvodnění změny doby plnění

Součástí zpracování zakázky je i provedení kontrolního 24hodinového měření hluku pro ověření nastavení 3D výpočtového modelu. Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí vydaného ve Věstníku MZ ČR, částka 11 ze dne 18. října 2017 jsou přednostně doporučovány pro měření hluku z pozemní dopravy měsíce březen–červen a září–říjen. Z uvedeného důvodu je pro relevantní provedení měření hluku z pozemní dopravy a následné zpracování výstupů posunut termín do 30. 6. 2021.

Článek II. – úprava termínu plnění na příloze č.1

Původně sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv
Ukončení plnění: Do 12 týdnů od zahájení (předpoklad 31. 12. 2020).

Nově sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv
Ukončení plnění: Do 30.06.2021

Článek V. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.01.12
14:45:32 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.01.12 14:25:33 +01'00'

Specifikace Služeb

Jedná se o vyhotovení hlukové studie v úseku:

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

D6 Olšová Vrata – Žalmanov

D6 Knínice – Bošov

Požadavky:

- Kontrolní měření hluku po dobu 24 hodin, instalace, deinstalace, DI průzkum, kontrola měření, vyhodnocení, zpracování akreditovaného protokolu.
- Kontrola, aktualizace a úpravy 3D výpočtového modelu, ověření výpočtového modelu, výpočtový proces.
- Matematické modelování silniční doprava - stávající stav, rok 2000, výhledový stav pro návrh PHS, výpočtový proces.
- Vyhodnocení a analýza akustické situace.
- Kontrola návrhu protihlukových opatření, případná optimalizace.

Pro jednotlivé úseky bude předána závěrečná zpráva, grafické výstupy ve 3 vyhotoveních + digitálně na CD ve formátu PDF.

Fakturace na provedena dílčí pro každý stavební úsek zvlášť.

Termín plnění:

Zahájení plnění: Ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Ukončení plnění: Do 30.06.2021