



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

SML1024615

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[Redacted names of authorized persons]

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23.6.2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 1 je
 - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZVVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZVVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve Změně č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají.
3. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní:
 - „1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 11 867 668,77 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetšedesátisícšestsetšedesátosm korunčeských 77 haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 1 činí 14 359 879,21 Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřistapadesátdevětšic-osmsetšedesát-evětkorunčeských 21 haléřů).“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří Změna č. 1 včetně oceněných soupisů prací Z1 až Z6.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem, dne _____

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Lenka Klevarová	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Vedoucí odboru	Bc. Martina Žirovnická	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	Lenka Klevarová	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Právně posoudil	Mgr. Alena Nováková	Vedoucí odboru	Právní odbor		
Právně posoudil	JUDr. Miloslav Kišš		Právní odbor		
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				