

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. **32ZA-002092** v rámci zakázky **D1, D48 Výtluky v AB km 296,3 – 341,5 – modifikovaná asfaltová studená směs**, uzavřené dne 27. 11. 2019 podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
číslo zakázky: 32ZA-002092

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava
IČ: 03832210
DIČ: CZ03832210

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Prodloužení termínu je z důvodu rozložení tvorby opravovaných výtluků v delším časovém horizontu termínů a souvisejících možných uzavírek jízdnic pruhů dálnice i s ohledem na souběh nebo kolizi pracovních míst na dálnici.

1. Doba pro dokončení je do 15.10.2020

Ostatní ustanovení smlouvy č. 32ZA-002092 v rámci zakázky **D1, D48 Výtluky v AB km 296,3 – 341,5 – modifikovaná asfaltová studená směs** uzavřené dne 09.10.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 32ZA-002092 v rámci zakázky **D1, D48 Výtluky v AB km 296,3 – 341,5 – modifikovaná asfaltová studená směs** uzavřené dne 27. 11. 2019 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted signature area]

Podpis: _____

Jméno: [Redacted]
Funkce: vedoucí střediska
Datum: 27.4.2020

EDS Trade, s.r.o.

[Redacted signature area]

Podpis: _____

Jméno: [Redacted]
Funkce: jednatel
Datum: 27.4.2020