

DnV/prov/3/2021

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“

uzavřené dne 15. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I. Divadlo na Vinohradech

Se sídlem: náměstí Míru 7, 120 00 Praha
Zastoupené: Tomášem Töpferem, ředitelem
IČO: 00064386
DIČ: CZ00064386
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. GRADIOR TECH a.s.

Se sídlem: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
Zastoupené: Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 267656017/0300
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
Telefon: +420 515 910 700
E-mail: info@gradiortech.cz
ID datové schránky: bnzebdb
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2018 smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“ (dále jen „smlouva“), která byla zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dne 19. 12. 2018.

1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci stavebních průzkumů a projednání v kontrolních dnech vyvstaly další požadavky na zpracování obou stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace provádění stavby) v rozsahu divadelní scénické techniky (rozšíření předmětu plnění o vestavěnou ocelovou konstrukci), kdy tyto budou rozšířeny následujícím způsobem:

- doplnění o 4 hlavní nosné ocelové sloupy v rozích jeviště, střed sloupu min. 1,0m od stěn;
- doplnění o novou nosnou ocelovou příhradovou konstrukci provaziště v prostoru stávajícího ocelového krovu;
- všechny technologické zařízení, lávky budou zavěšeny na této ocelové konstrukci;
- zadání pro stavbu – reakce na základy; vlastní související stavební úpravy nejsou předmětem plnění;
- doplnění nových pracovních lávek;
- doplnění sejfu dekorací;
- doplnění zvedaného parapetu;
- záměna jevištního stolu určeného pro dopravu dekorací;
- doplnění tahů nad forbínou;
- zvýšení celkového počtu tahových zařízení nad jevištěm;
- doplnění bočních osvětlovacích baterií;
- změna koncepce kontraportálu z pevného na zvedaný;
- změna koncepce stolu orchestřiště;
- změna koncepce bodových tahů;
- v souvislosti s výše uvedenými rozšířeními související rozšíření rozsahu řídicího systému divadelních technologií;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je mj. úprava předmětu plnění dle tohoto odstavce a s tím související změna ceny díla, jehož provedení je předmětem smlouvy.



- 1.3. Pro účely tohoto dodatku a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 1.4. Účelem uzavření tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s upřesněním předmětu plnění uvedeného v čl. 3.1. smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.1. smlouvy (Rozsah předmětu plnění) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektu rekonstrukce a modernizace horních a dolních scénických zařízení Divadla Na Vinohradech zahrnující:

- I. kompletní vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;*
- II. inženýrská činnost směřující k získání stavebního povolení;*
- III. kompletní vypracování dokumentace provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;*
- IV. spolupráce se zadavatelem při výběru zhotovitele stavebních prací;*
- V. autorský dozor ve fázi realizace stavebních prací.*

(dále také jen „předmět díla“ nebo „dílo“).

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.4. odst. 3.4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.4.1. Zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v rozsahu a členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přizpůsobené charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro stavební řízení.“

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.4. odst. 3.4.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.4.4. Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení má Zhotovitel za povinnost zejména:

- a) vypracování příslušných dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení;*

- b) účast na příslušném správním řízení;
- c) příprava podkladů pro případné odvolání ve správním řízení;
- d) zpracování příslušných požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení;
- e) veškeré další činnosti nezbytné v rámci správního řízení, vedoucí k vydání pravomocného stavebního povolení."

2.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.5. odst. 3.5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.5.1. Zpracování dokumentace provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že součástí předmětu plnění dle čl. 3.1. smlouvy (Rozsah předmětu plnění) se rozumí i činnosti uvedené ve čl. 1.2. preambule tohoto dodatku. Rozsah předmětu plnění se tedy účinností tohoto dodatku rozšiřuje o činnosti dle předchozí věty.

2.6. Smluvní strany v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. 2.1. dodatku dohodly, že Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny díla se mění následovně:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Kalkulace ceny díla

Části předmětu plnění	Předpokládaný počet jednotek po dobu provádění díla	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH 21 %	Cena v Kč včetně DPH
1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení		4 138 000,00	868 980,00	5 006 980,00
2. Výkon inženýrské činnosti		718 000,00	150 780,00	868 780,00
3. Zpracování dokumentace provádění stavby		2 253 000,00	473 130,00	2 726 130,00
4. Spolupráce se zadavatelem při výběru zhotovitele stavebních prací		223 000,00	46 830,00	269 830,00
5. Autorský dozor		1 117 000,00	234 570,00	1 351 570,00

Cena díla pro účely fakturace	X	8 449 000,00	1 774 290,00	10 223 290,00
6.a) Sazba Řídícího projektanta divadelní technologie za nepředvídané služby (hodinová sazba x 50 hodin)	50 hod.	57 500,00	12 075,00	69 575,00
6.b) Sazba Projektanta hydraulických systémů za nepředvídané služby (hodinová sazba x 100 hodin)	100 hod.	100 000,00	21 000,00	121 000,00

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny stejně jako původní přílohy smlouvy.
- 3.2. Dodatek je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 3 vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 8. 1. 2021

.....
za Zhotovitele
Ing. Miroslav Šimek,
statutární ředitel



V Praze dne 8. 1. 2021

.....
za Objednatele
Tomáš Töpfer,
ředitel

Šimek