

Číslo dohody: PM 2838/2019-SML



Č.J.: PM-1666/2021 Ev.Č.: 6352/2021 dne: 12.01.2021 listů: 4
Povodí Moravy, s.p.

**Dohoda o vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s dodatkem
č. 9 ke smlouvě o dílo č. S/RVC/128/P/SoD/2014 uzavřené dne 15. 8. 2014
k investiční akci „Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15

statutární orgán: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO: 67981801

peněžní ústav: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „Objednatel“ nebo „ŘVC ČR“)

a

Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

peněžní ústav: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „Zhotovitel“)

a

Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

statutární orgán: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

peněžní ústav: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též jen „Povodí“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s dodatkem č. 9 k nadepsané smlouvě** (dále jen „Dodatek č. 9“ a „Dohoda“) následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem Dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti s Dodatkem č. 9, uzavřeným smluvními stranami dne 20. 12. 2019, neboť následnou kontrolou smluvní dokumentace bylo zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“) nebyl Dodatek č. 9 v souladu s ust. § 5 zákona zveřejněn v otevřeném a strojově čitelném formátu. S posléze uvedenou skutečností je pak v souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona nutno na Dodatek č. 9 nahlížet tak, že dosud nebyl uveřejněn v registru smluv. Vzhledem k ust. § 7 odst. 1 zákona je navíc Dodatek č. 9 ke dni podpisu této Dohody nutno považovat za zrušený od počátku.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byl Dodatek č. 9 uzavřen a od data jeho uzavření jednaly v souladu s ním v přesvědčení, že jsou jim vázány. Touto Dohodou vyjadřují smluvní strany zejména svoji vůli být tímto Dodatkem vázány i do budoucna.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto Dohodou vzájemně vypořádávají svá práva a povinnosti, vzniklé v souvislosti s ustanovením § 7 odst. 1 zákona, podle něhož je Dodatek č. 9 zrušen od počátku.

IV. Prohlášení smluvních stran o vázanosti Dodatkem č. 9

Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že vůči sobě nemají žádných sporných závazků, a že vše co si měly na základě Dodatku č. 9 dosud plnit, si řádně vypořádaly. Současně prohlašují, že mají nespornou vůli být Dodatkem č. 9 vázány i do budoucna, tj. ode dne zveřejnění Dohody v registru smluv, a to ve vztahu ke všem jeho ustanovením. Proto tento Dodatek č. 9, ve svém původním znění činí součástí Dohody a bezvýhradně přistupují k jeho plnému znění, které je zachyceno v čl. V. této Dohody.

V.
Znění Dodatku č. 9

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 uzavřené dne 15. 8. 2014

k investiční akci

„Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“

Objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12)

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15

statutární orgán: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO: 67981801

peněžní ústav: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“ nebo „ŘVC ČR“)

a

Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

peněžní ústav: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též jen „Zhotovitel“)

a

Povodí Moravy, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

sídlo: Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno

statutární orgán: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

peněžní ústav: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též jen „Povodí“)

uzavírají tento

**dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 uzavřené
dne 15. 8. 2014:**

Čl. I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15. 8. 2014 smlouvu o dílo č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo Objednatele), č. 36/14 (evidenční číslo Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2015, dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2017, dodatku č. 4 ze dne 9. 7. 2018, dodatku č. 5 ze dne 26. 9. 2018, dodatku č. 6 ze dne 22. 2. 2019, dodatku č. 7 ze dne 23. 5. 2019 a dodatku č. 8 ze dne 24. 7. 2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla – „Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Modernizace rejd plavebních komor Bařova kanálu“.

Čl. II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Smlouvy o dílo provedl pouze některé z etap díla, tj. pouze některé z prací specifikovaných v čl. IV odst. 1.2 Smlouvy o dílo, a to:

- bod A,
- bod B – 1),
- bod B – 2),
- bod B – 3),
- bod B – 4),
- bod C – 1),
- bod C – 2).

2. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že Objednatel do dne podpisu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu Smlouvy o dílo, a to práce vyjmenované v rámci etapy díla v odstavci 1 tohoto článku Dodatku ke Smlouvě o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

Čl. III.

Vzhledem k tomu, že ve smyslu závěrů z jednání zástupců Ředitelství vodních cest ČR, státního podniku Povodí Labe, státního podniku Povodí Vltavy a státního podniku Povodí Moravy, ve věci rozvoje, modernizace a provozování vodních cest, konaného 13. 9. 2016 a v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 25. 9. 2017 č. 685 ke Koncepci vodní dopravy pro období 2016 – 2023 došlo k převedení přípravy a realizace investiční akce „Modernizace rejd plavebních komor Bažova kanálu“ z Ředitelství vodních cest ČR na Povodí Moravy, s. p., tj. že Objednatel již nebude u této investiční akce nadále vykonávat investorskou činnost ve smyslu přípravy a realizace, a že tyto činnosti bude vykonávat Povodí Moravy, s. p., dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, který reflektuje nutnost změny v osobě objednatele Smlouvy o dílo.

Čl. IV.

1. Smluvní strany si sjednaly, že Povodí vstupuje do práv a povinností objednatele ze Smlouvy o dílo namísto Objednatele.
2. Povodí všechna práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo přijímá a stává se namísto Objednatele objednatelem z předmětné Smlouvy o dílo, a to ke dni účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
3. Povodí jako nový objednatel se zavazuje, že řádně a včas splní všechny povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se změnou v osobě objednatele z Objednatele na Povodí a bude plnit své povinnosti a uplatňovat svá práva ze Smlouvy o dílo vůči Povodí jako objednateli, a to ode dne účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel tímto uděluje Povodí uživatelské právo, tj. trvalou, časově neomezenou licenci k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. K částem díla, které již byly předány, tímto uděluje Objednatel Povodí uživatelské právo, tj. trvalou, časově neomezenou podlicenci k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. VII. odst. 1 se původní termín „do 31. 12. 2019“ mění na termín „do 31. 12. 2021“.
7. Povodí a Zhotovitel se dále dohodli, že v čl. VII. odst. 3 se původní termín dílčího bodu plnění D „do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být vydán dříve, než bude vydáno pravomocné povolení stavby.“ mění na termín „do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE.“. ŘVC ČR tuto dohodu mezi Povodím a Zhotovitelem bere na vědomí.
8. Povodí a Zhotovitel se dále dohodli, že v čl. VI. odst. 1 se navýší původní smluvní cena dílčího bodu plnění D o 110.000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se v čl. VI. vypouští původní odst. 1 a je nahrazen novým odst. 1 v tomto znění:

„1. smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH:	1.989.000,- Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdevěttisíc korun českých)	
DPH 21%	417.690,- Kč
včetně DPH:	2.406.690,- Kč
(slovy: dvěmilionyčtyřistašesttisícšestsetdevadesát korun českých)	

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2:

plnění bodu A	120.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 1).....	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 2).....	525.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3).....	90.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 4) 67.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) 380.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2) – povolení 10 x 10.000,- (PK mimo PK Petrov) a 1 x 40.000,- (PK Petrov) 140.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D 490.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu E 60.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F – hodinová sazba 450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F 27.000,- Kč bez DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

ŘVC ČR tuto dohodu mezi Povodím a Zhotovitelem bere na vědomí.

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku ke Smlouvě o dílo, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle Povodí. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je projevem jejich shodné společné vůle a že si jej přečetly a jeho obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


6. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

VI. Závěrečná ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dále dohodly, že Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle Povodí. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.

Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Objednatel: 16. 12. 2020
V Praze dne



.....
Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Zhotovitel:
V Brně dne

8. 1. 2021

.....
VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel

Povodí:

V Brně dne 08. 12. 2020

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
Povodí Moravy, s. p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel