

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění evid. č. ČSÚ: 208-2019-S

evid. č. ČSÚ dodatku: 264-2020-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

Konsorcium KMX – G@IT

I. KOMIX s. r. o. (dále též jako „vedoucí Konsorcía“)

II. Good at IT s. r. o. (dále též jako „účastník Konsorcía“)

se sídlem: vedoucí Konsorcía: Drtinova 467/2a, Smíchov, Praha 5

účastník Konsorcía: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1

IČO: vedoucí Konsorcía: 471 17 087

účastník Konsorcía: 242 73 881

DIČ: vedoucí Konsorcía: CZ47117087

účastník Konsorcía: CZ24273881

Zástupce – osoba oprávněná

k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Tomáš Rutrle, na základě plné moci

údaj o zápisu do veřejného rejstříku: vedoucí Konsorcía: Městský soud v Praze, C 12440

účastník Konsorcía: Městský soud v Praze, C 199841

bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 23. 3. 2020, evid. č. ČSÚ: 208-2019-S (dále jen „smlouva“):

Preamble

Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB (dále jen „CMS SLDB“), úpravy v oblasti integračních vazeb a rozhraní a úpravy v oblasti posílení bezpečnosti pro potřeby reálného sčítání v rámci sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále jen „SLDB 2021“) – to vše nad rámec původního zadání obsaženého ve smlouvě a nabídce dodavatele. Potřeba provedení změn obsažených a popsanych v tomto dodatku byla zjištěna při přípravě zkušební sčítání v rámci SLDB 2021 v průběhu detailní analýzy funkcionalit systému CMS SLDB a ostatních informačních systémů, s nimiž je systém CMS SLDB integrován.

Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsanych změn systému CMS SLDB, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava

rozsahu plnění dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:

- a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně
- c) hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

I.

1. Dodavatel se tímto zavazuje provést úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB, úpravy v oblasti integračních vazeb a rozhraní a úpravy v oblasti posílení bezpečnosti dle specifikace, v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 tohoto dodatku - Podrobná technická specifikace předmětu dodatku (dále také jen „úpravy systému CMS SLDB“), a to nejpozději do 15. ledna 2021.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že celková cena víceprací za úpravy systému CMS SLDB, tj. za úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB, za úpravy v oblasti integračních vazeb a rozhraní a za úpravy v oblasti posílení bezpečnosti se sjednává celkem ve výši 1 467 500 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH za všechny úpravy systému CMS SLDB popsané v odst. 1. tohoto článku dodatku ve spojení s přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena víceprací“), přičemž dodavatel je oprávněn objednateli vyúčtovat cenu víceprací nejdříve v den následující po akceptaci poslední ze všech úprav systému CMS SLDB popsaných v odst. 1. tohoto článku dodatku ve spojení s přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to bez výhrad.
3. Smluvní strany se dohodly, že při akceptaci úprav systému CMS SLDB se postupuje přiměřeně podle článku 5. odst. 5.6., 5.7., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20. a 5.21. smlouvy.
4. V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s dokončením některé z činností stanovených v článku I odst. 1. tohoto dodatku v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení dodavatele s dokončením činností ve stanoveném termínu.
5. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Podrobná technická specifikace předmětu dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 11. 1. 2021

V Praze dne 11. 1. 2021

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Ing. Libor Svoboda
nositel projektu SLDB

.....
Konsorcium KMX – G@IT
Ing. Tomáš Rutrle
na základě plné moci

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění

Podrobná technická specifikace předmětu dodatku

NEZVEŘEJŇUJE SE – D Ů V Ě R N Ě !