

Stavba:	Stavební úpravy v areálu Jatka II	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 01a	
Dotčená část díla:	SO 02	
Předmět změny:	Stavební úpravy v areálu jatek II	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o. Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Jan Blahut	Datum : 9.12.2020
Popis změny:		
V průběhu stavby byly provedeny vícepráce a méněpráce, které jsou popsány v příloze č1 - Popis změn tohoto změnového listu.		
Zdůvodnění:		
V rámci stavby byly nad rámec PD provedeny práce jako doplnění zazdivání otvorů, zasypání jámy, odvodnění části střechy nad kolaudovaným prostorem a drobné bourací práce. Dále bylo provedeno osazení PHP. Ke snížení rozsahu prací došlo vlivem zasypání jámy ve dvoře vybouranou stavební sutí, čímž nebylo nutné provádět ochranné zábradlí a ušetřilo se na odvozu této stavební sutě a jejím uskladnění.		
Řešení:		
Provedení stavebních prací dle upřesnění rozsahu ze strany investora schváleném TDS a AD.		
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín a cenu díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	0,00 Kč
	vč. 21% DPH	0,00 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet 2. Vážní listky		
Za Zhotovitele : POLANSKÝ s.r.o. Datum : Podpis,	Za objednatele: Statutární město Ostrava zamítnu Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: zamítnu Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Datum : Podpis, razítko :	

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134738433-85994-210105095710**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne **05.01.2021**



134738433-85994-210105095710