

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

**„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ - stavební
práce dle Změnového listu č. 100**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2945/2020/PH**

ISPROFOND: **511 352 0008**

(dále jen „Objednatel“)

a

Společníci společnosti „Společnost Negrelliho viadukt“

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6229

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Jiřím Duškem**, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci
Ing. Janem Potůčkem, obchodním ředitelem divize Dopravní stavby, na
základě plné moci

Společník 1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník 2

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C3445

zastoupena: **Janem Koškou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **S00069/INV/2020/8**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2945/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/8, uzavřené dne 17.08.2020. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca **3,19 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace stavby.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace stavby.
- Změna bankovního spojení zhotovitele.** Zhotovitel Objednateli zaslal svoji žádost o změnu bankovního spojení prostřednictvím datové schránky (v souladu s příslušným ustanovením přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 13, odst. 13.6, které jsou nedílnou součástí Smlouvy), s tím, že nové bankovní spojení Zhotovitele je následující: číslo účtu: 115-1417810257/0100 vedený u Komerční banka, a.s. V souvislosti s touto skutečností se tak mění číslo bankovního spojení u Zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2945/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/8, takto:

1) Smluvní strany

- ruší se stávající znění bankovního spojení v označení smluvních stran u Zhotovitele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-1417810257/0100

2) ČL. 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 12 993 688,98 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH + 413 852,05 Kč
(ZL č. 1 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 13 407 541,03 Kč

slovy: **třináct milionů čtyři sta sedm tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a tři haléře.**

Rekapitulace stavby je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

3) ČL. 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■■.

4) ČL. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 5.14. **Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Všeobecné technické podmínky - VTP/R/14/20

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace stavby
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Správce společnosti

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace stavby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace stavby. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2945/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2020/8, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace stavby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 04-01-2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18-12-2020

HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Jiří Dušek
ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.
na základě plné moci

.....
Ing. Jan Potůček
obchodní ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.
na základě plné moci

V Ústí nad Labem dne 18-12-2020

STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze 18-12-2020

EVERS, spol. s r.o.

.....
Jan Koška
jednatel společnosti
EVERS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace stavby



Rekapitulace stavby

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - stavební práce dle Změnového listu č. 100

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ÚAN Praha Florenc - Propojení horní a dolní části nádraží

Objekt	Oddíl	Popis	Cena Díla dle Smlouvy	ZL č. 1	Cena Díla dle dod. č. 1	DPH	Cena Díla dle dod. č. 1 vč. DPH
SO 18-01.4	000	Vedlejší a ostatní náklady					
SO 18-01.4	001	Zpevněné plochy					
SO 18-01.4	002	Dešťová kanalizace, drenáže					
SO 18-01.4	003	Nové schodiště					
SO 18-01.4	004	Svítlidla					
SO 18-01.4	005	Návrh povrchů – oblouky 0-8 a 14-16					
Celkem			12 993 688,98	413 852,05	13 407 541,03	2 815 583,62	16 223 124,65

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1308744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f90bb52-b282-46b6-bf0b-2bd82366beaf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2021 14:11:01



fe86f8e2-24bb-431d-8929-40943c361505