

**DODATEK č. 1 k**  
**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000390

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-180

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Výkon autorského dozoru

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000390, tj.: D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“),
- (B) došlo k prodloužení doby výstavby, a s tím k související nutnosti pokračování poskytování služeb ze Smlouvy, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy,  
se Smluvní strany v souladu s čl. XVI, bodem 16. 5. dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění služeb (dále jen „Dodatek“).

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 se mění následovně:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **31. 12. 2021.**

(dále jen „**Doba plnění**“).

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Doby poskytování Služeb v rozsahu tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Smlouvy.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 1.2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 1.3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
- 1.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30. 12. 2020

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30. 12. 2020