



Projekt:	23046 OK Aviatická	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	002

Komu: DSP a.s.

Od: CAH, a.s.

**Stavební Objekt:** ZL č.2 - Elektromontážní práce  
SO 401 - VO Eltodo  
SO 402 - VO Letiště Praha  
SO 403 - Přeložky NN

**Předmět změny:** Úprava veřejného osvětlení dle skutečně zastižených podmínek na stavbě, změna svítidel dle nové zpracovaného výpočtu osvětlení křižovatky

**Žádost o změnu vznesl:** CAH a.s./ DSP a.s.

**Odkazy na výkresy :** Změny budou zachyceny v dokumentaci skutečného provedení

**Důvod změny:** Uvedení veřejného osvětlení do souladu se skutečně zastiženými podmínkami a do souladu s platnou technickou legislativou.

**Časové ohodnocení:** bez dopadu                      **Dopad do celkových termínů:** 0 dnů

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Při realizaci přeložek veřejného osvětlení bylo zjištěno, že stav v projektové dokumentaci neodpovídá zastiženým podmínkám, a to jak z důvodu nesouladu PD se skutečností (nesoulad podkladů Objednatele, které byly jako zdroj informací pro PD) a nesouladu vyhotoveným návrhem osvětlení s platnou technickou legislativou. Společnost Eltodo Citelum provede přepoččet a nové dimenzování svítidel.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Cena

viz. příloha

Celkem bez DPH



Zhotovitel:

DSP a.s.


Datum a podpis:



Objednatel:

Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:



**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**

Rekapitulace k ZL č.2					
	<i>Dle SoD</i>	<i>VP/MP</i>	<i>Položky do minusu</i>	<i>Položky do plusu</i>	<i>Nové položky</i>
<i>SO 401</i>					
<i>SO 402</i>					
<i>SO 403</i>					
<i>CELKEM</i>					