

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 03. 10. 2019, č. smlouvy objednatele: E618-S-3655/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 65-19, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5213530022

na zpracování záměru projektu a dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany“
--

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Bankovní spojení:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je:

1. Změna a rozšíření předmětu Smlouvy z důvodu zamítavého stanoviska silničního a správního úřadu odboru výstavby a územního plánu Městského úřadu Benešov k předložené dokumentaci ve stupni DUSP.

V Záměru projektu a následně i ve stupni DUSP byla rekonstrukce mostu v km 46,057 řešena jednostranným rozšířením mostního otvoru tak, aby byl umožněn bezpečný průchod pěších pod mostem po novém chodníku. Toto rozšíření zajistilo šířku jízdního pruhu 5,5 m + chodník pro chodce v min. šířce 1,5 m (v současném stavu je světlost otvoru pouze 4,8 m). Na tyto parametry projektant navrhl novou nosnou konstrukce o jednom otvoru. Rozšíření komunikace pod mostem bylo koordinováno se zpracovatele projektové dokumentace II/110 Ostředek - Sázava (firmou Pontex s.r.o.). Toto řešení rekonstrukce komunikace ve stupni DUR bylo odborem výstavby a územního plánu odmítnuto, stejně tak se vyjádřil i k předložené projektové dokumentaci rekonstrukce mostu. Vlastník komunikace požaduje větší světlý otvor podjezdu. Tento požadavek je možné dosáhnout jedinečně odbouráním i druhé mostní opěry a tím zvětšit i rozpětí nosné konstrukce. Tyto změny vyvolávají výraznou úpravu již hotové projektové dokumentace. Částečná změna technického řešení nebude mít však dopad na CIN schválené v CK MD. Je to dáno tím, že do tratě nebude vkládáno mostní provizorium díky sloučení výluk Stavební správy a OŘ Praha v tomto úseku tratě v roce 2021.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

2. Úprava ceny Díla. V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Cena za provedení Díla se navyšuje o 288.000,- Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ činí cca 14 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění, ve kterém se upravují termíny plnění 4. a 5. dílčí etapy (posun o 1 měsíc) a dále předpokládaný termín realizace stavby 6. dílčí etapy. V souvislosti s úpravou harmonogramu plnění dochází i k úpravě platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4 odst. 4.2 ve znění Dodatku č. 1, článku 5 odst. 5.1 a odst. 5.2 ve znění Dodatku č. 1, článku 6 odst. 6.2 ve znění Dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným a s odvoláním na ustanovení čl. 11. odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: E618-S-3655/2019/PAL, č. zhotovitele: 65-19 ve znění Dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2 ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti	K připomínkám ZP dle ZTP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

	SOD		
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Předložení Záměru projektu na CK MD.
3. dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
4. dílčí etapa	do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu.
5. dílčí etapa	do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
6. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 09/2021–08/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se čl. 5., odst. 5.1. a 5.2 ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH 2.338.000,- Kč
DPH (základní sazba) 490.980,- Kč
Celková cena díla včetně DPH..... 2.828.980,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH.....

b) Cena za zhotovení DUSP bez autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH.....

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH
DPH (základní sazba)
Celková cena díla včetně DPH.....

Rekapitulace:

Cena díla dle Dodatku č. 1, bez DPH.....	2.050.000,- Kč
Úprava ceny díla dle Dodatku č. 2, bez DPH.....	+ 288.000,- Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2, bez DPH.....	2.338.000,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A.ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■

B. DUSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2.	Geodetické práce	km			■
3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	-	-
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6.	Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	-	-	-
9.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	hod	■	■	■

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP				
12.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
14.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16.	Správní poplatky				■
17.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se čl. 6., odst. 6.2 ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 2, 4 a 6 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 7 a č. 9 až 15 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - ukončení díla – předpoklad do 08/2022**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3655/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 65-19 ze dne 03. 10. 2019 a dodatkem č.1 nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

k

„Data“ 2021-01-12

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Libor Marek

jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1308939

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efc50a20-8c34-422a-8411-a6096a0c20af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2021 14:49:02



b79b0c45-e358-4582-8fd7-6a1b80ad0799