

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 16.07.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.05.2019**  
**na akci**  
**„Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa“**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva, Ing. Pavel Brychcín,  
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové  
představenstva  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení:  
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 16.07.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“), a dne 13.05.2019 dodatek č. 1 k ní.
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a méněpráce. Uvedený Položkový rozpočet – změnový list č. 1 je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	57.751.155,33 Kč
DPH 21 %	12.127.742,62 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>69.878.897,95 Kč.</b>

2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

#### Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

2.4. Ve Vimperku dne 31.12.2020

V Prachatice dne 31.12.2020

v.r

v.r

v.r.

.....  
Město Vimperk  
Ing. Jaroslava Martanová  
Starostka

.....  
STRABAG a.s.  
Jan Michalec – Techn. vedoucí oblasti - zmocněnec  
Ing. Lukáš Příbyl – Ekon. vedoucí oblasti - zmocněnec

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 1171 ze dne 30.12.2020