

Stavbu pro příkazce jako objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2019 společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 6, IČO: 00014915 jako zhotovitel stavby.

Vzhledem k tomu, že doba provádění stavby byla v rámci dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6219053570/2 se zhotovitelem Stavby v souvislosti se sjednáním méněprací a víceprací prodloužena z 440 na 496 dnů, tj. o 56 kalendářních dnů, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu TDI v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 2. 2. 2021.

II. Za pokračování výkonu TDI po dobu od 8. 12. 2020 do 2. 2. 2021 přísluší Příkazníkovi odměna za řádný výkon technického dozoru investora v celkové výši 38 182,00 Kč bez DPH (slovy: třicet osm tisíc sto osmdesát dva korun českých).

III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

Dodatek je planý podpisem obou smluvních stran a účinný registrací dle zák. č. 340/2015 Sb.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č.1 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/120, které se konalo dne 2. 12. 2020, bod č. 85.

Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Miroslav Hyšpler
jednatel společnosti
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.