

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj,
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„Společenská smlouva“), jejichž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem, jednatelem společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604
Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

jako „Správce“

a

SENAA architekti s.r.o.

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 04024176
DIČ: CZ04024176
Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-1504/2020/Svj uzavřené dne 23. 4. 2020 (dále též „Smlouva“) jsou přetrvávající omezení v souvislosti s druhou vlnou šíření onemocnění COVID – 19. Tato omezení komplikují naši práci, to i v souvislosti s omezenou funkcí státní správy v důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s aktuální pandemií onemocnění COVID-19. Zhotovitel prohlašuje, že část pracovníků podílejících se na díle ze strany Zhotovitele, byla pozitivně testována, a proto nebyla schopna vykonávat činnosti na díle. Dalším důvodem je čerpání ošetřovného a nařízená karanténa pracovníků. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen uvedené důvody doložit doklady.

Zhotovitel dále prohlašuje, že dalším důvodem je nedostupnost a neakceschopnost zástupců třetích stran, to znamená dotčených orgánů státní správy, pro řádné projednání a odsouhlasení zpracovávané dokumentace. Značná část dotčených orgánů nereagovala, nebo nemohla reagovat (nařízení práce z domu a jiná opatření) tak jak je to standardně zvykem. Před výraznou snahu o spojení se to v mnoha případech nepodařilo a dokumentace nebyla předjednána tak, jak je standard za normálních okolností. Nemohly být tedy zapracovány připomínky dotčených orgánů. Dotčené orgány byly dále obeslány s žádostí o vyjádření (i bez předjednání). Dotčenými orgány jsou myšleny Policie ČR, vlastníci infrastruktury, hasiči, hygiena, obec s rozšířenou působností. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen uvedené důvody doložit doklady.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na rozdělení 5. Dílčí etapy na 5.a a 5.b a zároveň na prodloužení oproti původnímu termínu 5. Dílčí etapy a na prodloužení termínu plnění následujících Dílčích etap a s tím související úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4, odst. 4.2 smlouvy - Harmonogramu plnění nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky, ani nebude požadovat zvýšení ceny díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě doplnění Smlouvy následovně

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic	Zápis z projednání
2. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD	Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic, upravené v souladu se změnou vyhlášky č. 177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, v platném znění a s Přílohou č. 1 – ZTP, ve znění dodatku č. 1	Zápis z projednání
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD	Odevzdání technického řešení DUSP k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD	Odevzdání technického řešení PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
5.a Dílčí etapa	do 28.1.2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR	Předávací protokol (pro Část Díla)
5.b Dílčí etapa	do 15.2.2021	PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání Dílčí etapy 5.b	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci

7. Dílčí etapa	3 měsíce (předpoklad 05/2021 – 07/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
----------------	--	---	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.“

2) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 1. Dílčí etapa plnění – do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 2. Dílčí etapa plnění – do 1 měsíce od nabytí účinnosti **Dodatku č. 1 SOD**, bez fakturace.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. Dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od nabytí účinnosti **Dodatku č. 1 SOD**, bez fakturace.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 4. Dílčí etapa plnění – do 3 měsíců od nabytí účinnosti **Dodatku č. 1 SOD**, bez fakturace
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 5 a. Dílčí etapa plnění – do 28. 1. 2021, bez fakturace
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 5 b. Dílčí etapa plnění – do 15. 2. 2021, s fakturací ve výši 50% ceny součtu položek 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 6. Dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od předání dílčí etapy 5.b, s fakturací ve výši 50 % ceny součtu položek č. 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- h) Plnění dle odst. 4.2 smlouvy – 7. Dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 07/2021, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 19 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována jako v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není

žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1504/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 23-12-2020

v Chocem dne: 11.12.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Laboro ateliér s.r.o. - správce společnosti
„Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA
architekti s.r.o.“

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Za SENAA architekti s.r.o., společníka
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a
SENAA architekti s.r.o.“ na základě
Společenské smlouvy

.....
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1309043

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a3dc43b4-0cb3-4aea-90ae-d0950c54e38e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2021 15:59:01

