

Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo 2019-0315/OMI ze dne 01.07.2019

uzavřený dle čl. XVIII. odst. 1. obchodních podmínek této smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH).

za níž jedná: Ing. Karel Otava, starosta

dále i „objednatel“

a

ARCUS – Růžička, spol. s r.o.

se sídlem: Českobrodská 38a, Praha 9

IČO: 48535834

DIČ: CZ48535834

za níž jedná: Ing. Svatopluk Uher – jednatel společnosti

dále i „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.07.2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253**“ (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Účelem tohoto dodatku je změna článku č.2, Místo a doba plnění díla, konkrétně bodu 2.2.3, „**Doba provedení celého díla je nejpozději do 50 týdnů ode dne předání staveniště**“. Tento bod byl následně upraven dodatkem číslo 1., ve kterém byl termín prodloužen nejpozději do 31.10.2020.

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že znění bodu č. 2.2.3, článku č.2, předmětné smlouvy, je nahrazeno následným textem:
2.2.3 Termín dokončení celého díla je stanoven nejpozději do 31. května 2021.
Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.07.2019, jakož i dodatků č. 1., 2. a 3. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Lysá nad Labem, dne: 15.12.2020
usnesením č. 695

V Lysé nad Labem dne:

V Lysé nad Labem dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

