

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Martinem Sedeke, místostarostou
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **A8000 s. r. o.**
se sídlem: Radniční 7, 370 01 České Budějovice
spisová značka: C 1520 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupená: Ing. arch. Pavlem Maříkem, prokuristou
IČO: 46680543
DIČ: CZ46680543
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo č. **SM2000000779** ze dne 03.11.2020 takto:

II.**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. 3. – DOBA PLNĚNÍ – se mění termín ukončení prací zhotovitelem z 02.01.2021 na 29.01.2021.

III.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
4. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválil a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, místostarosta pro územní rozvoj, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.


Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 13.1.2021


za objednatele:



Ing. Martin Sedeke
místostarosta



za zhotovitele:



Ing. arch. Pavel Mařík
prokurista A8000 s. r. o.

