

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-0322/OMI ze dne 19.6.2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Lysá nad Labem
Sídlo: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupen: Ing. Karlem Otavou, starostou města
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Lysá nad Labem
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o.
Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30988
Zastoupen: Ing. Borisem Fukátkem, jednatelem
IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Boris Fukátko, tel.: 602 434 952, e-mail: boris.fukatko@systematica.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2020 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Automatická kolárna Lysá nad Labem“ (dále jen „smlouva“). Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Lysá nad Labem č. 267 dne 5. 5. 2020.
2. V souladu s čl. 15 odst. 3 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění čl. 5 odst. 1 smlouvy v souladu s čl. 5 odst. 8 a 9 s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě předmětu díla o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy, a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
 2. Tímto dodatkem se upravuje předmět o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
 3. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnového listu, které je přílohou tohoto dodatku:
- | | |
|--|------------------|
| Původní cena parkovací věže ze smlouvy bez DPH | 14 713 917,00 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 (přípočet) bez DPH | 462 282,00 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 (odpočet) bez DPH | - 461 107,00 Kč |

4. Celková cena díla dle smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

| | |
|--|-------------------------|
| Celková cena bez DPH dle smlouvy | 15 013 917,00 Kč |
| Navýšení celkové ceny dle dodatku č. 1 bez DPH | 1 175,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 15 015 092,00 Kč |
| DPH 21% | 3 153 169,32 Kč |
| Celková cena s DPH | 18 168 261,32 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní Město Lysá nad Labem, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový list

Změnový rozpočet stavby

Rada města Lysá nad Labem na svém jednání dne 1.12.2020 2020, usnesením č. 670 odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 19.6.2020.

V Lysé nad Labem dne



V Pardubicích dne

