

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 2.6.2020 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : nříšněvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČ : 25023446
DIČ : CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
právní forma : společnost s ručením omezeným
bankovní spojení :
zastoupen :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2020 Objednávku na poskytování služeb tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV**“ (dále jen „Objednávka“).
- (B) S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro dodání či termín dodání, proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení v části Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění a nyní zní následovně:
Po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2021
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání v rozsahu čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Objednávky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 30. 12. 2020

V dne: 30. 12. 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel:
IBR Consulting, s. r. o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce: