

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 21.10.2020**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 70300 Ostrava  
zastoupena: Mgr. Tomášem Řežábem - ředitelem  
IČO: 00602141  
DIČ: CZ00602141 – nejsme plátcí DPH  
bankovní spojení: KB Ostrava a.s.  
číslo účtu: 7834761/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Tomáš Řežáb a Luděk Fleišman

(dále jen „objednatel“)

**2. INTOZA s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00, Ostrava  
zastoupena: Tomáš Závada - jednatel  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Zdeněk Puškáč

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2020 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Rekonstrukce střešního pláště haly č.3“ (dále jen stavba či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - Při demontáži stávající krytiny bylo zjištěno, že na původní střeše byly další vrstvy krytin, se kterými v projektu nebylo počítáno. Likvidací tak vznikly vícepráce. Z toho důvodu nelze také splnit termín předání stavby a je požadován posun termínu dokončení díla 31.1.2021.

Bližší specifikace víceprací díla je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací bude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy. V čl. IV odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.1.2021 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.

3. **Cena víceprací** činí 81 356,60 Kč bez DPH, cena víceprací včetně DPH činí 98 441,49 Kč.
4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH                      4 151 080,60 Kč

cena včetně DPH                **5 022 807,49 Kč**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací

V Ostravě dne 16.12.2020

V Ostravě dne 16.12.2020



za objednatele  
Střechní průmyslová škola  
OSTRAVA - VÍTKOVICE  
příspěvková organizace s



za zhotovitele



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce střešního pláště haly č.3  
Objekt:  
ZL 1 - VCP a MP  
Soupis:  
**01 - ZL 1 - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16.11.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>81 356,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 356,60	21,00%	17 084,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>98 441,49</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Střední průmyslová škola**  
**OSTRAVA - VÍTKOVICE**  
příspěvková organizace

Datum a podpis:

16.12.20

Razítko

Datum a podpis:

Razítko