



**Dodatek č.3 k realizační smlouvě č. 37092**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne **27.4.2020**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO 00583171  
DIČ CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Skiwalker-team s.r.o.**  
sídlo/bydliště Pod Habrovou 445, 15200 Praha

zastoupený  
IČO 07378891

DIČ  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.**

**Změny a doplnění smlouvy**

1. S odkazem na ustanovení § 66 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4. Realizační smlouvy č. 37092 uzavřené dne **27.4.2020**, se obě strany dohodly na navýšení ceny, a to dle Výzvy k plnění (VKP)

**Čl. II.**

**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevyhodných podmínek
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran

V Borových Ladech dne 6.1.2020

V Borových Ladech dne 6.1.2020