

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 010/01/2020
číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO-2019-000502

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Trade FIDES, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Brno, Dornych 57, PSČ 61700
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2988

jejímž jménem jedná: Ing. Vítězslav Kotík MBA, v plné moci

IČ: 619 74 731
DIČ: CZ 619 74 731
bankovní spojení: KB Brno-město
číslo účtu: 6987310257/0100
telefon: 774 509 555
fax: -
e-mail: vkotik@fides.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Vítězslav Kotík MBA

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Pavel Cibor, projektový manažer

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Areál VAK HK – zabezpečení areálu, II. etapa**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	672.060,40 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	78.439,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 18.600,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	59.839,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	731.889,40 Kč

4/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 30. listopadu 2020. S ohledem na potřebu výroby nových elektronicky zabezpečovacích zámků do protipožárních dveří a výrobu a doplnění nových plotových dílů, dojde k úpravě termínu dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **30. listopadu 2020**

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31. ledna 2021**

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: změnový list č.1 zakázky "Areál VAK HK – zabezpečení areálu, II. etapa"

V Hradci Králové dne 27.11.2020

V Hradci Králové dne 27.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Vítězslav Kotík MBA
vedoucí oblasti
Trade FIDES, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 1962, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 20. 11. 2020 s účinností od 20. 11. 2020 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Areál VAK HK – zabezpečení areálu, II. etapa					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.					
Navrhovatel:		Trade FIDES, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 25.11.2020		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
1) Dispečink (budova C)					
S ohledem na potřebu osazení nových protipožárních dveří se speciálním zámkem dodávaným výrobcem dveří, se objednatel se zhotovitelem dohodli na neprovádění montáže elektrického otvírače BEFO1211. Jedná o méněpráci.					
2) Úpravna vody					
Po dohodě s provozovatelem dojde k výměně zámku (3 ks). Důvodem je skutečnost, že se jedná o protipožární dveře. Tato informace nebyla zhotoviteli před zahájením prací sdělena, proto byl ve výkazu výměr navržen EZS zámek (1 ks) pro vnitřní dveře. Po realizaci nových el. zámků budou dveře dále protipožární. Celkově se jedná o vícepráce.					
3) Zadní vjezdová brána					
Dojde k úpravě délek ovládacích kabelů k nové pojezdové bráně, k doplnění zemnění pod novou bránou vlivem změny jejího umístění a k doplnění plotových panelů od nové brány ke stávajícímu areálovému oplocení. Výše uvedené změny vyplynuly z geodetického zaměření pozemku VAK HK, a.s.. Toto nemohl zhotovitel před podáním cenové nabídky vědět. Celkově se jedná o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 2			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měř	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Pavel Cibor</i>					
Stanovisko objednatele:					
K výše uvedeným změnám předložit cenovou nabídku.					
Stanovisko zhotovitele:					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko projektanta:					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko provozovatele:					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Areál VAK HK – zabezpečení areálu, II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

Navrhovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.11.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Ad 2) + 35.458,00 Kč

Ad 3) + 43.025,80 Kč

Vícepráce celkem + 78.438,80 Kč

Méněpráce:

Ad 1) - 2.665,00 Kč

Ad 2) - 2.165,00 Kč

Ad 3) - 13.769,70 Kč

Méněpráce celkem - 18.599,70 Kč

Celkem změnový list 59.839,10 Kč

Počet listů příloh: 2x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

59.839,00 Kč

(plus padesátdevěttisícosmsettřicetdevět korun českých)

Zpracoval: Pavel Cibor

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 26.11.2020

Datum: 26.11.2020

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Areál VAK HK – zabezpečení areálu, II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

Navrhovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 26.11.2020

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poštem	mailem	osobně
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

59.839,00 Kč

(plus padesátdevěttisícosmsetřicetdevět korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Pavel Cibor

Datum: 26.11.2020

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 27.11.2020