

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-025 ze dne 26. 3. 2020**  
 (SMVS: 107V082001909)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 601 62 694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Chumecký, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107 – 4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-025 ze dne 26. 3. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení KVV**“ (dále jen „smlouva“), dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti uzavřít „Smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby“ nezbytnou pro zajištění souhlasu Technického odboru Magistrátu města Karlovy Vary se zřízením vjezdu do areálu KVV potřebného pro dokončení 1. etapy díla.

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení KVV**“, která byla je zpracovávána dle bodu 2.1.1. – 2.1.3. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), vznikla v souvislosti se zřízením vjezdu do areálu KVV Karlovy Vary, potřeba doplnění projektové dokumentace o stanovisko Technického odboru Magistrátu města Karlovy Vary (souhlas se zřízením vjezdu). Tyto práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro řádné dokončení prací a ovlivnily termín dokončení díla 1. etapy díla. Vzhledem k tomu, že realizace 2. etapy díla je ovlivněna dokončením 1. etapy díla, projeví se nutnost provedení uvedených víceprací posunem termínů dokončení díla (1. a 2. etapy), a to formou uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě bez nároku na navýšení ceny díla.
- 2.2. Dopisem čj. MO 274104/2020-6440 (Sp. zn. 1089/2016-6440/33/OŘS/1) ze dne 22. 9. 2020 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem **22. září 2020** pozastaveno provádění díla do doby uzavření dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.
- 2.3. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. a 4. 3. čl. 4 smlouvy a nahrazují se zněním:
  - „**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu 1. etapy díla zhotovitel předá objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy **nejpozději do 1. února 2021.**
  - 4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu 2. etapy díla zhotovitel předá objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy **nejpozději do 60 kalendářních dnů** od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy“.

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.


V Praze dne 13 -01- 2021

Za objednatele:



.....  
Roman Prašek  
vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 12.1.2021

Z 

.....  
jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

ΠΡΟΓΡΕΣ

ΕΠΙΧΡΟΓΡΕΣ

Σταθ 11 100 00

WWW.EPICHROGES.GR