

Změnový list č. 2 ze dne 13.01.2021

Název stavby:	Stanoviště podzemních kontejnerů ul. Radniční Most
Číslo smluvního vztahu:	SOD 200/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: termín zhotovení 15.01.2021	
Nové řešení: termín zhotovení 01.03.2021	
Zdůvodnění změny: V návaznosti na nutné úpravy projektové dokumentace došlo ke změně typu dlažby z betonové dlažby na dlažbu žulovou vč. reliéfního pásu. Tento typ dlažby má bohužel delší dodací lhůtu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	417 855,60 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.01.2021
Nový termín dokončení díla:	01.03.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 13.01.2021

Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 13.01.2021

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 13.01.2021

ADP M B.F.O.
2 Chožov
225441787

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 13. 1. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13. 1. 2021

Příloha změnového listu: --