



Správou služeb hlavního města Prahy
příspěvkovou organizací
se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň
zastoupenou ředitelem Mgr. Tomášem Stařeckým
IČO: 70889660
na straně jedné

a

REVEK s.r.o.
se sídlem Travná 1297, 198 00 Praha 9
IČO: 28491998
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 145526
zastoupený Jiří Outrata, jednatel

uzavírají tento

Dodatek č. 001

ke smlouvě o Odstraňování závad z revizí elektrických zařízení v úkrytech CO ve správě
SSHMP ze dne 5.5.2020 (dále jen „smlouva“),
(dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Strany se dohodly na změně smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle příloh tak, že celková cena díla se zvyšuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. o 22 177,65 Kč bez DPH. Celková výše díla (po navýšení) tedy činí 412 177,65 Kč bez DPH.

II.

- 1) Strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Praze dne 21. 12. 2020

V Praze dne - 7 -01- 2021



Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Zhotovitel: REVEK s.r.o.

IČ 708 89 660
IČ 284 91 998

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 01

SMLOUVA O DÍLO č. 003/SSHMP/2020
ZE DNE 5. 5. 2020

PROJEKT: „Odstraňování závad z revizí elektrických zařízení v úkrytech CO ve správě SSHMP“

LOKALIZACE ZMĚNY: Revizní zprávy obsahují definované závady, které jsou předmětem smluvních prací s jejich likvidací, nicméně neobsahují další závady (nad rámec nabídky), jejichž odstranění zajistí provozuschopnost celého zařízení (viz revizní zprávy)

DATUM: 15. 12. 2020

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Revizní zprávy obsahují definované závady, které jsou předmětem smluvních prací s jejich likvidací, nicméně neobsahují další závady (nad rámec nabídky), jejichž odstranění zajistí provozuschopnost celého zařízení (viz revizní zprávy)

Jednalo se o skutečnosti, jejichž nutnost řešení vyvstala až po zahájení smluvních prací s tím, že signalizované práce byly nezbytné a neoddělitelné pro úspěšné provedení díla. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže této veřejné zakázky nebyly známy.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený rozpis vícenákladů na jednotlivých úkrytech CO

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpis vícenákladů za provedené práce na úkrytech: U družstva REPO 977, 948, 1061, 1056, Krčská, U Průhonu, Pod Drinopolem, Bělohorská, Zelenečská, Nad Panenskou, Junácká 1464, Sadská, Pod strojírnami 771 (viz. předávací protokol)

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	22 177,65 Kč
Původní cena díla dle SoD bez DPH:	390 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH po započtení ZL1 činí:	412 177,65 Kč

Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	realizováno
Datum dokončení díla se prodlouží o:	-
Změna bude realizována do:	-
Termín dokončení díla do:	-

SSHMP Prahy, příspěvková organizace
(vedoucí INV – Ing. Jaromír Nechvátal)
15.12.2020

REVEK s.r.o.
(jednatel – Jiří Outrata)
15.12.2020

SSHMP Prahy, příspěvková organizace
(technik, energetik – ing. Karel Prokop)
15.12.2020

SSHMP Prahy, příspěvková organizace
(vedoucí skupiny ÚCO – Pavel Kvasňovský)
15.12.2020

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Firma: Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660

REVEK S.r.o.
Revize a zkoušky elektrických zařízení
Travná 1297
198 00 Praha 9
IČ: 28491998
DIČ: CZ28491998
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145526

PŘEDMĚT DÍLA: Odstranění revizních závad v úkrytech CO - vícenáklady

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: Úkryty CO – dle přílohy tohoto protokolu

Č. SMLOUVY / OBJEDNÁVKY: SoD č. 003/SSHMP/2020

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Podpisem tohoto „Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla“ zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené dílo. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámky:

Přebírající za zhotovitele:

jméno, funkce: Jiří Outrata, jednatel datum: 13.12.2020 po

Předávající za objednatele:

jméno, funkce: Vladimír Štejnina, úCO datum: 14.12.2020 po

ROZPIS VÍCENÁKLADŮ

Kryt	Provedené vícepráce	Vícenáklady
U družstva REPO 977/1	výměna vadných jističů	1 727,88 Kč
U družstva REPO 948/9	výměna vadných jističů	1 727,88 Kč
U družstva REPO 1061/7	výměna vadných jističů	1 727,88 Kč
U družstva REPO 1056/3	výměna vadných jističů	1 727,88 Kč
Krčská 994/585	výměna kabelu k plastové rozvodnici	1 516,13 Kč
U Průhonu 927/20	výměna světel 2x	1 500,00 Kč
Pod Drinopolem 18/5	zednické práce	2 500,00 Kč
Bělohorská 1690/128	výměna vadných jističů 1x3f,4x1f; výměna světla 2x	2 950,00 Kč
Zelenečská 516/38	výměna světel 2x	1 500,00 Kč
Nad Panenskou 991/6	výměna světel 3x	1 750,00 Kč
Junácká 1464/7	výměna vadných jističů 1x3f,2x1f; výměna světla 1x	1 900,00 Kč
Sadská 484/17	výměna vadných jističů 1x3f,2x1f	1 150,00 Kč
Pod strojírnami 771/10	výměna světla 1x	500,00 Kč
CELKEM		22 177,65 Kč