

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)**

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3151/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 220 004_00

s názvem

„Oprava přejezdu P 3625 v km 101,389 v úseku Znojmo - Olbramkostel“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Korespondenční adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 Brno

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859

DIČ: CZ469 04 859

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

Čl. 2

Předmět dodatku

S ohledem na výskyt koronaviru (označovanému jako Covid-19) u zaměstnanců zhotovitele a s tím spojené nařízené karanténě části zaměstnanců zhotovitele a vzhledem k potřebě výluk v roce 2021 nutných pro zdárné dokončení prací, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, **bod 3.7 se ruší a nahrazuje** tímto novým zněním takto:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 9 **měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle ZRS a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

V Brně dne 28.12.2020

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

V Brně dne 03.12.2020

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1310646

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6cc9007e-7180-4acc-bff7-ebc3f8e12329

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.01.2021 11:59:00



7aa0c42b-2015-4c80-8d5c-7b60f108834e