



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2020000629
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/05
číslo veřejné zakázky:


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídlo: se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukášem Babkou, vedoucí PJ
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 29. 4. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
- Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, a na základě dodatečných požadavků objednatele, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 9 693 585,97 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 a 2) činí 9 975 131,76 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena..

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	9 693 585,97 Kč
Dodatek č. 1	281 545,79 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	406 796,75 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 125 250,96 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	9 975 131,76 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 14. 12. 2020, č. 1518.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

**Jan
Michalec**
Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=5,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2021.01.06 09:12:15
+01'00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.

**Václav
Beran**
Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2021.01.05 08:38:34
+01'00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
STRABAG a.s.

**Stavba: „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka
– 1. etapa“**

Rekapitulace změnových listů

P.C.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE	406 796,75 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE	- 125 250,96 Kč

Celkem bez DPH: 281 545,79 Kč
DPH 21%: 59 124,62 Kč
Celkem včetně DPH: 340 670,41 Kč

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Jáchym

Zhotovitel: STRABAG a. s.:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Silnice II/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 141 Společná stezka pro chodce a cyklisty

SO 401,1 Veřejná osvětlení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Rce za studena - zvětšení výměry z důvodu nevyhovujícího stávajícího podloží

Informační radar - změna typu, požadavek investora

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

408 786,75 Kč

DPH

21%

85 427,32 Kč

celkem s DPH

492 224,07 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Průmyslová 282/4, 156 01 Praha 5

Za projektanta:



Za TDI:



Za objednatele:



Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací


Název projektu: 841-CA-HAKA - Silnice III/16629, Č. Budějovice, ulice Plevská a L. M. Pařízka, 1. etapa

STRABAG

Objednatel: statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
2		80 Město - Změnový list				
	58383	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	775,000	228,05	175 188,78
2.06.83.	Celkem	05 Komunikace				175 188,78
2.07.04.		75.1 Elektroinstalace - slaboproud				
2.07.04.74	N	INFORMATIVNÍ STATISTICKÝ RADAR	ks	2,000	115 804,00	231 808,00
2.07.84.	Celkem	75.1 Elektroinstalace - slaboproud				231 808,00
2	Celkem	80 Město - Změnový list				406 996,78
Projekt: 841-CA-HAKA	Celkem	Silnice III/16629, Č. Budějovice, ulice Plevská a L. M. Pařízka, 1. etapa				406 996,78

STRABAG



105



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Silnice II/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařízka I. Etapa

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 401.1 Veřejné osvětlení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Informativní radar - odpočet

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -125 250,96 Kč

DPH 21% -26 302,70 Kč

celkem s DPH 151 553,66 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

00 Praha 1

Za projektanta:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: B41-CA-HAKA - Sítěnice III/15529, Č. Budějovice, ulice Písecká a L. M. Peřízka, 1. etapa

STRABAG

Objednatel: statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

CP	Kód položky	Název položky/práce	MJ	Množství	JC [CZK]	GC [CZK]
2.		SO Město - Změnový list				
2.07.04.		78.1 Elektroinstalace - slaboproud				
2.07.04.73	75	INFORMATIVNÍ STATISTICKÝ RADAR	KS	-2.000	62 625,48	-125 250,96
2.07.04.	Celkem	75.1 Elektroinstalace - slaboproud				-125 250,96
2.	Celkem	SO Město - Změnový list				-125 250,96
Projekt: B41-CA-HAKA	Celkem	Sítěnice III/15529, Č. Budějovice, ulice Písecká a L. M. Peřízka, 1. etapa				-125 250,96

STRABAG



Průta 5

TDS

