



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

číslo smlouvy objednatele: 2020001580

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 20076

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VIDOX s r.o.
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919
zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou
ve věcech technických: Janem Říhou, hlavním stavbyvedoucím
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 8. 2020. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními dne 30. 11. 2020. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dochází k vynuceným změnám oproti soupisu prací s výkazem výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány výskytem nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, a dále na základě požadavku ze strany provozovatele veřejného vodovodu (spol. ČEVAK a.s.). Veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby a všechny změny odsouhlaseny ze strany technického dozoru stavebníka a autorského dozoru (projektanta).

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

Nabídková cena díla činí 2.891.408,19 Kč bez DPH

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 2.816.673,19 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 3b, 4a, 4b, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 2.562.573,19 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro úplnost uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.891.408,19 Kč
Dodatek č. 1	- 74.735,00 Kč
Dodatek č. 2	- 254.100,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	2.562.573,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 3b, 4a, 4b.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14. 12. 2020, č. 1521/2020.

V Českých Budějovicích 29. 12. 2020



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Jan Kandlík, prokurista
VIDOX s.r.o.



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Akce: „Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

Přehled změn - vícepráce

popis	rozpočet	změnové listy
SO 03 - Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - připočty	10 950,00 Kč	3b
SO 04 - Etapa 4 - Vnitřní úpravy - připočty	24 219,00 Kč	4b
ZMĚNY CELKEM:	35 169,00 Kč	

LEGENDA



Akce: „Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

Přehled změn - méněpráce

pops	rozpoet	zménové listy
SO 04 - Etapa 4 - Vnitní úpravy - odpoty	-289 269,00 Kč	4a
	#ODKAZ!	
ZMÉNY CELKEM:	-289 269,00 Kč	

LEGENDA

[illegible]

Změnový list číslo:

3b

Stavba: „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“		č. smlouvy objednatele	2020001580
Objekt: SO 03-Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - přípočty			
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	Ing. Pavel Prskavec Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd		
Projektant:	MANE engineering, s.r.o. Okružní 2615, České Budějovice		
Zhotovitel:	VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Bráňna, 381 01 Český Krumlov		
Předmět změny:	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodů:		
1. zajištění nuceného oběhu topné vody v systému otopné soustavy 2. změna napojení vodovodní přípojky			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha	
Návrh ocenění:			
Celkem bez DPH		10 950,00	
DPH 21%		2 300,00	
Celkem včetně DPH		13 250,00	
Vyjádření:			
Zhotovitel:	datum:	14.12.2020	 VIDOX U Poráků 511 Horní Bráňna 381 01 Český Krumlov IČO: 251 23 111 DIČ: CZ251231111 Zapsaný v obchodním rejstříku Městský soud v Českém Krumlově Podpis: [redacted]
Objednatel:	datum:	7.12.2020	
TDS:	datum:	4.12.2020	
Projektant:	datum:	8.12.2020	
Přílohy: Položkový rozpočet			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13a	80 03 Změny dokončení stavby - př	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
99	Změny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Z20/07/28	Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VIDOX s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	10 950		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 950		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 950	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 950	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		10 950 Kč	
DPH 21,0 %		2 300 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 250 Kč

Poznámka :

Stavba :	Z20/07/28 Upravy administrativní budovy hřbkova U sv. C	Rozpočet :	13a
Objekt :	99 Změny	SO 03 Změny dokončení stavby - přípoč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	10 950	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10 950	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U	Rozpočet: 13a
Objekt :	99 Změny	SO 03 Změny dokončení stavby - přípočty

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1	732421312R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-4	soubor	1,00	4 300,00	4 300,00
2	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-6	soubor	1,00	4 550,00	4 550,00
3	732421321R00	Napojení studené vody	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
	Celkem za	732 Strojovny				10 950,00



Změnový list číslo

4a

Stavba:	„UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“		č. smlouvy objednatele	2020001580																				
Objekt:	SO 04-Elapa 4 - Vnitřní úpravy - odpotky																							
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice																							
TDS:	Ing. Pavel Prákrvec Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd																							
Projektant:	MANE engineering, s.r.o. Okružní 2615, České Budějovice																							
Zhotovitel:	VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Bráňna, 381 01 Český Krumlov																							
Předmět změny:	Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:																							
1.	změna napojení vodovodu																							
2.	snižování rozsahu odstranění a dodávky nového PVC																							
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																							
Návrh ocenění:	<table><tr><td>Celkem bez DPH</td><td>-289 269,00</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>-60 747,00</td></tr><tr><td>Celkem včetně DPH</td><td>-350 016,00</td></tr></table>				Celkem bez DPH	-289 269,00	DPH 21%	-60 747,00	Celkem včetně DPH	-350 016,00														
Celkem bez DPH	-289 269,00																							
DPH 21%	-60 747,00																							
Celkem včetně DPH	-350 016,00																							
Vyřídění:	<table><tr><td>Zhotovitel:</td><td>datum:</td><td>7.12.2020</td><td>podpis:</td><td></td></tr><tr><td>Objednatel:</td><td>datum:</td><td>7.12.2020</td><td>podpis:</td><td></td></tr><tr><td>TDS:</td><td>datum:</td><td>4.12.2020</td><td>podpis:</td><td></td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>datum:</td><td>8.12.2020</td><td>podpis:</td><td></td></tr></table>				Zhotovitel:	datum:	7.12.2020	podpis:		Objednatel:	datum:	7.12.2020	podpis:		TDS:	datum:	4.12.2020	podpis:		Projektant:	datum:	8.12.2020	podpis:	
Zhotovitel:	datum:	7.12.2020	podpis:																					
Objednatel:	datum:	7.12.2020	podpis:																					
TDS:	datum:	4.12.2020	podpis:																					
Projektant:	datum:	8.12.2020	podpis:																					
Přílohy:	Položkový rozpočet																							


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13c	80 04 Změny dokončení stavby - oc	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
89	Změny	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
Z20/07/26	Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VIDOX s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-289 269		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-289 269		
HZS	0		
ZRN+HZS	-289 269	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-289 269	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-289 269 Kč
DPH	21,0 %		-60 747 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-350 016 Kč

Poznámka :



Stavba :	Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C	Rozpočet :	13c
Objekt :	99 Změny	SO 04 Změny dokončení stavby - odpot	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	-43 634	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	-41 929	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	-203 706	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-289 269	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0













Položkový rozpočet

Stavba :	220/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U	Rozpočet: 13c
Objekt :	99 Změny	SO 04 Změny dokončení stavby - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	151101101R00	Zřízení a odstranění příložného pažení a rozepnutí, stěn rýh hl do 4 m - společně v rámci kanalizace	m2	-10,00	162,00	-1 620,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, společně v rámci kanalizace	m3	-5,00	134,00	-670,00
3	174201101R00	Pískové lože pro uložení potrubí, společně v rámci kanalizace	m3	-5,00	950,00	-4 750,00
4	26655277R	Paš navrhávací - 100x5/4", včetně montáže	kpl	-1,00	5 502,00	-5 502,00
5	722212330R00	Domovní šoupě se zemní soupravou DN32, včetně montáže	kpl	-1,00	2 948,00	-2 948,00
6	722268111R00	Vodoměrná šachta min 120/90/150(+30 kominek), včetně poklopu d600mm a montáže	kpl	-1,00	14 760,00	-14 760,00
7	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí, Technická prohlídka	kpl	-1,00	1 440,00	-1 440,00
8	874042532R00	Hloubení pažené rýhy, společně v rámci kanalizace	m	-15,00	234,00	-3 510,00
9	998721101R00	Přesun hmot, výšky do 6 m	t	-1,00	680,00	-680,00
10	722171211R00	PE 100 RC SDR 11 40x3,7 mm (DN32), (včetně signalizačního vodiče), včetně montáže	m	-15,00	284,00	-4 410,00
11	722268111R00	Vodoměrná sestava (vodoměr Q3 - 4m3/h), včetně montáže	kpl	-1,00	3 344,00	-3 344,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-43 634,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
12	775413010R00	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové, (soklové) dřevěné bez základního nátěru	m	-45,83	55,00	-2 520,43
13	775540001R00	Montáž podlah plovoucích závelkopošných lamel, dýchovaných a laminovaných bez podložky	m2	-43,17	165,00	-7 123,05
14	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy skládané, stanovený zážmotosní přesonovaného materiálu	t	-0,40	13 750,00	-5 513,75
15	775540010RA0	podlahoviny dřevěné podlahy laminátové, PARADOR - CLASSIC	m2	-49,65	385,00	-19 113,71
16	775540010RA0	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy, montáž parozábrany se samolepicím proužkem	m2	-43,17	11,00	-474,87
17	775540010RA0	podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím, podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2	m2	-49,65	11,00	-546,11
18	775540010RA0	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy, montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-43,17	33,00	-1 424,81
19	775540010RA0	podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím, podlahám podložky parozábrana Mirelon na povrchu	m2	-49,65	105,00	-5 212,83
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				-41 929,36
Díl: 776		Podlahy povlakové				
20	28412251R	podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu, speciální soklové lišty - vytahované PVC	m2	-45,00	957,00	-43 065,00
21	28412251R.1	podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu, homogenní podlahová krytina	m2	-235,89	528,00	-124 549,92
22	776521100R00	Montáž povlakových podlah plastových lepením, bez podkladu pásů	m2	-235,89	153,00	-36 091,17
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-203 706,09

Změnový list číslo:

4b

Stavba: „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“		č. smlouvy objednatele: 2020001580																				
Objekt: SO 04 Etapa 4 - Vnitřní úpravy - přípočty																						
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice																					
TDS:	Ing. Pavel Práskavec Plešnická 38, 373 81 Kamenný Újezd																					
Projektant:	MANE engineering, s.r.o. Okružní 2615, České Budějovice																					
Zhotovitel:	VIDOX s.r.o. U Portálů 511, Horní Bráňna, 381 01 Český Krumlov																					
Předmět změny:	Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodů: 1. ovládnutí okenních otvorů, vyrovnání podkladu podlah nivelační stěrkou																					
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																					
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>24 219,-</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 066,-</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>29 385,-</td> </tr> </table>		Celkem bez DPH	24 219,-	DPH 21%	5 066,-	Celkem včetně DPH	29 385,-														
Celkem bez DPH	24 219,-																					
DPH 21%	5 066,-																					
Celkem včetně DPH	29 385,-																					
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>datum</td> <td>7. 6. 2020</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel</td> <td>datum</td> <td>7. 6. 2020</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS</td> <td>datum</td> <td>7. 6. 2020</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum</td> <td>7. 6. 2020</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </table>		Zhotovitel	datum	7. 6. 2020	podpis		Objednatel	datum	7. 6. 2020	podpis		TDS	datum	7. 6. 2020	podpis		Projektant	datum	7. 6. 2020	podpis	
Zhotovitel	datum	7. 6. 2020	podpis																			
Objednatel	datum	7. 6. 2020	podpis																			
TDS	datum	7. 6. 2020	podpis																			
Projektant	datum	7. 6. 2020	podpis																			
Přílohy:	Pozukový rozpočet																					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	136	90 04 Změny dokončení stavby - př	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
99	Změny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
220107/28	Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýl		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VIDOX s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	24 219		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	24 219		
HZS	0		
ZRN+HZS	24 219	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 219	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	24 219 Kč	
DPH	21,0 %	5 086 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 305 Kč	

Poznámka :



Stavba :	220/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Q	Rozpočet :	13b
Objekt :	99 Změny	SO 04 Změny dokončení stavby - přípoč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PŠV	Dodávka	Montáž	HZB
766 Konstrukce truhlářské	0	5 339	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	18 879	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	24 219	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U	Rozpočet: 13b
Objekt :	99 Změny	SO 04 Změny dokončení stavby - přípočty

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766601119R00	Olištování okenních otvorů vč. dodávky lišty	m	45,80	115,78	5 302,72
2	998768101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	8 000,00	38,64
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				5 339,36
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
3	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	60,10	35,10	2 109,51
4	7761411xx	Vyrovnání podkladu podlah nivelační stěrkou	m2	60,10	275,00	16 527,50
5	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	186,37	1,30	242,28
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				18 879,29



