

DODATEK č. 4
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3837/2018/PAL**

ISPROFOND: 531 352 0011

a

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**

IČ: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

číslo smlouvy: **144/18 052/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 04 (dále také jen jako „ZL“) a **úprava Bankovní záruky a dále úprava HMG stavby**.

U ZL č. 04 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Dle ust. § 222 odst. 5 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] č (2,87% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (0,47% původní hodnoty závazku).

Dle ust. § 222 odst. 6 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (1,76% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (0,06% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.6 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD:	115 670 608,72 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 1	+ 3 173 299,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 2	+ 3 636 948,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 3	+16 030 742,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle DOD 3	- 696 404,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 4	+5 355 680,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle DOD 4	-612 322,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle SOD, D1, D2, D3 a DOD 4	142 558 551,72 Kč bez DPH

slovy: **Jedno sto čtyřicet dva milionů pět set padesát osm tisíc pět set padesát jedna koruna česká a sedmdesát dva haléře bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **14 255 855,17 Kč**.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/15/18
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-3837/2018/PAL**, číslo zhotovitele: **144/18 052/220**, ze dne **07.11.2018**, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze dne **22 -12- 2020**

V Českých Budějovicích dne **18 -12- 2020**

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva

stavba: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS CB a provozní budova SŽDC			Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
			115 670 608,72	3 173 299,00	3 636 948,00	15 334 338,00	4 743 358,00	142 558 551,72
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Dod. č.1 (ZL č. 1)	Dod. č.2 (ZL č. 2)	Dod. č.3 (ZL č. 3)	Dod. č.4 (ZL č. 4)	Cena typu objektů [Kč]
STAVEBNÍ OBJEKTY								
SO 00	Demořice a předstihové objekty	SŽDC						
SO 00.1	Kácení	SŽDC						
SO 01.1	Provozní budova SŽDC	SŽDC						
SO 01.2	Provozní budova SŽDC – ZTI	SŽDC						
SO 01.3	Provozní budova SŽDC – Vytápění	SŽDC						
SO 01.4	Provozní budova SŽDC – VZT	SŽDC						
SO 01.5	Provozní budova SŽDC – Silnoproudé rozvody, hromosvod	SŽDC						
SO 01.6	Provozní budova SŽDC – Slaboproudé rozvody	SŽDC						
SO 02.1	Dílny HZS	SŽDC						
SO 02.2	Dílny HZS – ZTI	SŽDC						
SO 02.3	Dílny HZS – Vytápění	SŽDC						
SO 02.4	Dílny HZS – VZT	SŽDC						
SO 02.5	Dílny HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod	SŽDC						
SO 02.6	Dílny HZS – Slaboproudé rozvody	SŽDC						
SO 02.7	Dílny HZS – Strojní	SŽDC						
SO 03.1	Služebna HZS	SŽDC						
SO 03.2	Služebna HZS – ZTI	SŽDC						
SO 03.3	Služebna HZS – Vytápění	SŽDC						
SO 03.4	Služebna HZS – VZT	SŽDC						
SO 03.5	Služebna HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod	SŽDC						
SO 03.6	Služebna HZS – Slaboproudé rozvody	SŽDC						
SO 03.7	Služebna HZS – Strojní	SŽDC						
SO 04.1	Kanceláře HZS	SŽDC						
SO 04.2	Kanceláře HZS – ZTI	SŽDC						
SO 04.3	Kanceláře HZS – Vytápění	SŽDC						
SO 04.4	Kanceláře HZS – VZT	SŽDC						
SO 04.5	Kanceláře HZS – Silnoproudé rozvody, hromosvod	SŽDC						
SO 04.6	Kanceláře HZS – Slaboproudé rozvody	SŽDC						
SO 05.1	Přístřešek pro techniku	SŽDC						
SO 05.5	Přístřešek pro techniku – Silnoproudé rozvody, hromosvod	SŽDC						
SO 06.1.1	Areálové plochy – část HZS	SŽDC						
SO 06.1.2	Areálové plochy – část OR	SŽDC						
SO 06.2	Areálové plochy – Prodloužení areálového plynovodu	SŽDC						
SO 06.3	Areálové plochy – Teplovodní přípojka	SŽDC						
SO 06.4	Areálové plochy – Kabelové kanály	SŽDC						
SO 06.5	Areálové plochy – Silnoproudé rozvody a osvětlení	SŽDC						
SO 06.7	Areálové plochy – Světelná signalizační zařízení	SŽDC						
SO 06.8	Areálové plochy – Sadové úpravy	SŽDC						
SO 06.9.2	Areálové plochy – Mobilář – část OR	SŽDC						
SO 07.1	Oplocení – část HZS	SŽDC						
SO 07.2	Oplocení – část OR	SŽDC						
SO 08	Přípojka vodovodu	SŽDC						
SO 09	Přípojka kanalizace	SŽDC						
SO 10	Přípojení na datovou síť	SŽDC						
SO 11	Náhradní zdroj	SŽDC						
SO 12	Čerpací jámka	SŽDC						
Všeobecný objekt								
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽDC						
Dělení majetku:								
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		115 670 608,72	3 173 299,00	3 636 948,00	15 334 338,00	4 743 358,00	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kontrolní součet [Kč]		115 670 608,72	118 843 907,72	122 480 855,72	137 815 193,72	142 558 551,72	142 558 551,72

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1310982

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d7c71e5-af24-4ff0-998b-0f3d11b4b637

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.01.2021 13:22:03



50d64783-1d08-4977-a271-d56f5ccde009