



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.1 k objednávce

uzavřené dne 24.11.2020

Číslo objednávky: 07PT-001402, 34-00221/20

D6 Žalmanov - Knínice – aktualizace posouzení vlivu na ŽP

ISPROFIN: 500 155 0003 (327 122 3607.29175)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k objednávce, jehož předmětem je změna lhůty pro dodání či termínu dodání a k doplnění specifikace podkladů pro zpracování díla.

Článek II. – úprava Lhůty dodání či termín dodání

Původně sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 01. 2021

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 10 týdnů od dodání podkladů uvedených v této objednávce

Článek III. – specifikace podkladů pro zpracování díla

Podklady pro zpracování díla:

- Aktuální technické řešení záměru (projekční podklady).
- Akustické posouzení variant MÚK Bochova na podkladě aktuálních DIP (Akustická studie).
- Vyhodnocení vlivu variant MÚK Bochova na kvalitu ovzduší na podkladě aktuálních DIP (Rozptylová studie).

- Vyhodnocení vlivu variant MÚK Bochov na NATURA 2000 základě aktuálních informací o stavu území atd. (Naturové posouzení).
Dále: aktuální přírodovědný průzkum, resp. dendrologická studie.

Článek IV. – úprava termínu plnění na příloze č.1

Původně sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 01. 2021

Nově sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 10 týdnů od dodání podkladů uvedených v této objednávce

Článek V. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

██████████
Vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████
██████████
Digitálně podepsal Jan
Hrazdira
Datum: 2021.01.13
10:04:57 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

██████████
Jednatelka společnosti

██████████
██████████
Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2021.01.13 11:51:19
+01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je získání podkladů pro aktualizaci posouzení vlivu navržené varianty MÚK Bochov na životní prostředí. Vyhodnocení vlivu předložené varianty MÚK na dopravní obsluhu (zátěž) území; porovnání s variantou MÚK dle ÚR. Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na dílčí složky ŽP (hluk, ovzduší, NATURA 2000) - rozbor na základě dodaných odborných studií. Analýza a posouzení možných vlivů navržené změny záměru na zbývající složky ŽP (vody, fauna, flora, ekosystémy, ZCHÚ, VKP, ÚSES, krajinný ráz, půda, geologie, klima, zdraví obyvatel atd.). Kategorizace změny z hlediska významnosti jejího vlivu na jednotlivé složky životního prostředí (významný x nevýznamný vliv na ŽP). Zpracování souhrnné zprávy. Dopracování případných připomínek k draftu verifikačního hodnocení. Inženýrská činnost spojená s přípravou podkladu (spolupráce se zadavatelem, projektovou, inženýrskou firmou, státní správou), vč. účasti na jednání. Bude vytištěno 3x.

Staničení: km 83,680 -91,590

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 10 týdnů od dodání podkladů uvedených v této objednávce

Platební podmínky: fakturace jednorázová po předání díla