




Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 016/2020

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
Zastoupen: Ing. Luborem Benešem, jednatelem
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Na základě sdělení Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje ze dne 19.8.2020 o nepřidělení finančních prostředků v roce 2020 na výše uvedenou akci, se Smluvní strany oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 24.6.2020. V lednu 2021 bude na Pardubický kraj podána opětovná žádost o poskytnutí finančních prostředků v roce 2021.

1. Změna části textu v článku III.1

Původní znění:

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2020 a tato zakázka bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje.

Nové znění:

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2021 a tato zakázka bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje.

2. Změna článku IV.1

Původní znění:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.5.2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Nové znění:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.6.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.7.2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 13.1.2021

Ing. Lubor Beneš
jednatel Building Expert s.r.o.

Mgr. Aleš Mlýnař
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko