

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 03072020





uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

### 1. Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

se sídlem Celní 1731/12a, Hlučín 748 01  
IČO: 004 18 013  
DIČ: CZ-00418013  
Oprávněná osoba: Mgr. Martin Nováček, DiS., ředitel  
E-mail:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
na straně objednatele

a

### 2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka B3018  
IČO: 27765857  
DIČ: CZ27765857  
Jednající: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Telefon, email:   
na straně zhotovitele

Předmětem realizace dle smlouvy o dílo je: **Wellness při sportovní hale, v Hlučíně.**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo v těchto bodech:

## II.

### Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dohodnuté požadavky objednatele a méněpráce:

- Plánovaná VZT jednotka se vzhledem k velkému množství stávajícího i nového potrubí do prostoru sprch nevejde, bude nahrazena pouze odtahovým ventilátorem.
- Nátěr stávajících plastových povrchů dveří a oken bude nahrazen kvalitnějším a odolnějším foliováním.
- Některá světla nebyly výrobcem dodány a není znám jejich termín dodání, nebudou na stavbu dodány, bylo zvoleno alternativní rozmištění ze zbývajících svítidel.
- Tepelné čerpadlo pro chlazení bazénu není nutné vzhledem k velikosti ochlazovacího bazénu.
- Ze strany objednatele byly požadovány práce navíc mimo původní rozsah stavby, jedná se o drobné úpravy nebo doplnění v prostorech wellness, které původně nebyly předmětem prací, popis je u jednotlivých souborů položek rozpočtu, např. výměna a nátěr otopných těles, svítidlo

nad hl. vstupem, tapeta v šatně, doplňující práce pro technologii, barevné malby, oprava vodovodu v hlavní kotelně.

Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Termín dokončení díla se vlivem navýšení rozsahu prací dohodou smluvních stran upravuje takto:

Termín dokončení stavebních prací: do 18.12. 2020.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo se vlivem navýšení rozsahu prací dohodou smluvních stran upravuje takto:

Cena díla bez DPH - dle smlouvy o dílo	3 295 000 Kč
Cena díla bez DPH - dle dodatku č. 1	479 541 Kč
Cena díla bez DPH - dle dodatku č. 2	0 Kč
Cena díla bez DPH	3 774 541 Kč
DPH 21 %	792 654 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 567 195 Kč

V ostatních bodech se kmenová smlouva o dílo nemění.

#### Závěrečná ujednání

1. Osoby podepisující tento dodatek smlouvy svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku č. 2 smlouvy udělila v souladu s vnitřními předpisy Města Hlučína oprávněnému zástupci Objednatele Rada města Hlučína, a to na své ... schůzi konané dne ... pod bodem usnesení ...
5. Přílohy smlouvy: 1. Položkový rozpočet

V Hlučíně dne 21.12.2020

V Píšti dne: 20.11.2020

za objednatele

Mgr. Martin Nováček, DiS



Sport a kultura Hlučín,  
příspěvková organizace

Celtní 12A, 748 01 Hlučín  
IČ: 00418013, DIČ: CZ30418013

3.

za zhotovitele

Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

strana 2 / 2

Oprava prostor sauny u sportovní haly Hlučín

Rekapitulace víceprací a méněprací nad rámec SOD a Dodatku č. 2

Vícepráce	136 136 Kč	Bar a WC	27 900	Sauna a bazén	108 236
Méněpráce	-136 136 Kč		-9 776		-126 360
Celkem bez DPH	0 Kč				
Celkem s DPH 21%	0 Kč				

POL. Č.	POPIS	Poznámka	VÝMĚRA MJ	CENA/MJ	CENA bez DPH	Bar a WC	Sauna a ba:
	<b>Vícepráce</b>						
	<b>Svítilno u vstupu</b>						
1	Svítilno u vstupu	dodávka Philips s čidlem	1 kus	2 000	2 000	2 000	0
2	Montáž svítidla		1 kus	300	300	300	0
3	Kabeláž CYKY 3*1,5, vč. stavební výpomocce, prostupů		18 m	110	1 980	1 980	0
	<b>Tapeta</b>						
4	Montáž tapety		1 kus	1 400	1 400	0	1 400
5	Dodávka tapety		1 kus	2 541	2 541	0	2 541
	<b>Datové zásuvky</b>						
6	Montáž datových zásuvek		2 kus	140	280	280	0
7	Dodávka dvojitých datových zásuvek		2 kus	320	640	640	0
	<b>Jádrové vrtání</b>						
7	Vrtání prostupů do přelivového žlabu		6 kus	870	5 220	0	5 220
8	Vrtání prostupů do kotelny z bazénu		2 kus	1 900	3 800	0	3 800
9	Vrtání ventilace v kotelně		1 kus	1 200	1 200	0	1 200
	<b>Příplatek za barevnou malbu - prostor masáže</b>						
10	Příplatek za barevnou malbu, 2 odstíny		1 soub	1 900	1 900	0	1 900
	<b>Změna řešení povrchové úpravy plastových dveří a oken</b>						
11	Změna dveří - provedení potažení fólií	dveře bar (1 strana)	1 soub	2 900	2 900	2 900	0
		dveře sprchy (2 strany)	1 soub	4 900	4 900	0	4 900
		okno sprchy (2 strany)	1 soub	1 900	1 900	0	1 900
		okno masáže (1 strana)	1 soub	1 200	1 200	0	1 200
	<b>Výměna trubky v kotelně</b>						
12	Práce - instalatér		24 hod	300	7 200	7 200	0
13	Materiál - PPR potrubí, PPR tvarovky, kohout		1 soub	3 600	3 600	3 600	0
	<b>Hydroizolace bazénu</b>						
14	Provedení hydroizolace bazénu proti tlakové vodě	PCI	28,4 m2	897	25 475	0	25 475
15	Penetrace podkladu	PCI	28,4 m2	94	2 670	0	2 670
16	Demontáž a zpětná montáž geotextilie (dodávka bazénu)		1 soub	11 000	11 000	0	11 000
17	Přizdívka stěny bazénu	Ytong 5 cm	5 m2	800	4 000	0	4 000
18	Betonáž dna bazénu - spádování		14,4 m2	640	9 216	0	9 216
19	Provedení lemu bazénu z mozaiky, spec. tmel. PCI		10,8 m	860	9 288	0	9 288
20	Spádová stěrka pod epoxid		1 kpl	2 895	2 895	0	2 895
21	Ovládání reflektorového svítidla		1 ks	2 800	2 800	0	2 800
22	Datový propoj sauna/bar/technologie		50 bm	45	2 250	0	2 250
	<b>Ovládání žaluzie z prostoru baru</b>						
23	Dodávka a montáž ovládacího tlačítka		1 kus	500	500	500	0
	<b>Nápis RECEPCE + znak</b>						
24	Příplatek za delší nápis + znak (původně SAUNA)		1 soub	2 291	2 291	2 291	0
	<b>Oprava podhledu</b>						
25	Kazetový podhled m.č. 1.53 šatna - oprava		8 m2	728	5 824	0	5 824
	<b>Nátěry otopných těles</b>						
26	Nátěr otopných těles		4 kus	1 000	4 000	4 000	0
	<b>VZT</b>						
27	Ventilátor 500 m3/hod - náhrada VZT jednotky		1 kus	1 830	1 830	0	1 830
	<b>Vybovení</b>						
28	WC štětka		2 kus	988	1 976	1 976	0
29	Deska na klíče		1 kus	233	233	233	0
30	Nerez vpust		2 kus	1 664	3 328	0	3 328
31	Výměna otopného tělesa masérna		1 kus	3 600	3 600	0	3 600
	<b>Méněpráce</b>						
	VZT jednotka s rekuperací vč. ovládání 600m3/hod	dle specifikace	-1 kpl	70 720	-70 720	0	-70 720
	bazénové tepelné čerpadlo Rapid inventor		-1 kpl	43 680	-43 680	0	-43 680
	svítidlo bodové		-2 ks	1 040	-2 080	0	-2 080
	svítidlo liniové		-7 ks	1 040	-7 280	-4 160	-3 120
	Svítilno čtvercové		-1 ks	1 872	-1 872	-1 872	0
	Nátěr plastu sprchy		-4 m2	988	-3 952	0	-3 952
	nátěr plastu bazén		-3 m2	936	-2 808	0	-2 808
	nátěr plastu bar		-3 m2	1 248	-3 744	-3 744	0
	<b>Celkem</b>					27 900	108 236
	<b>Celkem</b>					-9 776	-126 360

**Komentář k záměně prací:**

Plánovaná VZT jednotka se vzhledem k velkému množství stávajícího i nového potrubí do prostoru sprch nevejde, bude nahrazena pouze odtahovým ventilátorem.

Nátěr stávajících plastových povrchů dveří a oken bude nahrazen kvalitnějším a odolnějším foliováním.

Některá světla nebyly výrobcem dodány a není znám jejich termín dodání, nebudou na stavbu dodány, bylo zvoleno alternativní rozmístění ze zbývajících svítidel.

Tepelné čerpadlo pro chlazení bazénu není nutné vzhledem k velikosti ochlazovacího bazénu.

Ze strany objednatele byly požadovány práce navíc mimo původní rozsah stavby, jedná se o drobné úpravy nebo doplnění v prostorech wellness, které původně nebyly předmětem prací, popis je u jednotlivých souborů položek výše uvedeného rozpočtu, např. výměna a nátěr otopných těles, svítidlo nad hl. vstupem, tapeta v šatně, doplňující práce pro technologii, barevné malby, oprava vodovodu v hlavní kotelně atd. viz výše.