




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.
se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 Žižkov
zastoupená: Irenou Merdovou, jednatelkou společnosti
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Ing. Veronika Hilarová, referent Oddělení přípravy investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilarova@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Bc. Pavel Vokoun OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Ing. Veronika Hilarová OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 197

- 1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Irena Merdová, jednatelka
ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, jednatel/stavbyvedoucí

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí Ing. Karel Dušek.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5**“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. stavební objekt č. p. 1047, ulice Bieblova, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 2199, evidované v k. ú. Smíchov,
 - 2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
 - 2.5.8. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady dopravně inženýrské opatření, zábory, případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou A plus spol. s.r.o.,
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořen v průběhu realizace smlouvy),
5. Seznam poddodavatelů,
6. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy; dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytné pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu (kolaudační souhlas).

Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace a přípravy a koordinaci s dotčenými orgány státní správy (dále také „DOSS“) a vše spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění díla a řádného dokončení díla. Stavební přípravou se rozumí zejména potřebné úkony stanovené ve vyjádřeních správců sítí, DOSS a ve stavebním povolení vydaném stavebním úřadem pod č.j. MC05 106028/2019 ze dne 22.05.2019

- 3.3. Zhotovitel v míře, kterou lze po něm v rámci zadávacího řízení spravedlivě požadovat, prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelům úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.

- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru realizace a přípravy investic).
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je stavební objekt č.p. 1047, ulice Bieblova, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 2199, evidované v k. ú. Smíchov.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.2. bod 4. této smlouvy) zohledňujícího provozní potřeby nebytových prostor (Ordinace lékařů), ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této smlouvy, nejpozději do 6 (šesti) týdnů od účinnosti smlouvy,
 - 5.1.2. převzetí staveniště, zahájení stavební přípravy do 8 (osmi) týdnů od účinnosti smlouvy;
 - 5.1.3. zahájení stavebních prací nejpozději do 10 (deseti) týdnů od účinnosti smlouvy;
 - 5.1.4. předání díla nejpozději do 30 (třiceti) týdnů od předání staveniště, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy včetně kolaudačního souhlasu;
 - 5.1.5. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná

obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušování provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.3. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po

- celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
- 6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín. Jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy. Na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě. Případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná. Zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i poddodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými poddodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.5.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatel, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k

tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

- 6.5.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
- 6.5.15. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem,
- 6.5.17. při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem zdravotnického zařízení, resp. si při provádění části díla zasahujícího do provozu zařízení počínat tak, aby do provozu zdravotnického zařízení zasahoval v minimální možné míře;
- 6.5.18. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy bude provedeno tak, že Harmonogram stavebních prací a dodávek bude reflektovat provoz zdravotnického zařízení a zhotovitel je povinen zrealizovat stavební práce na každém jednotlivém nadzemním patře zdravotnického zařízení tak, aby v pracovních dnech byl zachován provoz tohoto zařízení;
- 6.5.19. Při provádění díla dle čl. 3 odst. 3.2. je zhotovitel je povinen zajistit zakrytí veškerého vybavení a nábytku plachtou či fólií, aby nedošlo k znečištění či znehodnocení majetku v jednotlivých prostorách, a dále je povinen bezodkladně po dokončení prací zajistit provedení základního úklidu;
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
 - 6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do šesti týdnů od účinnosti smlouvy samostatným zápisem;
 - 6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatel. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.9. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do pěti pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách zdravotnického zařízení. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem zdravotnického zařízení, resp. si při provádění díla počínat tak, aby

do provozu zdravotnického zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu zdravotnického zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny osoby bezpečné vstupy do objektu zdravotnického zařízení, jakož i jejich bezpečný pohyb po celém zdravotnickém zařízení.

- 6.12. Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce budou probíhat v prostorách zdravotnického zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný řádný úklid dotčených prostor.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:

1 178 318,16 Kč

(Slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát osm korun českých šestnáct haléřů bez DPH).

- 7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/20004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 této smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona 235/20004 Sb. v platném znění.
- 7.2.1. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit daňový doklad, a to do 15 dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 7.3. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 14. 12. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli zálohu na materiál v rozsahu, jenž je nezbytný pro výrobu části díla odpovídající výtahové plošině, a to až do výše 50% z ceny uvedené v bodě 7.1. tohoto článku. Zhotovitel dále provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou vzestupnou číselnou řadou a doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem, ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturovaných částek budou odpovídat hodnotě realizovaných prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.5. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná

faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení (vydání) kolaudačního souhlasu, případně jiného správního rozhodnutí nezbytného pro užívání díla jako stavby, s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.5.1. smluvní pokuty,
 - 7.5.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.5.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla a/nebo jeho užívání.
- 7.6. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.7. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli přede dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.7. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.9. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrská opatření,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání včetně úklidu.
- 7.10. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.11. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.4 této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v Čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.5 je 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8. 3.9. a 3.10 této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoliv termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.1 a 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.

- 8.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.10. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířícím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířícím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázat své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy.

Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

- 9.6.** O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1.** identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2.** zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3.** případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4.** prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5.** stavební deníky,
 - 9.6.6.** soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7.** soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7.** Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1.** dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
 - 9.7.2.** veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3.** kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4.** doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5.** kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6.** provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.7.** zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8.** veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9.** další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 9.7.10.** doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - 9.7.11.** kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí, pokud to stavební práce, respektive užívání díla jako stavby, vyžaduje.
 - 9.7.12.** návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8.** Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9.** Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den

- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.
- 12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením o doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo objednatele na úhradu smluvních pokut a náhrady škody stanovených podle této smlouvy.
- 12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 47/1493/2020 ze dne 18. 12. 2020.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy),
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů,
- Příloha č. 6: Realizační tým.

V Praze dne

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum: 2021.01.12
17:46:48 +01'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

Irena
Merdová

Digitálně podepsal
Irena Merdová
Datum: 2021.01.06
10:18:17 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Irena Merdová
jednatelka KyraStav spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-041

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

KSO: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov
Místo: 14.12.2020

CC-CZ:
Datum: 14.12.2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:
A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112
IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 178 318,16

| | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| 21,00% | 1 178 318,16 | 247 446,81 |
| 15,00% | 0,00 | 0,00 |

DPH základní
snižená

Cena s DPH

v CZK

1 425 764,97

Irena Merdová
Digitálně podepsal
Irena Merdová
Datum: 2020.12.14
18:08:50 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2019-041

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

A plus spol., s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Stavební část | 1 040 623,46 | 1 259 154,39 |
| 02 | Elektroinstalace | 97 120,00 | 117 515,20 |
| 03 | Elektroinstalace - rozvaděč | 15 574,70 | 18 845,39 |
| 04 | VRN | 25 000,00 | 30 250,00 |
| | | 1 178 318,16 | 1 425 764,97 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko
Objekt: **01 - Stavební část**

KSO: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14.12.2020
Datum:

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 040 623,46

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Základ daně
1 040 623,46
0,00
0,00
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Výše daně
218 530,93
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 259 154,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KýraStav spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

14.12.2020

Projektant:

A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 040 623,46

55 857,07

4 - Vodotrubné konstrukce

30 731,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 747,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 726,20

997 - Přesun sutě

3 481,27

998 - Přesun hmot

3 171,20

PSV - Práce a dodávky PSV

240 366,39

763 - Konstrukce suché výstavby

33 953,25

766 - Konstrukce truhlářské

10 173,80

767 - Konstrukce zámečnické

67 503,74

776 - Podlahy povlakové

69 032,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 722,09

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

37 981,09

OST - Ostatní

744 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 14.12.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč:

KýraStav spol. s r.o.
Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|------------|--|-----|----------|-----------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 040 623,46 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 55 857,07 |
| 1 | K | 411354247 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm | m2 | 0,513 | 965,00 | 495,05 |
| | VV | D.1.1.c.01 | konzola podesty 2.NP | | | | |
| | VV | | 0,315*1,63 | | 0,513 | | |
| 2 | K | 413232211 | Zadivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
| | VV | D.1.1.c.01 | | | | | |
| 3 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,538 | 14 500,00 | 7 801,00 |
| | VV | D.1.1.B.04 | HEB 140 - 33,7kg/m | | | | |
| | VV | | ((4,25+0,15*2)*3)*33,7*0,001 | | 0,460 | | |
| | VV | | 1,15*2*33,7*0,001 | | 0,078 | | |
| | VV | | Součet | | 0,538 | | |
| 4 | M | 13010974 | ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 | t | 0,581 | 35 000,00 | 20 335,00 |
| | VV | D.1.1.c.01 | 0,538*1,08 Přepočtené koeficientem množství | | 0,581 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 6 747,35 |
| 5 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropěch | kus | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | D.1.1.B.04 | 6 | | 6,000 | | |
| 6 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch | kus | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | D.1.1.B.04 | 3 | | 3,000 | | |
| 7 | K | 612315221 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 10,000 | 190,00 | 1 900,00 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | D.1.1.B.04 | 10 | | 10,000 | | |
| 8 | K | 612315222 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | D.1.1.B.04 | 5 | | 5,000 | | |
| 9 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,051 | 4 850,00 | 247,35 |
| | VV | D.1.1.c.01 | konzola podesty 2.NP | | | | |
| | VV | | 0,315*1,63*0,1 | | 0,051 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 11 726,20 |
| 10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20,000 | 155,00 | 3 100,00 |
| | VV | D.1.1.B.04 | | | | | |

| P Č | Ty K | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-------------------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 11 | K | 952901111 D.1.1.B.04 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 50,000 | 105,00 | 5 250,00 |
| 12 | K | 964073321 D.1.1.B.04 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m 1140 - 14,4kg/m ((4,25+0,15*2)*14,4*0,001)*2 | t | 0,131 | 6 600,00 | 864,60 |
| 13 | K | 965042131 D.1.1.B.04 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 skladba P.2 1,4*1,4*0,05 | m3 | 0,098 | 4 200,00 | 411,60 |
| 14 | K | 973031325 D.1.1.B.01 | Vysekáání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm pro uložení stropnic "1,PP" 6 | kus | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | 6,000 | | 3 481,27 |
| 15 | K | 997013213 | Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,878 | 1 420,00 | 1 246,76 |
| 16 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 0,878*4 *Přepočtené koeficientem množství | t | 3,512 | 315,00 | 1 106,28 |
| 17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,878 | 35,00 | 30,73 |
| 18 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0,878 | 1 250,00 | 1 097,50 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 3 171,20 |
| 19 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0,991 | 850,00 | 842,35 |
| 20 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0,991 | 2 350,00 | 2 328,85 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 240 366,39 |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 33 953,25 |
| 21 | K | 763132122 | SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDf 15 Tl60 mm EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 22,440 | 1 460,00 | 32 762,40 |
| VV | | D.1.1.B.01 | "1,PP" 4,25*5,28 | | 22,440 | | |
| 22 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,785 | 1 050,00 | 824,25 |
| 23 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,785 | 467,00 | 366,60 |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 10 173,80 |
| 24 | K | 766660717 | Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| 25 | M | 54917266 | samozavírač <i>dveř hydraulický s kluznou lištou (třída C3-50000 cyklů)</i> | kus | 2,000 | 4 480,00 | 8 960,00 |
| 26 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,009 | 1 020,00 | 9,18 |
| 27 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,009 | 513,00 | 4,62 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 67 503,74 |
| 28 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 1,630 | 850,00 | 1 385,50 |
| VV | | D.1.1.c.01 | konzola podesty 2.NP | | | | |
| VV | | | 1,63 | | 1,630 | | |
| 29 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 269,968 | 92,00 | 24 837,06 |
| VV | | D.1.1.B.04 | UPN 160 - 18,8kg/m | | | | |
| VV | | | svařovaná konstrukce schodiště - 2xU160 | | | | |
| VV | | | 1,5*2*18,8 | | 56,400 | | |
| VV | | | ((0,35+1,07)*2*4)*18,8 | | 213,568 | | |
| VV | | | Součet | | 269,968 | | |
| 30 | M | 130710822 | ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 | t | 0,292 | 35 000,00 | 10 220,00 |
| VV | | D.1.1.B.04 | 269,968*0,001 | | 0,270 | | |
| VV | | | 0,27*1,08 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,292 | | |
| 31 | K | 76799R101 | Svařování ocelových nosníků - sváry na plnou únosnost průřezu | soubor | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| VV | | D.1.1.B.04 | | | | | |
| 32 | K | 76799R102 | Dodávka a montáž zábradlí s rámem z jablek 40x40mm s výplní příčlemi z tyčoviny 15x15mm, rozměry cca 300x1000mm - ozn. Z101 (kompletní provedení dle PD) | soubor | 2,000 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| VV | | D.1.1.B.04 | | | | | |

| P Č | Ty Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------------------------|--|----|----------|-----------------|-------------------|
| 33 | K 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,308 | 1 330,00 | 409,64 |
| 34 | K 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,308 | 492,00 | 151,54 |
| | D 776 | Podlahy povlakové | | | | 69 032,42 |
| 35 | K 776111112 D.1.1.B.04 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 17,183 | 130,00 | 2 233,79 |
| | VV | schodiště | | | | |
| | VV | 30*(0,151+0,3)*1,27 | | 17,183 | | |
| 36 | K 776121111 D.1.1.B.04 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 26,960 | 42,00 | 1 132,32 |
| | VV | skladba P.1 | | 16,000 | | |
| | VV | 16,0 | | | | |
| | VV | skladba P.2 | | 1,960 | | |
| | VV | 1,4*1,4 | | | | |
| | VV | skladba P.3 | | 9,000 | | |
| | VV | 9,0 | | | | |
| | VV | skladba P4 | | 26,960 | | |
| | VV | Součet | | | | |
| 37 | K 776121211 D.1.1.B.04 | Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 38,100 | 42,00 | 1 600,20 |
| | VV | 30*1,27 | | 38,100 | | |
| 38 | K 776121221 D.1.1.B.04 | Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm | m | 38,100 | 42,00 | 1 600,20 |
| | VV | 30*1,27 | | 38,100 | | |
| 39 | K 776141111 D.1.1.B.04 | Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 26,960 | 319,00 | 8 600,24 |
| | VV | skladba P.1 | | 16,000 | | |
| | VV | 16,0 | | | | |
| | VV | skladba P.2 | | 1,960 | | |
| | VV | 1,4*1,4 | | | | |
| | VV | skladba P.3 | | 9,000 | | |
| | VV | 9,0 | | 26,960 | | |
| | VV | Součet | | | | |
| 40 | K 776201811 D.1.1.B.04 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 44,000 | 85,00 | 3 740,00 |
| | VV | skladba P.1 - P.4 | | 44,000 | | |
| | VV | 16,0+2,0+9,0+17,0 | | | | |
| 41 | K 776221111 D.1.1.B.04 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 25,000 | 228,00 | 5 700,00 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | VV | <i>včetně soklové části</i> | | | | |
| | VV | skladba P.1 | | 16,000 | | |
| | VV | 16,0 | | | | |
| | VV | skladba P.3 | | 9,000 | | |
| | VV | 9,0 | | 25,000 | | |
| | VV | Součet | | | | |
| 42 | M 28411012 D.1.1.B.04 | PVC heterogenní protiskluzná, náslápná vrstva 0,70mm, třída zatížení 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hoflavost Bfl S1 (barevnost viz. výtvamé řešení) | m2 | 27,500 | 534,00 | 14 685,00 |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | |
| | VV | <i>včetně soklové části</i> | | | | |
| | VV | 25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 27,500 | | |
| 43 | K 776301811 D.1.1.B.04 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů | m | 76,200 | 70,00 | 5 334,00 |
| | VV | 30*1,27*2 | | 76,200 | | |

| P | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|-------------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 776321111 D.1.1.B.04 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm | m | 38,100 | 185,00 | 7 048,50 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: včetně soklové části</i> | | | | |
| 45 | M | 28411012 D.1.1.B.04 | PVC heterogenní protiskluzná, náslápná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 (barevnost viz. výtvarné řešení) | m2 | 12,573 | 534,00 | 6 713,98 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: včetně soklové části</i> | | | | |
| | VV | | 30*0,3*1,27 | | 11,430 | | |
| | VV | | 11,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 12,573 | | |
| 46 | K | 776321211 D.1.1.B.04 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 38,100 | 185,00 | 7 048,50 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: včetně soklové části</i> | | | | |
| 47 | M | 28411012 D.1.1.B.04 | PVC heterogenní protiskluzná, náslápná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 (barevnost viz. výtvarné řešení) | m2 | 6,328 | 534,00 | 3 379,15 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: včetně soklové části</i> | | | | |
| | VV | | 30*0,151*1,27 | | 5,753 | | |
| | VV | | 5,753*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 6,328 | | |
| 48 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,268 | 454,00 | 121,67 |
| 49 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,268 | 354,00 | 94,87 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 21 722,09 |
| 50 | K | 78300R101 D.1.1.B.04 | Nátěr ocelové zárubně dveří zelenou barvou - viz. TZ a výtvarné řešení | kus | 2,000 | 1 020,00 | 2 040,00 |
| 51 | K | 783314101 D.1.1.B.04 | Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 42,974 | 148,00 | 6 360,15 |
| | VV | | nové kce | | | | |
| | VV | | "HEB" 0,14*6*(4,25*3+1,15*2+0,36*2) | | 13,247 | | |
| | VV | | "UPN" (0,16*2+0,13*2)*(1,5+0,35*4+1,07*4) | | 4,164 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 17,411 | | |
| | VV | | původní kce | | | | |
| | VV | | "nosníky, zábradlí atd" (5,605*(0,16*2+0,13*2))+(4,25*(0,066*4+0,14*2))+20,0 | | 25,563 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 25,563 | | |
| | VV | | Součet | | 42,974 | | |
| 52 | K | 783317101 D.1.1.B.04 | Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 85,948 | 155,00 | 13 321,94 |
| | VV | | 42,974*2 | | 85,948 | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 37 981,09 |
| 53 | K | 784171129 D.1.1.B.04 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m | m2 | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 |
| | VV | | dveře, okna, podlahy, výtahová plošina atd | | | | |
| | VV | | 100 | | 100,000 | | |
| 54 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 105,000 | 35,00 | 3 675,00 |
| | VV | | 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | 105,000 | | |
| 55 | K | 784181101 D.1.1.B.01 | Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 66,938 | 32,00 | 2 142,02 |
| | VV | | 1,PP | | | | |
| | VV | | "strop" 4,25*5,28 | | 22,440 | | |
| | VV | | "stěny" (4,25+5,28)*2*2,5 | | 47,650 | | |
| | VV | | "odpočty" -(0,8*1,97*2) | | -3,152 | | |
| | VV | | Součet | | 66,938 | | |

| P Č | Ty K | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 56 | K | 784181109 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m | m2 | 161,418 | 38,00 | 6 133,88 |
| | VV | D.1.1.B.02 | 1.NP | | | | |
| | VV | | "strop" 4,57*5,61 | | 25,638 | | |
| | VV | | "stěny" (4,57+5,61)*2*4,245 | | 86,428 | | |
| | VV | | "odpočty" -((0,9*1,97+1,53*1,63)+((1,53+1,63)*2*4,245)) | | -31,095 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 80,971 | | |
| | VV | D.1.1.B.03 | 2.NP | | | | |
| | VV | | "strop" 4,57*5,61 | | 25,638 | | |
| | VV | | "stěny" (4,57+5,61)*2*3,6 | | 73,296 | | |
| | VV | | "odpočty" -((0,9*1,97+1,53*1,63)+((1,53+1,63)*2*2,25)) | | -18,487 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 80,447 | | |
| | VV | | Součet | | 161,418 | | |
| 57 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 66,938 | 68,00 | 4 551,78 |
| | VV | D.1.1.B.04 | | | | | |
| 58 | K | 784211119 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m | m2 | 161,418 | 80,00 | 12 913,44 |
| | VV | D.1.1.B.04 | | | | | |
| 59 | K | 784211143 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev | m | 175,000 | 20,00 | 3 500,00 |
| | VV | D.1.1.c.02 | zelené linky | | | | |
| | VV | | 175 | | 175,000 | | |
| 60 | K | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 16,142 | 35,00 | 564,97 |
| | VV | | 10% plochy výmalby | | | | |
| | VV | | 161,418*0,1 | | 16,142 | | |
| | D | OST | Ostatní | | 16,142 | | 744 400,00 |
| 61 | K | OST00101 | Dodávka a montáž vertikální plošiny - technické podmínky nelze dostatečně přesně a srozumitelně stanovit, zadavatel připouští možnost rovnocenného řešení | soubor | 1,000 | 738 500,00 | 738 500,00 |
| 62 | K | OST00102 | Dodávka a montáž hasicí přístroj - viz. PBŘS | soubor | 2,000 | 2 950,00 | 5 900,00 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko
Objekt: **02 - Elektroinstalace**

KSO: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14.12.2020
Datum:

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

97 120,00

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Základ daně
97 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Výše daně
20 395,20
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

117 515,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **02 - Elektroinstalace**

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 14.12.2020

Projektant: A plus spol., s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|------|------------------|
| D1 - | 97 120,00 |
| D1 - | 18 358,00 |
| D1 - | 8 614,50 |
| D1 - | 16 078,50 |
| D1 - | 54 069,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 14.12.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|--|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 97 120,00 |
| D D1 | | | | | | | 18 358,00 |
| 1 | K | 509001 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | svítidlo LED 10W kryt opál IP40 pr300 | ks | 10,000 | 1 329,00 | 13 290,00 |
| 2 | K | 552041 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | nouz svít LED 6W 1H | ks | 4,000 | 892,00 | 3 568,00 |
| 45 | K | 1 | Doprava a přesun | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D D1 | | | | | | | 8 614,50 |
| 4 | K | 101107 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kabel CYKY 3x4 | m | 28,000 | 49,00 | 1 372,00 |
| 5 | K | 101105 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 95,000 | 13,30 | 1 263,50 |
| 6 | K | 932 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | ohnivzdorná uc pávka s výplní(obecná položka) | m2 | 0,010 | 1 500,00 | 15,00 |
| 7 | K | 314 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | hmoždinka se zatluokacím hřebem HZI 8x95mm | ks | 33,000 | 3,00 | 99,00 |
| 8 | K | 311212 D.1.4.4.B.03 | krabice přístrojová KP68 | ks | 4,000 | 7,00 | 28,00 |
| 9 | K | 311117 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 8,000 | 7,00 | 56,00 |
| 10 | K | 410151 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | SESTAVA přepínač střídacý 10A/250Vstř řaz.6 | ks | 2,000 | 164,00 | 328,00 |
| 11 | K | 409822 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | přepínač/strojek 10A/250V řaz.6,6So | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------|---------|---|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 12 | K | 410101 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1.6.7,1/0 | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 13 | K | 420091 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | rámeček pro 1 přístroj bílý | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 14 | K | 410155 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 | ks | 2,000 | 189,00 | 378,00 |
| 15 | K | 409824 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 16 | K | 410101 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kryt spínače 1-duchý bílý pro ř.1.6.7,1/0 | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 17 | K | 420091 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | rámeček pro 1 přístroj bílý | ks | 2,000 | 15,00 | 30,00 |
| 18 | K | 101305 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 15,000 | 25,00 | 375,00 |
| 19 | K | 171109 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | vodič CY 10 /H07V-UJ/ | m | 30,000 | 19,00 | 570,00 |
| 20 | K | 171111 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 30,000 | 41,00 | 1 230,00 |
| 21 | K | 314.1 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | hmoždinka s VRUTEM 8x95mm | ks | 50,000 | 3,00 | 150,00 |
| 22 | K | 199222 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | svorka 3x2.5mm2 krabicová bezšroubová | ks | 14,000 | 5,00 | 70,00 |
| 46 | K | 199228 | Podružný materiál a prořez | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| D D1 | | | | | | | 16 078,50 |
| 23 | K | 210800112 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 33,000 | 35,00 | 1 155,00 |
| 24 | K | 210800103 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2.5/5x1,5 | m | 95,000 | 20,00 | 1 900,00 |
| 25 | K | 210020922 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | ohnivzdorná ucpávka | m2 | 0,010 | 850,00 | 8,50 |

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------|---------|---|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 26 | K | 210010702 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 28,000 | 10,00 | 280,00 |
| 27 | K | 210010301 D.1.4.4.B.03 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4,000 | 45,00 | 180,00 |
| 28 | K | 210010321 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | krabicová rozvodka vč.svorkovna.a zapojení(-KR68) | ks | 8,000 | 45,00 | 360,00 |
| 29 | K | 210100002 D.1.4.4.B.04 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |
| 30 | K | 210110045 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
| 31 | K | 210110046 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
| 32 | K | 210200012 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 33 | K | 210201201 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 34 | K | 210800103 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 15,000 | 25,00 | 375,00 |
| 35 | K | 210800006 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 30,000 | 20,00 | 600,00 |
| 36 | K | 210800851 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 30,000 | 35,00 | 1 050,00 |
| 37 | K | 210010712 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 50,000 | 7,00 | 350,00 |
| 47 | K | 210010719 | PPV | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| D D1 | | | | | | | 54 069,00 |
| 38 | K | 218009001 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 10,000 | 15,00 | 150,00 |
| 39 | K | 218009001 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 4,000 | 15,00 | 60,00 |
| 40 | K | 218009011 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 3,000 | 9,00 | 27,00 |
| 41 | K | 219001213 D.1.4.4.B.02 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | ks | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|---|---|--------|----------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| 42 | K | 219002213 D.1.4.4.B.02 | vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm | ks | 4,000 | 1 300,00 | 5 200,00 | |
| 43 | K | 219002612 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 98,000 | 154,00 | 15 092,00 | |
| 44 | K | 219003692 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 98,000 | 280,00 | 27 440,00 | |
| 48 | K | 3 | Revize | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

03 - Elektroinstalace - rozvaděč

KSO:

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.12.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02408112

DIČ:

CZ02408112

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 574,70

DPH základní
snížená

Základ daně
15 574,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 270,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 845,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

03 - Elektroinstalace - rozvaděč

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Datum: 14.12.2020

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 574,70

Rozpis rozvaděče R 2 - Rozpis rozvaděče R 2NP

15 574,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

03 - Elektroinstalace - rozvaděč

Místo:

Bleblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Datum: 14.12.2020

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 574,70

D Rozpis rozv Rozpis rozvaděče R 2NP

15 574,70

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|--------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 434350 D.1.4.4.B.05 | jištěč -16C-1 1pól/ch.C/ 16A/10kA | ks | 1,000 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | K | 471001 D.1.4.4.B.05 | kombi sv přep pro 3pol TN-C sy | ks | 1,000 | 3 873,00 | 3 873,00 |
| 3 | K | 171111 D.1.4.4.B.05 | vodič CY 25 /H07V-F/ | m | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | K | 190951 D.1.4.4.B.05 | kabelové oko(vídlíce) Cu lisovací 16x6 KU-SP-U | ks | 8,000 | 15,00 | 120,00 |
| 5 | K | 312665 D.1.4.4.B.05 | vývodka ucpávková Pg29 IP65 vč.matky | ks | 1,000 | 29,00 | 29,00 |
| 6 | K | 312663 D.1.4.4.B.05 | vývodka ucpávková Pg16 IP65 vč.matky | ks | 1,000 | 21,00 | 21,00 |
| 7 | K | 788212 D.1.4.4.B.05 | přístrojová lišta T35DIN | m | 0,300 | 259,00 | 77,70 |
| 8 | K | 434323 D.1.4.4.B.05 | jištěč -10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA - šroubové svorky | ks | 1,000 | 89,00 | 89,00 |
| 9 | K | 438490 D.1.4.4.B.05 | proud chránič 2pol - B16-2-030AC 10kA | ks | 2,000 | 793,00 | 1 586,00 |
| 10 | K | 199035 D.1.4.4.B.05 | odbočovací svorkovnice SPE 3 (zelená) | ks | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 11 | K | 784511 D.1.4.4.B.05 | zkušební svorkovnice ZS1b | ks | 1,000 | 113,00 | 113,00 |
| 12 | K | 483423 D.1.4.4.B.05 | elektroměr 3fázový přímý | ks | 1,000 | 1 943,00 | 1 943,00 |
| 13 | K | 111 D.1.4.4.B.05 | materiál podružný | soubor | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| 14 | K | 112 D.1.4.4.B.05 | výroba rozvaděče | soubor | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 15 | K | 113 D.1.4.4.B.05 | mechanická úprava rozvaděče | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **04 - VRN**

KSO: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

CC-CZ: Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snižená
zákl. přenesená
sniž. přenesená
nulová

Základ daně
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Výše daně
5 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **04 - VRN**

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 14.12.2020

Projektant: A plus spol., s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Datum: 14.12.2020

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 5 000,00 |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------|
| 1 | K B | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 5 000,00 |

| D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 10 000,00 |
|---|--------|--------------------|--|--------|-------|-----------|
| 2 | K E | 040001000 | Inženýrská činnost + Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 10 000,00 |

| D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 5 000,00 |
|---|------|--------------|--------------|--------|-------|----------|
| 3 | K | 060001000 | Územní vlivy | soubor | 1,000 | 5 000,00 |

| D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 5 000,00 |
|---|------|----------------|----------------|--------|-------|----------|
| 4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1,000 | 5 000,00 |

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

KyraStav spol. s.r.o., IČO 02408112
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 29. 1. 2020 do 28. 1. 2021.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 29. 1. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Seznam poddodavatelů - čestné prohlášení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

„Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5 - Smíchov“

Účastník výběrového řízení, KyraStav spol. s r.o., IČO: 02408112, se sídlem Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, (dále je „účastník“), tímto čestně prohlašuje, v rámci podání nabídky k předmětné veřejné zakázce, tedy že:

- nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.

V Praze dne 14. 12. 2020

Vlastnoruční podpis:

Irena Merdová, jednatelka

Irena

Merdová

Digitálně podepsal

Irena Merdová

Datum: 2020.12.14

17:52:44 +01'00'

Příloha č. 6 ZD: *Čestné prohlášení – realizační tým = příloha č. 6 Smlouvy*

Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:
„Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5 - Smíchov“

| Jméno a příjmení | Pozice v realizačním týmu | Dosažené vzdělání | Číslo autorizace (doloženo dokladem) ³ | informace o právním vztahu k účastníkovi | Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění. |
|------------------|---------------------------|-------------------|---|--|--|
| Ing. Karel Dušek | Stavbyvedoucí | vysokoškolské | 7179 | jednatel, spolumajitel | Ing. Karel Dušek <small>Digitálně podepsal Ing. Karel Dušek Datum: 2020.12.14 17:50:02 +01'00'</small> |

**V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze

dne 14. 12. 2020

Vlastnoruční podpis: **Irena Merdová**
Irena Merdová, jednatelka
pozn. čestné prohlášení podepisuje oprávněný člen statutárního orgánu

Digitálně podepsal
Irena Merdová
Datum: 2020.12.14
17:49:41 +01'00'

³ Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost.