

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 0120000216

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále také „dodatek“)

Číslo dodatku objednatele: 0120000661

Číslo dodatku zhotovitele:.....

ID zakázky na profilu zadavatele: 81238

Pro veřejnou zakázku:

Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér“

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

, tel: + [redacted] 19

, tel.: [redacted]

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Spilka a Říha s. r. o.
Petra Bezručů 489/II, 392 01 Soběslav
Ladislavem Spilkou, jednatelem
45021309
CZ45021309
Václav Říha, jednatel
KB a. s.
339941301/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 1363
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku

„Výběr zhotovitele stavebních prací JU „Bez bariér““

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27. 5. 2020, evidované u objednatele pod

č. 0120000216

(dále jen smlouva)



2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy, a to na úpravě ceny díla v souladu s provedením odpočtů nerealizovaných položek u SO 31 a SO 41. Nové oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. a tvoří Přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě oceněných výkazů výměr stavebních objektů SO 31 a SO 41. Ostatní objekty zůstávají beze změny. Jednotlivé změny položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. V oceněných výkazech výměr jsou označeny konkrétní položky, u kterých nastává změna. Ostatní položky uvedené v příloze smlouvy zůstávají neměnné.
3. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. III odst. 3. 2. Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:


3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Objekt	Lokalita	Cena bez DPH dle dodatku č. 2	Nová cena bez DPH	Nová cena DPH	Nová cena celkem s DPH
SO 11	budova A-děkanát Studentská 13	1.055.759,03	1.055.759,03	221.709,40	1.277.468,42
SO 21	pavilon F	1.537.512,16	1.537.512,16	322.877,55	1.860.389,71
SO 31	Jeronýmova I 200/10	3.831.632,18	3.532.608,18	741.847,72	4.274.455,89
SO 41	Jeronýmova II 199/8	3.828.136,73	3.774.216,90	792.585,55	4.566.802,45
SO 42	Jeronýmova	1.782.349,39	1.782.349,39	374.293,37	2.156.642,76
SO 43	Jeronýmova 199/8	1.131.044,81	1.131.044,81	237.519,41	1.368.564,22
SO 51	Dukelská I,II	5.441.700,90	5.441.700,90	1.142.757,19	6.584.458,09
SO 52	Dukelská	2.662.247,53	2.662.247,53	559.071,98	3.221.319,51
SO 61	U Tří lvů	2.171.460,42	2.171.460,42	456.006,69	2.627.467,11
SO 71	Branišovská 1645/31a	4.539.528,59	4.539.528,59	953.301,00	5.492.829,59
SO 81	J.Boreckého 1167/27	3.301.628,94	3.301.628,94	693.342,08	3.994.971,02
Celkem		31.283.000,68	30.930.056,85	6.495.311,94	37.425.368,78

4. Smluvní strany s výše uvedenými změnami kupní smlouvy souhlasí.
5. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek může být vyhotoven i v elektronické podobě.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.




Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č. 3 dotčena, se nemění.

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr stavebních objektů SO 31 a SO 41

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne



Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Zhotovitel:

V Soběslavi, dne: 8.1.2021



Ladislav Spilka, jednatel

Výkaz výměr - SO 31

Zakázka

Číslo zakázky	2019/020g
Zakázka	Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I_rozpočet_verze 2019_11
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

DODATEK č.3 7.1.2021

Popis	Na přednou prováděcí projektovou dokumentaci
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel	OTRUBA & PARTNER, s.r.o., Husova tř. 636/33a, České Budějovice

Zakázka:

Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I_rozpočet_verze 2019_11

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 31 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 1.NP	1 660 185,50	15,95	348 638,96	2 008 824,46
001: Zemní práce	1 270,50		266,81	1 537,31
003: Svislé konstrukce	28 645,37	4,65	6 015,53	34 660,90
004: Vodorovné konstrukce	6 865,93	0,18	1 441,85	8 307,78
005: Komunikace	7 889,20	6,01	1 656,73	9 545,93
0061: Úpravy povrchů vnitřní	15 063,14	0,60	3 163,26	18 226,40
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	3 605,66	1,32	757,19	4 362,85
0064: Výplně otvorů	10 916,40	0,31	2 292,44	13 208,84
009: Ostatní konstrukce a práce	30 050,97	0,01	6 310,70	36 361,67
0094: Lešení	1 491,38	0,00	313,19	1 804,57
0096: Bourací práce	11 995,24	0,00	2 519,00	14 514,24
00997: Přesun suti	15 434,87		3 241,32	18 676,20
00998: Přesun hmot HSV	16 538,73		3 473,13	20 011,86
021: Silnoproud	307 084,69		64 487,78	371 572,47
033: Dopravní a skladová zařízení	47 344,00	1,18	9 942,24	57 286,24
713: Izolace tepelné	1 480,56	0,01	310,92	1 791,48
720: Zdravotní technika	60 571,50	0,02	12 720,02	73 291,52
763: Konstrukce montované	10 450,00	0,02	2 194,50	12 644,50
766: Konstrukce truhlářské	628 677,92	0,47	132 022,36	760 700,28
767: Konstrukce zámečnické	320 432,26	0,60	67 290,78	387 723,04
771: Podlahy z dlaždic	9 691,00	0,19	2 035,11	11 726,11
776: Podlahy povlakové	2 921,14	0,00	613,44	3 534,58
781: Obklady	21 222,90	0,31	4 456,81	25 679,71
783: Nátěry	12 364,00	0,01	2 596,44	14 960,44
784: Malby	7 001,50	0,04	1 470,32	8 471,82
787: Zasklívání	1 418,29	0,01	297,84	1 716,14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	79 758,35		16 749,25	96 507,60
SO 31 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 2.NP	597 081,60	2,84	125 387,14	722 468,73
0061: Úpravy povrchů vnitřní	28 047,50	0,70	5 889,97	33 937,47
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	2 952,07	1,16	619,93	3 572,00
0064: Výplně otvorů	4 076,60	0,12	856,09	4 932,69

009: Ostatní konstrukce a práce	18 262,20	0,01	3 835,06	22 097,26
0094: Lešení	1 491,38	0,00	313,19	1 804,57
0096: Bourací práce	6 039,44	0,00	1 268,28	7 307,72
00997: Přesun suti	4 725,99		992,46	5 718,45
00998: Přesun hmot HSV	2 520,88		529,38	3 050,26
766: Konstrukce truhlářské	408 231,31	0,46	85 728,57	493 959,88
767: Konstrukce zámečnické	43 455,35	0,05	9 125,62	52 580,97
771: Podlahy z dlaždic	11 023,90	0,23	2 315,02	13 338,92
776: Podlahy povlakové	2 368,08	0,00	497,30	2 865,38
783: Nátěry	8 170,25	0,01	1 715,75	9 886,00
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	40 976,65		8 605,10	49 581,75
SO 31 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 3.NP	969 459,44	0,99	203 586,48	1 173 045,93
0061: Úpravy povrchů vnitřní	12 733,15	0,20	2 673,96	15 407,11
009: Ostatní konstrukce a práce	20 772,40	0,02	4 362,20	25 134,60
0094: Lešení	2 237,07	0,00	469,78	2 706,85
0096: Bourací práce	6 754,55	0,00	1 418,46	8 173,01
00997: Přesun suti	4 003,81		840,80	4 844,61
00998: Přesun hmot HSV	276,82		58,13	334,95
766: Konstrukce truhlářské	808 768,94	0,62	169 841,48	978 610,42
767: Konstrukce zámečnické	43 455,35	0,05	9 125,62	52 580,97
771: Podlahy z dlaždic	1 875,81	0,01	393,92	2 269,73
783: Nátěry	7 180,25	0,01	1 507,85	8 688,10
784: Malby	14 740,00	0,09	3 095,40	17 835,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	46 661,30		9 798,87	56 460,17
SO 31 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 4.NP	305 881,63	0,49	64 235,14	370 116,77
0061: Úpravy povrchů vnitřní	6 764,19	0,11	1 420,48	8 184,67
009: Ostatní konstrukce a práce	11 952,60	0,01	2 510,05	14 462,65
0094: Lešení	1 789,66	0,00	375,83	2 165,48
0096: Bourací práce	3 019,72	0,00	634,14	3 653,86
00997: Přesun suti	1 897,76		398,53	2 296,29
00998: Přesun hmot HSV	147,17		30,91	178,07
766: Konstrukce truhlářské	221 560,12	0,26	46 527,62	268 087,74
767: Konstrukce zámečnické	25 144,82	0,04	5 280,41	30 425,23
783: Nátěry	7 488,25	0,01	1 572,53	9 060,78
784: Malby	11 055,00	0,07	2 321,55	13 376,55

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 062,35	3 163,09	18 225,44
Celkem (bez DPH)	3 532 608,18		
DPH	741 847,72		
DPH 21 % ze základny: 3 532 608	741 847,72		
Celkem (včetně DPH)	4 274 455,89 CZK		

Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I_rozpočet_verze 2019_11

Výkaz výměr

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 31 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 1.NP								1 660 186	
001: Zemní práce								1 271	
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	22,0	–	22,0	57,75	1 271
003: Svislé konstrukce								–	28 645
2.	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,92	–	1,92	6 732,00	12 925
					0,8*1*2,4		1,92	–	
3.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,131	–	0,131	29 351,30	3 857
					4*1,5*21,9*0,001		0,131	–	
4.	SP	342272225	Příčka z párobretonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,2	–	12,2	793,10	9 676
5.	SP	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	10,0	–	10,0	110,00	1 100
6.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,0	–	6,0	136,40	818
7.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,3	–	0,3	896,50	269
004: Vodorovné konstrukce								–	6 866
8.	H	13380630	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,129	10,00	0,142	16 610,00	2 357
9.	SP	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	3,4	–	3,4	904,20	3 074
					S1; 1,7		1,7	–	
					S2; 1,7		1,7	–	
10.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,129	–	0,129	11 132,00	1 435
					Podlaha a strop nad výtahem		–	–	
					S1; 2*1,4*17,9*0,001		0,05	–	
					S2; (2*1,4*17,9+1,6*17,9)*0,001		0,079	–	
005: Komunikace								–	7 889
11.	SP	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	22,0	–	22,0	67,10	1 476
12.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - Bude použita stávající dlažba	m2	22,0	–	22,0	291,50	6 413
0061: Úpravy povrchů vnitřní								–	15 063
13.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,4	–	10,4	94,71	985

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
14.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,4	–	10,4	174,68	1 817
15.	SP	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,0	–	2,0	1 306,80	2 614
					2,0		–		
16.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,57	–	3,57	821,70	2 933
			0,7*(2,05*2+1)		3,57		–		
17.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	69,84	–	69,84	96,14	6 714
			2*2,02+0,8+(2*2,75+1,2)*3+(2*5+2,2)*2+2*3,25+2,19+2*4,79+2,23		69,84		–		
					–		–		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								–	3 606
18.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,255	–	0,255	4 009,50	1 022
			S1; 0,05*1,7*2		0,17		–		
			S2; 0,05*1,7		0,085		–		
19.	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,126	–	0,126	4 174,50	525
			Rampa; 1,165*1,35*0,08		0,126		–		
20.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,255	–	0,255	411,40	105
21.	SP	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,126	–	0,126	152,90	19
22.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,377	–	0,377	347,60	131
			0,15*(1,35+1,165)		0,377		–		
23.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,377	–	0,377	110,00	41
24.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	–	0,013	25 721,30	331
			3,03*1,7*2*1,25*0,001		0,013		–		
25.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,0	–	5,0	286,00	1 430
			2+2+1		5,0		–		
0064: Výplně otvorů								–	10 916
26.	H	55331145	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	1,0	–	1,0	1 056,00	1 056
27.	H	55331229.	zároveň ocelová pro běžné zdění atyp. 1360/1970 mm dvoukřídlá	kus	3,0	–	3,0	1 595,00	4 785
			D5 ; 2		2,0		–		
			D6; 1		1,0		–		
28.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	–	3,0	1 201,20	3 604
			D6; 1		1,0		–		
			D5; 2		2,0		–		
29.	SP	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,0	–	1,0	1 471,80	1 472
			D11; 1		1,0		–		
009: Ostatní konstrukce a práce								–	30 051
30.	SP	950900R01	Nerezový závěsný dávkovač mýdla (1000ml) 125/210/75mm, dod.a mont.	kus	1,0	–	1,0	1 428,90	1 429

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
31.	SP	950900R02	Nerezový kruhový zásobník toalet.papíru průměr 270/115mm, D+M	kus	1,0	–	1,0	1 098,90	1 099
32.	SP	950900R03	Nerezový vysoušeč rukou dodávka a montáž	kus	1,0	–	1,0	5 489,00	5 489
33.	SP	950900R04	Nerezový háček na ručník dod.a mont.	kus	2,0	–	2,0	119,90	240
34.	SP	950900R05	Pryžový doraz dveří, šroubovaný do podlahy dod.a mont.	kus	5,0	–	5,0	517,00	2 585
35.	SP	950900R06	Nerezový nástěnný zásobník ubrousků dod.a mont.	kus	1,0	–	1,0	1 098,90	1 099
36.	SP	950900R07	Nerezový odpadkový koš s poklopem dod.a mont.	kus	1,0	–	1,0	1 023,00	1 023
37.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	290,37	–	290,37	41,80	12 137
38.	SP	952901R041.	Stavebně přípomocné práce	hod	15,0	–	15,0	330,00	4 950

0094: Lešení

							–	1 491	
39.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,0	–	10,0	149,14	1 491

0096: Bourací práce

							–	11 995	
40.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	10,0	–	10,0	178,20	1 782
41.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,64	–	0,64	887,70	568
42.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,0	–	7,0	71,94	504
43.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	–	10,0	317,90	3 179
44.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 1,2*2,75*3	m2	9,9	–	9,9	289,30	2 864
45.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 D6; 1,36*1,97*1 D5; 1,36*1,97*2 D3; 0,8*1,97	m2	9,614	–	9,614	322,30	3 098

00997: Přesun sutí

							–	15 435	
46.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	11,931	–	11,931	348,70	4 160
47.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,931	–	11,931	205,70	2 454
48.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 11,932*20	t	238,64	–	238,64	20,46	4 883
49.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,932	–	11,932	330,00	3 938

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
00998: Přesun hmot HSV								-	16 539
50.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	13,085	-	13,085	1 263,90	16 539
021: Silnoproud								-	307 085
51.	MP	210010R06	Elektroinstalace dle výkazu projektanta specialisty v příloze - Pro všechna podlaží	soubor	1,0	-	1,0	280 684,69	280 685
52.	MP	210010R08	Stavební přípomocce pro elektroinstalace - Pro všechna podlaží	hod	80,0	-	80,0	330,00	26 400
033: Dopravní a skladová zařízení								-	47 344
53.	MP	330030R01	Dovybavení výtahu dle samostatného výkazu - Pro všechna podlaží	kus	1,0	-	1,0	41 789,00	41 789
54.	MP	330030R05	Demontáže a likvidace technologie výtahu ve všech podlažích	kus	1,0	-	1,0	5 500,00	5 500
55.	MP	330030R06	Úprava venkovních ovladačů a úpravy vstupu do výtahu ve všech podlažích	kus	1,0	-	1,0	55,00	55
713: Izolace tepelné								-	1 481
56.	H	28372305	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm s1; 1,7*2	m2	3,4	-	3,4	66,83	227
57.	H	63148112	Deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.100 mm s2; 1,7*2	m2	3,4	-	3,4	176,00	598
58.	SP	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek s2; 1,7*2	m2	3,4	-	3,4	142,45	484
59.	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy s1; 1,7	m2	1,7	-	1,7	81,62	139
60.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	-	2,2	14,49	32
720: Zdravotní technika								-	60 572
61.	SP	720100R01	Zdravotně technické instalace dle samostatného výkazu specialisty v příloze - Ve všech podlažích	soubor	1,0	-	1,0	53 971,50	53 972
62.	SP	720100R02	Stavební přípomocce pro práce ZTI - Ve všech podlažích	hod	20,0	-	20,0	330,00	6 600
763: Konstrukce montované								-	10 450
63.	SP	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s2 strop; 1,7	m2	1,7	-	1,7	5 500,00	9 350
64.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	1,62	679,01	1 100
766: Konstrukce truhlářské								-	628 678
65.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1200/2500 alt.2750mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	30 451,30	91 354

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm 01; 1,2*3	m	3,6	-	3,6	330,00	1 188
67.	H	61164RT01	(D1 1.) Stávající dveře 2200/4790mm dvoukř., otev. - repas.,barva hnědá, el. brano přípoj. k "JIS" včetně dřevěné záubně, kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	2,0	-	2,0	27 500,00	55 000
68.	H	61164RT02	(D2 2.) Výměna stávající stěny za stěnu novou AL s posuvnými 2 kř dveřmi, rozměr 1400/2150mm Rozměr stěny 2190/3250 mm, bezpečnostní zasklení / prosklené bezpečnostní prvky proti nárazu připojené na JIS, D+M dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	125 851,00	125 851
69.	H	61164RT03	(D5 -3.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 460/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, ocelová zárubeň - výměna, v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	2,0	-	2,0	30 800,00	61 600
70.	H	61164RT03.	(D6 -3.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 460/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, ocelová zárubeň - výměna , v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	30 800,00	30 800
71.	H	61164RT04	(D1 5.) Stávající dveře - repase - 4790/2230(1100/2500)mm, D+M, vč.kov., zárubně, barva hnědá dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, dřev. zárubeň - výměna , v kompletnosti dle tabulky výrobků / el. brano připojení k "JIS"	kus	1,0	-	1,0	27 500,00	27 500
72.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,0	-	3,0	165,00	495
73.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	748,00	748
74.	SP	766660198	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	3,0	-	3,0	1 320,00	3 960
75.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových (4) stávající dveře 800-900mm 5kusů; 5 (8) stávající dveře 1000/2050; 1 (9) nové dveře 900/2050; 1 (10) stávající dveře 800/2050; 1	kus	8,0	-	8,0	220,00	1 760
76.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,0	-	3,0	330,00	990
77.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	15,0	-	15,0	715,00	10 725
78.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	6,0	-	6,0	935,00	5 610
79.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,0	-	3,0	308,00	924
80.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	5 820,10	23 280
81.	SP	766699R02	Samolepicí fólie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	10,0	-	10,0	1 210,00	12 100
82.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž 14+4+2+5	kus	25,0	-	25,0	495,00	12 375
83.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	14,0	-	14,0	715,00	10 010
84.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	12 833,70	25 667
85.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	22 000,00	44 000
86.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	13 200,00	13 200
87.	SP	766699R09a	Informační tabule rozevřená kniha 2x25 položek dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	13 200,00	26 400

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SP	766699R09b	Informační tabule rozevřená kniha 30 položek dodávka + montáž	kus	3,0	–	3,0	12 100,00	36 300
89.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	6 218,38	6 840

767: Konstrukce zámečnické

									–	320 432
90.	H	55391RZ01	Z1 - zábradlí - vstup do objektu - madlo dřevěné - úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	2,0	–	2,0	3 355,00	6 710	
91.	H	55391RZ02	Z2 - zábradlí - madlo dřevěné - nerezová konstrukce dodávka + montáž	kus	–	–	–	4 345,00	–	
92.	H	55391RZ03	Z3 - zábradlí - madlo dřevěné - úchyty - ocelové platle dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	1 100,00	1 100	
93.	H	55391RZ04	Z4 - zábradlí - madlo dřevěné, úchyty - ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	2,0	–	2,0	1 760,00	3 520	
94.	H	55391RZ05	Z5 - zábradlí - vnější obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	1,0	–	1,0	15 675,00	15 675	
95.	H	55391RZ06	Z6 - zábradlí - vnitřní obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	–	–	–	10 395,00	–	
96.	H	55391RZ07	Z7 - zábradlí, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	2,0	–	2,0	3 069,00	6 138	
97.	H	55391RZ08	Z8 - zábradlí, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	2,0	–	2,0	2 860,00	5 720	
98.	H	55391RZ09	Z9 - zábradlí, madlo nerezové, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	2,0	–	2,0	6 820,00	13 640	
99.	H	61174R05	Dveřní pohon pro křídla dveří - dodávka + montáž	kus	3,0	–	3,0	67 358,50	202 076	
100.	H	61174R06.	Úprava vstupní branky - zámečnická - dodávka + montáž otočit otvírání dovnitř, upravení výšky ovladače "JIS"	kus	1,0	–	1,0	8 800,00	8 800	
101.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	soubor	10,0	–	10,0	2 442,00	24 420	
102.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	55,00	8 250	
103.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	82,50	12 375	
104.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	–	100,0	60,50	6 050	
105.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	3 292,14	5 959	

771: Podlahy z dlaždic

									–	9 691
106.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora dodávka materiálu včetně systémových prvků i soklíků v kompletnosti dle projektové dokumentace	m2	8,0	10,00	8,8	328,90	2 894	
107.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	8,0	–	8,0	161,70	1 294	
108.	SP	771574313	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 19 ks/ m2	m2	6,7	–	6,7	649,00	4 348	

Chodba okolo rampy a na rampě; 5

5,0

–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Ve skladbě S1; 1,7					1,7		-		
109.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,7	-	6,7	52,47	352
110.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,0	-	8,0	22,00	176
4+4					8,0		-		
111.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	-	6,92	90,64	627
776: Podlahy povlakové								-	2 921
112.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	11,5	-	11,5	181,50	2 087
113.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	11,5	-	11,5	71,50	822
114.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	29,10	12
781: Obklady								-	21 223
115.	H	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný (8 x 2500 mm)	m	10,0	-	10,0	47,30	473
116.	H	59761001	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2 Včetně všech lišt a příslušenství	m2	16,5	10,00	18,15	273,90	4 971
Dle montáže; 16,5					16,5		-		
117.	SP	781474113.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Včetně ukončovacích a rohových lišt	m2	16,5	-	16,5	762,30	12 578
1. NP;16,5					16,5		-		
118.	SP	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	16,5	-	16,5	85,80	1 416
119.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16,5	-	16,5	52,47	866
120.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,8	-	8,8	22,00	194
2,2*4					8,8		-		
121.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	3,54	204,97	726
783: Nátěry								-	12 364
122.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	11,0	-	11,0	396,00	4 356
123.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	1,5	-	1,5	38,50	58
124.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	4,25	-	4,25	605,00	2 571
125.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	32,6	-	32,6	165,00	5 379
784: Malby								-	7 002
126.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,0	-	95,0	13,20	1 254
127.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,0	-	95,0	60,50	5 748
787: Zasklívání								-	1 418
128.	H	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	1,0	-	1,0	836,00	836

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
					1,0		-		
129.	SP	787911R01	Montáž zrcadla na stěnu,	kus	1,0	-	1,0	550,00	550
130.	SP	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,33	-	2,33	13,86	32
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	79 758
131.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 595 167,00	79 758
SO 31 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 2.NP								-	597 082
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	28 047
132.	SP	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,0	-	7,0	550,00	3 850
133.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,0	-	14,0	485,65	6 799
134.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,0	-	2,0	821,70	1 643
135.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	164,44	-	164,44	95,81	15 755
					(2*2,02+0,9)*3*2+(2*2,6+1,3)*4*2+(2*3,6+2,6)*2+(2*2,75+1,2*2)*4*2	164,44		-	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								-	2 952
136.	SP	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,25	-	0,25	3 701,50	925
137.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,1	-	7,1	285,45	2 027
0064: Výplně otvorů								-	4 077
138.	H	55331143	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 035,10	1 035
139.	H	55331145	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 057,10	1 057
140.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	-	2,0	992,20	1 984
009: Ostatní konstrukce a práce								-	18 262
141.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	279,0	-	279,0	41,80	11 662
142.	SP	952901R04.2	Stavebně přípomocné práce	hod	20,0	-	20,0	330,00	6 600
0094: Lešení								-	1 491
143.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,0	-	10,0	149,14	1 491
0096: Bourací práce								-	6 039
144.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	-	10,0	317,90	3 179

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
145.	SP	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 1,2*2,75*4	m2	13,2	-	13,2	216,70	2 860
					13,2		-		
00997: Přesun suti								-	4 726
146.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	3,223	-	3,223	348,70	1 124
147.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,223	-	3,223	205,70	663
148.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,976*20	t	79,52	-	79,52	20,46	1 627
					79,52		-		
149.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	3,976	-	3,976	330,00	1 312
00998: Přesun hmot HSV								-	2 521
150.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,995	-	1,995	1 263,90	2 521
766: Konstrukce truhlářské								-	408 231
151.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1200/2500 alt.2750mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	4,0	-	4,0	30 451,30	121 805
152.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm 01; 1,2*4	m	4,8	-	4,8	330,00	1 584
					4,8		-		
153.	H	61162D04	(D4 4) Dveře vnitřní hladké dřevěné bílé plné 1křídle 80x197 cm včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	7 480,00	7 480
154.	H	61162D06	(D11 9) Dveře vnitřní hladké dřevěné bílé plné 1křídle 90x197 cm včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	7 480,00	7 480
155.	H	61164RT03a	(D5 -6.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 400/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná obložková zár , v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	4,0	-	4,0	41 800,00	167 200
156.	H	61164RT03b	(D5 -7.) Stávající dřevěná stěna s dveřmi - výměna - rozměr stěny 2600/3600 D+M vč.kování Rozměr dveří (900+460/2100) v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	-	-	-	126 500,00	-
157.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,0	-	4,0	198,00	792
158.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0	-	5,0	715,00	3 575
159.	SP	766660141	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,0	-	2,0	2 750,00	5 500
160.	SP	766660198	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	4,0	-	4,0	2 750,00	11 000
161.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,0	-	5,0	220,00	1 100
162.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	6,0	-	6,0	330,00	1 980
163.	SP	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	4,0	-	4,0	2 706,00	10 824

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
164.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	15,0	–	15,0	18,48	277
165.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	6,0	–	6,0	38,50	231
166.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,0	–	4,0	308,00	1 232
167.	SP	766699R01	Otevíráni oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	4,0	–	4,0	5 820,10	23 280
168.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	18,0	–	18,0	495,00	8 910
169.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	10,0	–	10,0	715,00	7 150
170.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	3,0	–	3,0	1 283,70	3 851
171.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	–	–	–	22 000,00	–
172.	SP	766699R07.2	Pryžový doraz dveří, šroubovaný pod podlahy dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	517,00	2 585
173.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	13 200,00	13 200
174.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	6 540,37	7 194

767: Konstrukce zámečnické

									–	43 455
175.	H	55391RZ05	Z5 - zábradlí - vnější obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	1,0	–	1,0	15 822,40	15 822	
176.	H	55391RZ06	Z6 - zábradlí - vnitřní obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	–	–	–	10 428,00	–	
177.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	55,00	8 250	
178.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	82,50	12 375	
179.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	–	100,0	60,50	6 050	
180.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	529,25	958	

771: Podlahy z dlaždic

									–	11 024
181.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora dodávka materiálu včetně systémových prvků i soklíků v kompletnosti dle projektové dokumentace	m2	7,5	10,00	8,25	328,90	2 713	
182.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	3,0	–	3,0	161,70	485	
183.	SP	771574314	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 22 ks/ m2	m2	7,1	–	7,1	649,00	4 608	
184.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,1	–	7,1	52,47	373	
185.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,0	–	11,0	22,00	242	
186.	SP	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	12,0	–	12,0	74,80	898	
					12		12,0	–		
187.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,1	–	7,1	139,70	992	
188.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,92	103,10	713	

776: Podlahy povlakové

									–	2 368
189.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	9,0	–	9,0	181,50	1 634	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
190.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,0	–	9,0	71,50	644
191.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	227,70	91
783: Nátěry								–	8 170
192.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	7,5	–	7,5	396,00	2 970
193.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	8,0	–	8,0	93,50	748
194.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	8,5	–	8,5	38,50	327
195.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	3,0	–	3,0	605,00	1 815
196.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	14,0	–	14,0	165,00	2 310
784: Malby								–	14 740
197.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	–	200,0	13,20	2 640
198.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	–	200,0	60,50	12 100
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								–	40 977
199.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	–	0,05	819 533,00	40 977
SO 31 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 3.NP								–	969 459
0061: Úpravy povrchů vnitřní								–	12 733
200.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 46,7*2+39,5	m	132,9 132,9	–	132,9	95,81	12 733
009: Ostatní konstrukce a práce								–	20 772
201.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	418,0	–	418,0	41,80	17 472
202.	SP	952901R04	Stavebně přípomocné práce	hod	10,0	–	10,0	330,00	3 300
0094: Lešení								–	2 237
203.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,0	–	15,0	149,14	2 237
0096: Bourací práce								–	6 755
204.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	–	10,0	317,90	3 179
205.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	16,5	–	16,5	216,70	3 576

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			1,2*2,75*5		16,5			-	
00997: Přesun sutí								-	4 004
206.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	3,095	-	3,095	348,70	1 079
207.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,095	-	3,095	205,70	637
208.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,9	-	61,9	20,46	1 266
					3,095*20		61,9	-	
209.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,095	-	3,095	330,00	1 021
00998: Přesun hmot HSV								-	277
210.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,219	-	0,219	1 263,90	277
766: Konstrukce truhlářské								-	808 769
211.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1200/2500 alt.2750mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	5,0	-	5,0	30 451,30	152 257
212.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	6,0	-	6,0	330,00	1 980
					01; 1,2*5		6,0	-	
213.	H	61164RT03	(D5 -3.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 460/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, ocelová zárubeň - výměna, v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	2,0	-	2,0	47 300,00	94 600
214.	H	61164RT03a	(D5 -6.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 400/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná obložková zár , v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	4,0	-	4,0	47 300,00	189 200
215.	H	61164RT03b	(D5 -7.) Stávající dřevěná stěna s dveřmi - výměna - rozměr stěny 2600/3600 D+M vč.kování Rozměr dveří (900+460/2100) v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	126 500,00	126 500
216.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	soubor	8,0	-	8,0	732,60	5 861
217.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,0	-	5,0	165,00	825
218.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	715,00	715
219.	SP	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	7,0	-	7,0	1 375,00	9 625
220.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
221.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0	-	1,0	220,00	220
222.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	7,0	-	7,0	330,00	2 310
223.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	-	1,0	18,48	18
224.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	7,0	-	7,0	38,50	270

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
225.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,0	–	5,0	308,00	1 540
226.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	5 820,10	29 101
227.	SP	766699R02	Samolepící folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	m	8,0	–	8,0	1 210,00	9 680
228.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	8,0	–	8,0	495,00	3 960
229.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	8,0	–	8,0	715,00	5 720
230.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	12 833,70	64 169
231.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	4,0	–	4,0	22 000,00	88 000
232.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	13 200,00	13 200
233.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	7 999,69	8 800

767: Konstrukce zámečnické

								–	43 455
234.	H	55391RZ05	Z5 - zábradlí - vnější obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	1,0	–	1,0	15 822,40	15 822
235.	H	55391RZ06	Z6 - zábradlí - vnitřní obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	–	–	–	10 428,00	–
236.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	55,00	8 250
237.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	150,0	–	150,0	82,50	12 375
238.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,0	–	100,0	60,50	6 050
239.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	529,25	958

771: Podlahy z dlaždic

								–	1 876
240.	H	28318675	Lišta krycí AL dodávka + montáž	m	10,0	–	10,0	176,00	1 760
241.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	–	6,58	17,60	116

783: Nátěry

								–	7 180
242.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	5,0	–	5,0	396,00	1 980
243.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	8,0	–	8,0	93,50	748
244.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	8,5	–	8,5	38,50	327
245.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	3,0	–	3,0	605,00	1 815
246.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	14,0	–	14,0	165,00	2 310

784: Malby

								–	14 740
247.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	–	200,0	13,20	2 640
248.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,0	–	200,0	60,50	12 100

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	46 661
249.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	933 226,00	46 661
SO 31 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova I 4.NP								-	305 882
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	6 764
250.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů <small>(2*2,6+1,3)*3*2+2*(2,75+1,2)*2*2</small>	m	70,6 70,6	-	70,6	95,81	6 764
009: Ostatní konstrukce a práce								-	11 953
251.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	207,0	-	207,0	41,80	8 653
252.	SP	952901R04	Stavebně přípomocné práce	hod	10,0	-	10,0	330,00	3 300
0094: Lešení								-	1 790
253.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,0	-	12,0	149,14	1 790
0096: Bourací práce								-	3 020
254.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	-	5,0	317,90	1 590
255.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 <small>1,2*2,75*2</small>	m2	6,6 6,6	-	6,6	216,70	1 430
00997: Přesun sutí								-	1 898
256.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	1,467	-	1,467	348,70	512
257.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,467	-	1,467	205,70	302
258.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>1,467*20</small>	t	29,34 29,34	-	29,34	20,46	600
259.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,467	-	1,467	330,00	484
00998: Přesun hmot HSV								-	147
260.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,116	-	0,116	1 263,90	147
766: Konstrukce truhlářské								-	221 560
261.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1200/2500 alt.2750mm, dvoukřídlové, otevíravé, sklopné dřevěné dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	30 451,30	60 903

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
262.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm 01; 1,2*2	m	2,4	-	2,4	330,00	792
263.	H	61164RT03a	(D5 -6.) Stávající dveře - výměna dveří - 1360/1970 (900/1970 a 400/1970) D+M vč.kování dřevěné dveře, dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná obložková zár , v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	3,0	-	3,0	41 800,00	125 400
264.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, bílé dodávka+montáž	soubor	3,0	-	3,0	732,60	2 198
265.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,0	-	2,0	165,00	330
266.	SP	766660198	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do obložkové zárubně	kus	3,0	-	3,0	1 760,00	5 280
267.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,0	-	3,0	330,00	990
268.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,0	-	6,0	18,48	111
269.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	-	2,0	308,00	616
270.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	5 820,10	11 640
271.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	9,0	-	9,0	495,00	4 455
272.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	9,0	-	9,0	715,00	6 435
273.	SP	766699R05	Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	-	-	-	12 831,50	-
274.	SP	766699R06	Snížení katedry pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	-	-	-	22 000,00	-
275.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	2 191,49	2 411

767: Konstrukce zámečnické

276.	H	55391RZ05	Z5 - zábradlí - vnější obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	1,0	-	1,0	15 822,40	15 822
277.	H	55391RZ06	Z6 - zábradlí - vnitřní obvod, madlo dřevěné, úchyty ocelové platle dodávka + montáž + demontáž stávajícího	kus	-	-	-	10 428,00	-
278.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	55,00	2 750
279.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	82,50	4 125
280.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	30,0	-	30,0	60,50	1 815
281.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	349,40	632

783: Nátěry

282.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,0	-	2,0	396,00	792
283.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	4,25	-	4,25	605,00	2 571
284.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	3,0	-	3,0	605,00	1 815
285.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	14,0	-	14,0	165,00	2 310

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
784: Malby								-	11 055
286.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,0	-	150,0	13,20	1 980
287.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,0	-	150,0	60,50	9 075
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	15 062
288.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	301 247,00	15 062

Obsah VRN + Ostatní náklady

Poplatky za zábery veřejných a soukromých ploch, poplatky za vjezd na cizí pozemek
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a kolaudaci stavby
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení - náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště / z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště - (provozně dopravní řád)
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky - a revize UT, ZTI, VZT, EI, teplovod
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření - intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu / a dalších dotčených orgánů
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele - při předání a převzetí díla
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípoj - energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení / případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení stav. - a na přípojkách energií
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i nákl. - na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých by bylo zařízení
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli - v souladu se Smlouvou o dílo
Zakrývání oken, dveří, nábytku, podlah (při navážení materiálu zakrytí podlah už od vchodu) - instalace protiprachových předstěn vč. vstupních dveří
Zabezpečení provozu objektu - vstupů, kanceláří, učeben, poslucháren
Vystěhování a zpětné nastěhování místností v průběhu provádění stavebních prací
Denní úklid v průběhu provádění stavebních prací
Náklady na vytýčení sítí
vytyčení prostorové polohy objektu stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytyčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho 4x v tištěné a 4x digitální podobě pro objednatele
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)
Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební sutí spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku
Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a přístavby objektu 4x v tištěné a 4x v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH (verze 4.0 06/2005)“ pro možnost vkladu do DTMM
Zajištění geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a 2x v digitální podobě na CD ve zdrojových souborech a v pdf,
Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveniště a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády
Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště
Celkový kompletní úklid staveniště a stavby před předáním a převzetím stavby
Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele
Zajištění pasportizace nemovitostí tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby.
Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD k Termínu předání a převzetí stavby,
Provádění průběžné koordinace prací podzhotovitelů
Provádění průběžných převíjek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI
Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřevíjek
Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD ve formátu pdf k termínu předání převzetí stavby
Zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 2x v tištěné podobě a zaslání elektronicky ve zdrojovém souboru v rozsahu dle Smlouvy o dílo
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách)

Zajištění atestu a dokladu o požadovaných vlastnostech výrobku před jejich zabudováním, k termínu předání a převzetí stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení k Termínu předání a převzetí stavby, 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu stroju a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Komplexní vyzkoušení všech prvků, které jsou součástí díla, rozsah a způsob provedení navrhovatelem v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby, vypracování protokolu o komplexním vyzkoušení
Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby dle SoD, k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech a ve formátu pdf
Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého díla k Termínu předání a převzetí díla 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,
Příprava a zpracování odsouhlasovacích listů (OL) výrobků, materiálů, zařízení před zabudováním do stavby, skeny odsouhlasených OL předat k Termínu předání a převzetí stavby 1x na CD ve formátu pdf včetně seznamu odsouhlasených OL
Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, 4 x v tištěné podobě a 4x na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu

SO-41 DODATEK č.3 7.1.2021

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		124 901,93
Materiál délkový		10 742,42
Materiál kusový		101 366,00
PPV		7 494,12
Zjištění stávajících stavů		4 950,00
Plán skutečného provedení		4 950,00
Přesuny		2 750,00
Revize		5 500,00
Součet		262 654,46
Celkem bez daně	262 654,46 Kč	
+ DPH		21%
		55 157,44
Celkem s daní		317 811,90 Kč

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	35	22,18	776,16	8,69	304,00	0,00	0,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	35	22,18	776,16	11,29	395,01	0,00	0,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	105	22,18	2 328,48	11,29	1 185,03	0,00	0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	245	22,18	5 433,12	18,41	4 511,43	0,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5	m	15	22,87	343,04	30,12	451,84	0,00	0,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	30	22,18	665,28	9,24	277,20	0,00	0,00
Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	90	22,18	1 995,84	7,83	704,48	0,00	0,00
Trubka ohebná PVC to 16	m	85	28,41	2 415,11	3,41	289,48	0,00	0,00
Šňůra HLS 2x0,75	m	12	17,33	207,90	9,21	110,56	0,00	0,00
Lišta vkládací LV 20/20 včetně příslušenství a vik	m	35	59,60	2 085,93	13,57	474,94	0,00	0,00
Lišta vkládací LV 40/40 včetně příslušenství a vik	m	35	60,98	2 134,44	49,30	1 725,57	0,00	0,00
Krabice univerzální KU vč. vysekání lůžka	ks	90	51,98	4 677,75	0,00	0,00	10,51	945,65
Krabice rozvodná KR 68 vč. vysekání lůžka	ks	78	176,72	13 783,77	0,00	0,00	47,88	3 734,36
Krabice rozbočovací AK80 vč. vysekání lůžka	ks	3	273,74	821,21	0,00	0,00	34,49	103,47
Krabice 100x100 vč. vysekání lůžka	ks	3	176,72	530,15	0,00	0,00	30,24	90,72
Nově doplněná zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	8	149,00	1 191,96	0,00	0,00	125,90	1 007,21
Částečná náhrada stávajících přístrojů			0,00					
Spínač 1 pólový IP20	ks	10	108,11	1 081,08	0,00	0,00	138,53	1 385,34
Přepínač sériový IP20	ks	6	115,73	694,39	0,00	0,00	179,44	1 076,64
Přepínač sřídavý IP20	ks	4	115,04	460,15	0,00	0,00	152,12	608,47
Přepínač křížový IP20	ks	1	122,66	122,66	0,00	0,00	185,00	185,00
Spínač pro žaluzie - dvojité tlačítko - IP20	ks	7	149,00	1 042,97	0,00	0,00	229,51	1 606,56
Datová zásuvka 2xRJ45	ks	6	169,79	1 018,71	0,00	0,00	160,21	961,25
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	12	149,00	1 787,94	0,00	0,00	125,90	1 510,82
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20 - dvojitá	ks	6	169,79	1 018,71	0,00	0,00	154,28	925,69
Přemístění přístroje (zásuvky - vypínač - ovladač) - demontáž-zpětná montáž	ks	90	173,25	15 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrický zámeček - kompatibilní s dveřmi a stávajícím systémem JIS	ks	2	169,79	339,57	0,00	0,00	1025,64	2 051,28
Čtečka přístupového systému- komplet - kompatibilní se stávajícím systémem - do venkovního prostředí	ks	3	644,49	1 933,47	0,00	0,00	330,00	990,00
Modul AX	ks	3	200,97	602,91	0,00	0,00	1056,00	3 168,00
Zdroj 12V/1A	ks	3	391,55	1 174,64	0,00	0,00	897,60	2 692,80
Zdroj 12V/1A vč. baterie 7Ah	ks	1	391,55	391,55	0,00	0,00	1518,00	1 518,00
E-modul - kompatibilní se stávajícím systémem	ks	1	866,25	866,25	0,00	0,00	14256,00	14 256,00
Zvukový orientační maják - do venkovního prostředí	ks	1	391,55	391,55	0,00	0,00	16104,00	16 104,00
Dálkový vyznamovací komunikátor	ks	1	391,55	391,55	0,00	0,00	14322,00	14 322,00
Povelový vysílač	ks	5	45,05	225,23	0,00	0,00	3336,96	16 684,80
Hlasivý el. vratný modul 2tl.	ks	1	1732,50	1 732,50	0,00	0,00	4085,40	4 085,40
Doplnění jističe 1-pol 10kA	ks	4	90,78	363,13	0,00	0,00	129,95	519,82
Doplnění jističe 3-pol 10kA	ks	1	142,07	142,07	0,00	0,00	633,51	633,51
Doplnění rozvaděče	ks	2	2425,50	4 851,00	0,00	0,00	198,00	396,00
Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tabové, tlačítko resetovací, transformátor, vč. rámečků	ks	0	866,25	0,00	0,00	0,00	10533,60	0,00
Protipožární ucpávky - dle požadavku PBR	ks	11	530,15	5 831,60	0,00	0,00	330,00	3 630,00
Propojení na stávající obvody	ks	14	1108,80	15 523,20	0,00	0,00	211,20	2 956,80
Úprava v serverovně	ks	1	4158,00	4 158,00	0,00	0,00	264,00	264,00
Sekání drážek ve zdi (oprava a začátek zdi součástí stavebního rozpočtu)	m	510	36,04	18 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS - oživení přístupového systému JIS	hod.	12	385,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				124 901,93		10 429,53		98 413,59
Podružný materiál	3%					312,89		2 952,41
Materiál celkem						10 742,42		101 366,00
PPV				7 494,12				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Výkaz výměr - SO 41

Zakázka

Číslo zakázky	2019/020e
Zakázka	Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II_rozpočet_verze 2019_11
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

DODATEK č. 3 7.1.2021

Popis	Na přednou prováděcí projektovou dokumentaci
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracovatel	OTRUBA & PARTNER, s.r.o., Husova tř. 636/33a, České Budějovice

Zakázka:

Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II_rozpočet_verze 2019_11

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_41 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 1.NP	1 771 958,46	19,33	372 111,28	2 144 069,74
003: Svislé konstrukce	7 605,22	0,51	1 597,10	9 202,31
0061: Úpravy povrchů vnitřní	30 616,77	1,43	6 429,52	37 046,29
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	69 369,30	15,27	14 567,55	83 936,85
0064: Výplně otvorů	3 008,50	0,02	631,79	3 640,29
009: Ostatní konstrukce a práce	21 129,90	0,01	4 437,28	25 567,18
0094: Lešení	2 982,76	0,00	626,38	3 609,14
0096: Bourací práce	6 240,67	0,00	1 310,54	7 551,21
00997: Přesun suti	4 429,15		930,12	5 359,27
00998: Přesun hmot HSV	21 798,72		4 577,73	26 376,45
021: Silnoproud	295 654,46		62 087,44	357 741,90
033: Dopravní a skladová zařízení	262 900,00	0,00	55 209,00	318 109,00
764: Konstrukce klempířské	2 094,40	0,01	439,82	2 534,22
766: Konstrukce truhlářské	435 347,96	0,25	91 423,07	526 771,03
767: Konstrukce zámečnické	387 237,10	0,13	81 319,79	468 556,89
771: Podlahy z dlaždic	82 953,71	1,33	17 420,28	100 373,99
776: Podlahy povlakové	27 725,72	0,27	5 822,40	33 548,12
781: Obklady	3 600,27	0,03	756,06	4 356,33
783: Nátěry	11 324,50	0,01	2 378,15	13 702,65
784: Malby	11 000,00	0,05	2 310,00	13 310,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	84 939,35		17 837,26	102 776,61
SO_41 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 2.NP	921 461,29	11,37	193 506,87	1 114 968,16
0061: Úpravy povrchů vnitřní	20 785,92	0,51	4 365,04	25 150,96
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	26 832,30	7,90	5 634,78	32 467,08
0064: Výplně otvorů	6 392,10	0,08	1 342,34	7 734,44
009: Ostatní konstrukce a práce	32 300,40	0,00	6 783,08	39 083,48
0094: Lešení	745,69	0,00	156,59	902,28
0096: Bourací práce	13 174,81	0,00	2 766,71	15 941,52
00997: Přesun suti	12 189,71		2 559,84	14 749,55
00998: Přesun hmot HSV	10 760,14		2 259,63	13 019,77
766: Konstrukce truhlářské	547 954,80	0,44	115 070,51	663 025,31

767: Konstrukce zámečnické	40 649,76	0,02	8 536,45	49 186,21
771: Podlahy z dlaždic	120 737,74	2,30	25 354,93	146 092,67
776: Podlahy povlakové	5 639,92	0,00	1 184,38	6 824,30
783: Nátěry	18 359,00	0,02	3 855,39	22 214,39
784: Malby	15 840,00	0,07	3 326,40	19 166,40
787: Zasklívání	3 212,64	0,02	674,65	3 887,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	45 886,35		9 636,13	55 522,48
SO_41 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 3.NP	862 747,16	12,15	181 176,90	1 043 924,06
0061: Úpravy povrchů vnitřní	9 964,24	0,16	2 092,49	12 056,73
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	29 744,00	8,74	6 246,24	35 990,24
009: Ostatní konstrukce a práce	18 220,40	0,01	3 826,28	22 046,68
0094: Lešení	745,69	0,00	156,59	902,28
0096: Bourací práce	9 071,26	0,00	1 904,96	10 976,22
00997: Přesun suti	6 783,97		1 424,63	8 208,60
00998: Přesun hmot HSV	11 253,90		2 363,32	13 617,22
766: Konstrukce truhlářské	486 796,42	0,37	102 227,25	589 023,67
767: Konstrukce zámečnické	32 589,38	0,01	6 843,77	39 433,15
771: Podlahy z dlaždic	149 979,89	2,60	31 495,78	181 475,67
783: Nátěry	15 474,80	0,02	3 249,71	18 724,51
784: Malby	51 040,00	0,24	10 718,40	61 758,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	41 083,20		8 627,47	49 710,67
SO_41 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 4.NP	218 049,99	0,11	45 790,50	263 840,49
0061: Úpravy povrchů vnitřní	1 053,91	0,02	221,32	1 275,23
009: Ostatní konstrukce a práce	8 690,00	0,00	1 824,90	10 514,90
00997: Přesun suti	1 160,08		243,62	1 403,70
00998: Přesun hmot HSV	23,43		4,92	28,35
766: Konstrukce truhlářské	175 736,94	0,04	36 904,76	212 641,70
767: Konstrukce zámečnické	8 847,29	0,01	1 857,93	10 705,22
783: Nátěry	1 595,00	0,00	334,95	1 929,95
784: Malby	10 560,00	0,05	2 217,60	12 777,60
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 383,34		2 180,50	12 563,84
Celkem (bez DPH)	3 774 216,90			
DPH	792 585,55			
DPH 21 % ze základny: 3 774 217	792 585,55			

Celkem (včetně DPH)

4 566 802,45 CZK

Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II_rozpočet_verze 2019_11

Výkaz výměr

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_41 1.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 1.NP								1 771 958	
003: Svislé konstrukce								7 605	
1.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,21	–	0,21	29 351,30	6 171
					0,21			–	
					–			–	
2.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,6	–	1,6	896,50	1 434
0061: Úpravy povrchů vnitřní								–	30 617
3.	SP	611315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech	kus	2,0	–	2,0	2 200,00	4 400
4.	SP	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	5,0	–	5,0	94,71	474
5.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,0	–	5,0	174,68	873
6.	SP	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,0	–	5,0	1 966,80	9 834
7.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,0	–	5,0	821,70	4 109
8.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	114,052	–	114,052	95,81	10 927
					84,452			–	
					29,6			–	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								–	69 369
9.	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,3	–	3,3	3 877,50	12 796
10.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	73,0	–	73,0	285,45	20 838
					73,0			–	
11.	SP	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	51,0	–	51,0	700,70	35 736
0064: Výplně otvorů								–	3 009
12.	H	55331136	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1250 dvoukřídlá	kus	1,0	–	1,0	1 835,90	1 836
13.	SP	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	–	1,0	1 172,60	1 173
009: Ostatní konstrukce a práce								–	21 130
14.	SP	725291R01	Invalidní madlo jednoduché, pevné, rozměr 800mm, nerez dodávka+montáž	kus	6,0	–	6,0	1 342,00	8 052
					6,0			–	
15.	SP	766699R07	Nerezový háček na ručníky dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	207,90	208
16.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,0	–	150,0	41,80	6 270

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	SP	952901R03	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	–	1,0	6 600,00	6 600
0094: Lešení								–	2 983
18.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,0	–	20,0	149,14	2 983
0096: Bourací práce								–	6 241
19.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 2,5*0,065	m3	0,163	–	0,163	887,70	144
					0,163	–	–		
20.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,0	–	51,0	71,94	3 669
21.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	–	5,0	317,90	1 590
22.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 1,3*2	m2	2,6	–	2,6	322,30	838
					2,6	–	–		
00997: Přesun suti								–	4 429
23.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	3,413	–	3,413	348,70	1 190
24.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,413	–	3,413	205,70	702
25.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,432*20	t	68,64	–	68,64	20,46	1 404
					68,64	–	–		
26.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	3,432	–	3,432	330,00	1 133
00998: Přesun hmot HSV								–	21 799
27.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	17,247	–	17,247	1 263,90	21 799
021: Silnoproud								–	295 654
28.	MP	210010R02	Elektroinstalace - v kompletnosti dle samostatného výkazu výměr - Pro všechna podlaží	soubor	1,0	–	1,0	262 654,46	262 654
29.	MP	210010R03	Elektroinstalace - stavební přípomocce	hod	100,0	–	100,0	330,00	33 000
033: Dopravní a skladová zařízení								–	262 900
30.	MP	330030R02	Schodišťová plošina - dodávka + montáž	soubor	1,0	–	1,0	262 900,00	262 900
764: Konstrukce klempířské								–	2 094
31.	SP	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm 1,4*2	m	2,8	–	2,8	748,00	2 094
					2,8	–	–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské								-	435 348
32.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1400/3000mm dřevěné okno, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, O+OS, dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	35 970,00	71 940
33.	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	2,8	-	2,8	330,00	924
					1,4*2				
					2,8				
34.	H	61164R01	(D4 2.) Stávající dveře - výměna - dodávka a montáž nových dvoukřídlych, otevír. - 1300-1500/1970 Dveřní křídlo 900/1970 včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	41 800,00	41 800
					D4; 1				
					1,0				
35.	H	61164R03	(D4 4.) Stávající dveře - výměna za schodný typ 1300/2600mm, 900/2600mm a 400/2600mm dřevěné dveře dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň / včetně kování i zámku, dodávka + montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	47 300,00	47 300
					D4; 1				
					1,0				
36.	H	61164R04	(D7 5.) Stávající dveře - repasovat 4790/2200mm, 1100/3260mm dřevěné dveře dvoukřídlové, otevíravé, dřevěná zárubeň, 5 -el. brano připojené k "JIS" / včetně kování i zámku, dodávka + montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	27 500,00	27 500
					D4; 1				
					1,0				
37.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné dodávka + motnáž	m	44,0	-	44,0	1 375,00	60 500
38.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,0	-	13,0	1 320,00	17 160
39.	SP	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	6,0	-	6,0	1 375,00	8 250
40.	SP	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,0	-	2,0	1 375,00	2 750
41.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	-	3,0	220,00	660
42.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	5,0	-	5,0	330,00	1 650
43.	SP	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	2,0	-	2,0	1 760,00	3 520
44.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,0	-	8,0	18,48	148
					D1 ; 1*2				
					2,0				
					D5; 1*2				
					2,0				
					D3; 2*2				
					4,0				
45.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	-	1,0	38,50	39
					D4; 1				
					1,0				
46.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0	-	2,0	308,00	616
47.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	58,20	116
48.	SP	766699R02	Samolepící folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	kpl	24,0	-	24,0	1 210,00	29 040
					12+2+2+5+3				
					24,0				
49.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	24,0	-	24,0	495,00	11 880
					12+2+2+5+3				
					24,0				
50.	SP	766699R04	Piktogram - folie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	24,0	-	24,0	715,00	17 160
					12+2+2+5+3				
					24,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
51.	SP	766699R05	(S) Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	12 833,70	12 834
52.	SP	766699R06	(K1) Snížená katedra pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	–	–	–	22 000,00	–
53.	SP	766699R06a	Zvednutí podlahy, výška 100-150mm - lehká podlaha (dřevěná konstrukce) dodávka + montáž včetně konečné povrchové úpravy	m2	22,0	–	22,0	2 805,00	61 710
54.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	13 200,00	13 200
55.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	–	1,08	4 306,96	4 652

767: Konstrukce zámečnické

									–	387 237
56.	H	61164R02	(D6 3.) Stávající dveře - výměna celé vstupní stěny 2350/3500mm, dveře 900/2100+ 450/2100 hliníkové dveře dvoukřídl., otevír., ocel. zárubeň, prosklené - bezpečnostní sklo, připojené na "JIS" / včetně kování i zámku, dodávka + montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	–	1,0	66 869,00	66 869	
					1,0		–			
57.	H	61164R05	(D8 6.) Stávající dveře - výměna celé dveřní stěny za posuvné 2656/3250mm, 700/2150mm hliníkové dveře dvoukřídlivé, posuvné, výplň bezpečnostní sklo, prosklené s bezp. prvky proti nárazu / připojené na "JIS" včetně kování i zámku, dodávka + montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků, šedé	kus	1,0	–	1,0	129 250,00	129 250	
					1,0		–			
58.	H	61174R01	Dveřní pohon pro křídla dveří - dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	67 358,50	67 359	
59.	SP	767000R0Z1	"Z1" zábradlí - vstup do objektu, madlo dřevěné - úchyty - ocelové platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	3 410,00	6 820	
60.	SP	767000R0Z2	"Z2" zábradlí - nerezová konstrukce, madlo dřevěné dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	8 085,00	16 170	
61.	SP	767000R0Z3	"Z3" zábradlí - nerezová konstrukce, madlo dřevěné dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	9 570,00	19 140	
62.	SP	767000R0Z4	"Z4" zábradlí vnější obvod - nerezová konstrukce, madlo dřevěné dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	3,0	–	3,0	13 090,00	39 270	
63.	SP	767000R0Z4b	"Z4" zábradlí vnitřní obvod - nerezová konstrukce, madlo dřevěné dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	3,0	–	3,0	8 525,00	25 575	
64.	SP	767000R0Z5	"Z5" zábradlí madlo dřevěné, úchyty - ocelové platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	1,0	–	1,0	990,00	990	
65.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	55,00	2 750	
66.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	82,50	4 125	
67.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	4 927,96	8 920	

771: Podlahy z dlaždic

									–	82 954
68.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora	m2	55,5	10,00	61,05	328,90	20 079	
					51,0		–			
					4,5		–			
69.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	45,0	–	45,0	161,70	7 277	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
70.	SP	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	51,0	–	51,0	649,00	33 099
71.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	51,0	–	51,0	52,47	2 676
72.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	45,0	–	45,0	22,00	990
73.	SP	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	180,0	–	180,0	74,80	13 464
			45*4		180,0				
74.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,92	775,85	5 369

776: Podlahy povlakové

								–	27 726
75.	H	28411020	podlahovina PVC zátěž. homog. tl. 2,00 mm	m2	28,0	10,00	30,8	511,50	15 754
76.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	5,0	–	5,0	181,50	908
77.	SP	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	28,0	–	28,0	25,30	708
78.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,0	–	28,0	137,50	3 850
79.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,0	–	5,0	71,50	358
80.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	28,0	–	28,0	181,50	5 082
81.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	2 665,30	1 066

781: Obklady

								–	3 600
82.	H	59761R01	Obkladačky keramické 200/250/8mm	m2	2,0	–	2,0	273,90	548
83.	SP	781413117	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	1,5	–	1,5	1 430,00	2 145
84.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	–	3,37	269,28	907

783: Nátěry

								–	11 325
85.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	3,5	–	3,5	396,00	1 386
86.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	25,0	–	25,0	93,50	2 338
87.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	51,0	–	51,0	38,50	1 964
88.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	2,5	–	2,5	605,00	1 513
			Na schodišti; 25*0,1		2,5				
89.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	25,0	–	25,0	165,00	4 125
			Na schodišti; 25		25,0				

784: Malby

								–	11 000
90.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,0	–	125,0	13,20	1 650
91.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	125,0	–	125,0	30,80	3 850
92.	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	125,0	–	125,0	44,00	5 500

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	84 939
93.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	1 698 787,00	84 939
SO_41 2.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 2.NP								-	921 461
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	20 786
94.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,0	-	12,0	174,68	2 096
95.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - včetně zabudovaných rohovníků	m2	17,0	-	17,0	485,65	8 256
96.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	108,9	-	108,9	95,81	10 434
			(2+2+0,9)*6+(2+2+1,5)		34,9		-		
			(2*3+1,4)*5*2		74,0		-		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								-	26 832
97.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	94,0	-	94,0	285,45	26 832
0064: Výplně otvorů								-	6 392
98.	H	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	3,0	-	3,0	958,10	2 874
99.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,0	-	3,0	1 172,60	3 518
009: Ostatní konstrukce a práce								-	32 300
100.	H	55145R01	Předstěnový systém pro umyvadlo, ZTP dodávka + montáž	kus	-	-	-	5 192,00	-
101.	SP	766699R07	Nerezový háček na ručníky dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	119,90	240
102.	SP	766699R07.1	Nerezový věšák dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	308,00	308
103.	SP	766699R07.3	Nerezový nástěnný zásobník ubrousků dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	1 098,90	2 198
104.	SP	766699R09	Nerezový závěsný dávkovač mýdla (100ml) 125/210/75mm dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	1 688,50	3 377
105.	SP	766699R191	Nerezový kruhový zásobník toaletního papíru průměr 270/115, D+M dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	1 098,90	2 198
106.	SP	766699R192	Nerezový vysoušeč rukou dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	5 159,00	10 318
107.	SP	766699R193	Nerezový odpadkový koš s poklopem dodávka + montáž	kus	2,0	-	2,0	1 023,00	2 046
108.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,0	-	120,0	41,80	5 016
109.	SP	952901R04	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	-	1,0	6 600,00	6 600
0094: Lešení								-	746
110.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0	-	5,0	149,14	746
0096: Bourací práce								-	13 175

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
111.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,5	–	0,5	887,70	444
112.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	94,0	–	94,0	71,94	6 762
113.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	10,0	–	10,0	317,90	3 179
114.	SP	968072354	Vybourání kovových rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,0	–	4,0	697,40	2 790

00997: Přesun suti

								–	12 190
115.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	7,039	–	7,039	348,70	2 454
116.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,039	–	7,039	205,70	1 448
117.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,56	–	223,56	20,57	4 599
					20*11,178		223,56	–	
118.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,178	–	11,178	330,00	3 689

00998: Přesun hmot HSV

								–	10 760
119.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	8,513	–	8,513	1 263,90	10 760

766: Konstrukce truhlářské

								–	547 955
120.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1400/3000mm dřevěné okno, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, O+OS, dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	35 970,00	179 850
121.	H	61162D06	Dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídle 90x197 cm včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	4,0	–	4,0	7 480,00	29 920
122.	H	61164R01	(D4 2.) Stávající dveře - výměna - dodávka a montáž nových dvoukřídlových, otevír. - 1300-1500/1970 Dveřní křídlo 900/1970 včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	–	1,0	47 300,00	47 300
123.	H	61164R07	(D2 1., D3.1) Stávající dveře - vybourání - D+M nových jednokřídlových, otevír. 800-900/1970mm dřevěné dveře 900/1970 včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	–	–	–	13 530,00	–
124.	SP	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	12,0	–	12,0	968,00	11 616
125.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné dodávka + motnáž	m	40,0	–	40,0	1 375,00	55 000
126.	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	–	6,0	1 320,00	7 920
127.	SP	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0	1 375,00	1 375
128.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	25,0	–	25,0	220,00	5 500
129.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,0	–	2,0	330,00	660
130.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,0	–	6,0	18,48	111
131.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	–	2,0	38,50	77
132.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	5 820,10	29 101

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
133.	SP	766699R02	Samolepící folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	kpl	27,0	–	27,0	1 210,00	32 670
134.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	27,0	–	27,0	495,00	13 365
135.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	715,00	1 430
136.	SP	766699R05	(S) Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	12 833,70	64 169
137.	SP	766699R051	(K2) Nová katedra pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	–	–	–	41 800,00	–
138.	SP	766699R06	(K1) Snížená katedra pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	22 000,00	44 000
139.	SP	766699R07.2	Pryžový doraz dveří, šroubovaný pod podlahy dodávka + montáž	kus	10,0	–	10,0	473,00	4 730
140.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	–	1,0	13 200,00	13 200
141.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	5 419,93	5 962

767: Konstrukce zámečnické

									–	40 650
142.	SP	767000R0Z6	"Z6" zábradlí madlo dřevěné, úchyty - ocelové platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	1 210,00	2 420	
143.	SP	767000R0Z7	"Z7" zábradlí nerezové, madlo nerezové, úchyty - ocel. platle do podlahy dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	–	–	–	19 360,00	–	
144.	SP	767000R0Z8	"Z8" zábradlí nerezové, madlo nerezové, úchyty - ocel. platle do podlahy dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	–	–	–	17 600,00	–	
145.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	300,0	–	300,0	82,50	24 750	
146.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	200,0	–	200,0	60,50	12 100	
147.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	762,30	1 380	

771: Podlahy z dlaždic

									–	120 738
148.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora - dodávka materiálu včetně systémových prvků i soklíků v kompletnosti dle projektové dokumentace	m2	96,5	10,00	106,15	328,90	34 913	
					94+25*0,1		96,5	–		
149.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	25,0	–	25,0	161,70	4 043	
150.	SP	771574312	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	94,0	–	94,0	649,00	61 006	
151.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	94,0	–	94,0	52,47	4 932	
152.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,0	–	25,0	22,00	550	
153.	SP	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	100,0	–	100,0	74,80	7 480	
					4*25		100,0	–		
154.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,92	1 129,24	7 814	

776: Podlahy povlakové

									–	5 640
155.	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	20,0	10,00	22,0	181,50	3 993	
156.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	20,0	–	20,0	71,50	1 430	
157.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	542,30	217	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
783: Nátěry								-	18 359
158.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	12,0	-	12,0	396,00	4 752
159.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	20,0	-	20,0	93,50	1 870
160.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	94,0	-	94,0	38,50	3 619
161.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	3,6	-	3,6	605,00	2 178
36*0,1					3,6	-			
162.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	36,0	-	36,0	165,00	5 940
Na schodišti; 36					36,0	-			
784: Malby								-	15 840
163.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,0	-	180,0	13,20	2 376
164.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	180,0	-	180,0	30,80	5 544
165.	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	180,0	-	180,0	44,00	7 920
787: Zasklívání								-	3 213
166.	H	63465124	zrcadlo čiré tl 6mm max. rozměr 1,6x2m	m2	2,0	-	2,0	1 056,00	2 112
167.	SP	787911R01	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2m2	m2	2,0	-	2,0	550,00	1 100
168.	SP	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,02	-	0,02	32,12	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	45 886
169.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	917 727,00	45 886
SO_41 3.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 3.NP								-	862 747
0061: Úpravy povrchů vnitřní								-	9 964
170.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	104,0	-	104,0	95,81	9 964
(2+2+0,9)*5+(2+2+1,5)					30,0	-			
(2*3+1,4)*5*2					74,0	-			
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								-	29 744
171.	SP	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	104,0	-	104,0	286,00	29 744
009: Ostatní konstrukce a práce								-	18 220

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
172.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	278,0	–	278,0	41,80	11 620
173.	SP	952901R05	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	–	1,0	6 600,00	6 600
0094: Lešení								–	746
174.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0	–	5,0	149,14	746
0096: Bourací práce								–	9 071
175.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	104,0	–	104,0	71,94	7 482
176.	SP	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kus	5,0	–	5,0	317,90	1 590
0097: Přesun suti								–	6 784
177.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	5,155	–	5,155	348,70	1 797
178.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,155	–	5,155	205,70	1 060
179.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,48	–	103,48	20,46	2 117
180.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	5,482	–	5,482	330,00	1 809
0098: Přesun hmot HSV								–	11 254
181.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,904	–	8,904	1 263,90	11 254
766: Konstrukce truhlářské								–	486 796
182.	H	611101R01	(O1.) Stávající okno - výměna 1400/3000mm dřevěné okno, dvoukřídlové s nadsvětlíkem, O+OS, dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	35 970,00	179 850
183.	H	61164R01	(D4 2.) Stávající dveře - výměna - dodávka a montáž nových dvoukřídlových, otevír. - 1300-1500/1970 Dveřní křídlo 900/1970 včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	–	1,0	47 300,00	47 300
184.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné dodávka + montáž	m	44,0	–	44,0	1 375,00	60 500
185.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	–	6,0	1 375,00	8 250
186.	SP	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	–	1,0	1 375,00	1 375
187.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	20,0	–	20,0	220,00	4 400
188.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	20,0	–	20,0	330,00	6 600
189.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	19,0	–	19,0	18,48	351
190.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	–	1,0	38,50	39
191.	SP	766699R01	Otevírání oken - systém manuální lankový dodávka + montáž	kus	5,0	–	5,0	5 820,10	29 101

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
192.	SP	766699R02	Samolepící folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	kpl	20,0	–	20,0	1 210,00	24 200
193.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	20,0	–	20,0	495,00	9 900
194.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	20,0	–	20,0	715,00	14 300
195.	SP	766699R05	(S) Určené místo pro studenta dodávka + montáž	kus	4,0	–	4,0	12 833,70	51 335
196.	SP	766699R06	(K1) Snížená katedra pro vyučujícího dodávka + montáž	kus	2,0	–	2,0	22 000,00	44 000
197.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,1	4 815,00	5 297

767: Konstrukce zámečnické

									–	32 589
198.	SP	767000R0Z10	"Z10" zábradlí vstup do objektu - madlo dřevěné - úchyty - ocel. platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	2 585,00	5 170	
199.	SP	767000R0Z11	"Z11" zábradlí vstup do objektu - madlo dřevěné - úchyty - ocel. platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	1 430,00	2 860	
200.	SP	767000R0Z12	"Z12" zábradlí vstup do objektu - madlo dřevěné - úchyty - ocel. platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	3 520,00	7 040	
201.	SP	767000R0Z9	"Z9" zábradlí nerezové, madlo nerezové, úchyty - ocel. platle dodávka + montáž v kompletnosti dle PD	kus	2,0	–	2,0	4 125,00	8 250	
202.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	55,00	2 750	
203.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	–	50,0	82,50	4 125	
204.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	30,0	–	30,0	60,50	1 815	
205.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,81	320,10	579	

771: Podlahy z dlaždic

									–	149 980
206.	H	59760R03	Dlaždice keramické dle výběru investora 104+50*0,1	m2	109,0	10,00	119,9	328,90	39 435	
207.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	50,0	–	50,0	161,70	8 085	
208.	SP	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	104,0	–	104,0	649,00	67 496	
209.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	104,0	–	104,0	52,47	5 457	
210.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,0	–	50,0	22,00	1 100	
211.	SP	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné 50/0,2	kus	250,0	–	250,0	74,80	18 700	
212.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,92	1 402,73	9 707	

783: Nátěry

									–	15 475
213.	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	5,0	–	5,0	396,00	1 980	
214.	SP	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	104,0	–	104,0	51,70	5 377	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
215.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá) 36*0,1	m2	3,6	–	3,6	605,00	2 178
216.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm Na schodišti; 36	m	36,0	–	36,0	165,00	5 940
784: Malby								–	51 040
217.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,0	–	580,0	13,20	7 656
218.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	580,0	–	580,0	30,80	17 864
219.	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	580,0	–	580,0	44,00	25 520
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								–	41 083
220.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	–	0,05	821 664,00	41 083
SO_41 4.NP: Stavební úpravy objektu PF - Jeronýmova II 4.NP								–	218 050
0061: Úpravy povrchů vnitřní								–	1 054
221.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2+2+1,5)*2	m	11,0	–	11,0	95,81	1 054
009: Ostatní konstrukce a práce								–	8 690
222.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,0	–	50,0	41,80	2 090
223.	SP	952901R05	Stavebně přípomocné práce	soubor	1,0	–	1,0	6 600,00	6 600
00997: Přesun suti								–	1 160
224.	SP	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,886	–	0,886	348,70	309
225.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,886	–	0,886	205,70	182
226.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 20*0,905	t	18,1	–	18,1	20,46	370
227.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,905	–	0,905	330,00	299
00998: Přesun hmot HSV								–	23
228.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,019	–	0,019	1 263,90	23

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské								-	175 737
229.	H	61164R011	(D5 2.) Stávající dveře - výměna - dodávka a montáž nových dvoukřídlých, otevír. - 1300-1500/1970 dřevěné dveře 900/1970 včetně kování i zámku, dodávka v kompletnosti dle tabulky výrobků	kus	1,0	-	1,0	47 300,00	47 300
230.	SP	766211R01	Madlo dřevěné rovné dodávka + motnáž	m	18,0	-	18,0	1 375,00	24 750
231.	SP	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	715,00	715
232.	SP	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	32,0	-	32,0	220,00	7 040
233.	SP	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,0	-	1,0	330,00	330
234.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	32,0	-	32,0	18,48	591
235.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,0	-	1,0	38,50	39
236.	SP	766699R02	Samolepicí folie vinil bezpečnostní dodávka + montáž	kpl	33,0	-	33,0	1 210,00	39 930
237.	SP	766699R03	Piktogram - nerezové označení dveří dodávka + montáž	kus	33,0	-	33,0	495,00	16 335
238.	SP	766699R04	Piktogram - fólie s brailovým písmem dodávka + montáž	kus	33,0	-	33,0	715,00	23 595
239.	SP	766699R08	Přebalovací pult horizontální, plastový, dod. a mon. dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	13 200,00	13 200
240.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	1,1	1 738,25	1 912
767: Konstrukce zámečnické								-	8 847
241.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	55,00	2 750
242.	SP	767995R01	Výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,0	-	50,0	82,50	4 125
243.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	30,0	-	30,0	60,50	1 815
244.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	86,90	157
783: Nátěry								-	1 595
245.	SP	7839371639	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy (žlutá)	m2	1,0	-	1,0	605,00	605
246.	SP	783998213	Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	6,0	-	6,0	165,00	990
Na schodišti; 6					6,0	-	-	-	-
784: Malby								-	10 560
247.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,0	-	120,0	13,20	1 584
248.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	120,0	-	120,0	30,80	3 696
249.	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	120,0	-	120,0	44,00	5 280

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								-	10 383
250.	ON	07	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady v rozsahu dle přílohy na samostatném listě výkazu - procento určí uchazeč	%	0,05	-	0,05	207 666,80	10 383

Obsah VRN + Ostatní náklady

Poplatky za zábery veřejných a soukromých ploch, poplatky za vjezd na cizí pozemek
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a kolaudaci stavby
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení - náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště / z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště - (provozně dopravní řád)
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky - a revize UT, ZTI, VZT, EI, teplovod
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření - intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu / a dalších dotčených orgánů
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele - při předání a převzetí díla
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípoj - energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení / případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení stav. - a na přípojkách energií
Odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i nákl. - na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých by bylo zařízení
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli - v souladu se Smlouvou o dílo
Zakrývání oken, dveří, nábytku, podlah (při navážení materiálu zakrytí podlah už od vchodu) - instalace protiprachových předstěn vč. vstupních dveří
Zabezpečení provozu objektu - vstupů, kanceláří, učeben, poslucháren
Vystěhování a zpětné nastěhování místností v průběhu provádění stavebních prací
Denní úklid v průběhu provádění stavebních prací
Náklady na vytýčení sítí
vytyčení prostorové polohy objektu stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytyčení stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho 4x v tištěné a 4x digitální podobě pro objednatele
Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, travní porosty, oplocení včetně podezdívky, konfigurace terénu atd.)
Odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební sutí spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku
Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a přístavby objektu 4x v tištěné a 4x v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být provedeno v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM-JIH (verze 4.0 06/2005)“ pro možnost vkladu do DTMM
Zajištění geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a 2x v digitální podobě na CD ve zdrojových souborech a v pdf,
Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru tj. v prostoru ploch staveništi a na příjezdových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády
Zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště
Celkový kompletní úklid staveniště a stavby před předáním a převzetím stavby
Zajištění vybudování zařízení staveniště i pro podzhotovitele
Zajištění pasportizace nemovitostí tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby.
Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD k Termínu předání a převzetí stavby,
Provádění průběžné koordinace prací podzhotovitelů
Provádění průběžných převíjek prací od vlastních pracovníků a pracovníků podzhotovitelů před jejich předáním ke kontrole TDI
Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpřevíjek
Popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD ve formátu pdf k termínu předání převzetí stavby
Zajištění měsíčních zpráv o postupu prací zhotovitele 2x v tištěné podobě a zaslání elektronicky ve zdrojovém souboru v rozsahu dle Smlouvy o dílo
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách)

Zajištění atestu a dokladu o požadovaných vlastnostech výrobku před jejich zabudováním, k termínu předání a převzetí stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení k Termínu předání a převzetí stavby, 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu stroju a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou v délce 36 měsíců, předání k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf
Komplexní vyzkoušení všech prvků, které jsou součástí díla, rozsah a způsob provedení navrhovatelem v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Termínu předání a převzetí stavby, vypracování protokolu o komplexním vyzkoušení
Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení stavby dle SoD, k Termínu předání a převzetí stavby 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech a ve formátu pdf
Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého díla k Termínu předání a převzetí díla 4x v tištěné podobě, 4x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,
Příprava a zpracování odsouhlasovacích listů (OL) výrobků, materiálů, zařízení před zabudováním do stavby, skeny odsouhlasených OL předat k Termínu předání a převzetí stavby 1x na CD ve formátu pdf včetně seznamu odsouhlasených OL
Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Termínu předání a převzetí stavby, 4 x v tištěné podobě a 4x na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu