

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **INS spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 5340
se sídlem: Parkány 413, 547 01 Náchod
IČO: 601 09 971
DIČ: CZ60109971
Zástupce: Petr Šulc
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně „smluvní strany“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce s názvem „**Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov**“ - **Zpracování dokumentace bouracích prací** (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla a termínů realizace díla.

II.

ÚČEL

1. Tento dodatek je uzavírán dle článku 15 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu ustanoveními § 222 ZZVZ, v souvislosti se vznikem následujících dodatečných a nutných změn, které spočívají v dodatečných stavebních pracích, službách nebo dodávkách od dodavatele původní veřejné zakázky (zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; dle Změnového listu č. 1
Důvodem změn je **rozšíření předmětu plnění o další pozemkové parcely**, konkrétně o pozemek 748/5 dle KN v k.ú. Nový Bydžov. Na tomto pozemku se nachází nedílná součást stavby určené k demolicí, je tedy nutné provést její zaměření a příslušné sondy z důvodu předpokládané kontaminace (jedná se o prostor stáječícího místa).
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odstavce 1 tohoto článku činí celkem: 18 000,-Kč bez DPH.
4. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 18 000,-Kč bez DPH.

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: **18 000,-Kč bez DPH.**
6. Dále je tento dodatek uzavírán z důvodu potřeby změny termínů, tyto změny vyplynuly z rozšíření předmětu plnění o výše specifikovaný pozemek, který je nutné do předmětu díla také zahrnout, protože se na něm nachází nedílná součást stavby určené k demolici, je tedy nutné provést zaměření této součásti stavby a příslušné sondy na tomto pozemku z důvodu předpokládané kontaminace. Doplnění má vliv na dobu a termíny realizace, která se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku.

III.

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

1. Cena díla

- 1.1. **Článek 7 odst. 2 písm. b)** původní smlouvy o dílo se mění takto: cena za zpracování dokumentace návrhu opatření pozemních vod, za provedení potřebných sond činí:

cena bez DPH	95 000,- Kč (slovy devadesát pět tisíc korun českých)
DPH samostatně	19 950,- Kč (devatenáct tisíc devět set padesát korun českých)
cena s DPH	114 950,- Kč (jedno sto čtrnáct tisíc devět set padesát korun českých).

- 1.2. **Článek 7 odst. 2 písm. c)** původní smlouvy o dílo se mění takto: cena za zpracování projektové dokumentace bouracích prací, vč. související inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	108 000,- Kč (jedno sto osm tisíc korun českých)
DPH samostatně	22 680,- Kč (dvacet dva tisíc šest set osmdesát korun českých)
cena s DPH	130 680,- Kč (jedno sto třicet tisíc šest set osmdesát korun českých).

- 1.3. **Článek 7 odst. 2 písm. písm. e)** původní smlouvy o dílo se mění takto: celková cena, součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c) a d) činí:

cena bez DPH	303 000,- Kč (tři sta tři tisíc korun českých)
DPH samostatně	63 630,- Kč (šedesát tři tisíc šest set třicet korun českých)
cena s DPH	366 630,- Kč (tři sta šedesát šest tisíc šest set třicet korun českých).

2. Termíny plnění

- 2.1. **Článek 6 odst. 2 písm. a)** původní smlouvy o dílo se mění takto: zaměření a vypracování dokumentace stávajícího stavu, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, nejpozději **do 5 týdnů** od zahájení plnění
- 2.2. **Článek 6 odst. 2 písm. b)** původní smlouvy o dílo se mění takto: provedení potřebných sond z pohledu upřesnění rozsahu kontaminace zdiva, podlah a podloží zemín v bezprostředním okolí z pohledu ropných látek, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, nejpozději **do 10 týdnů** od zahájení plnění
- 2.3. **Článek 6 odst. 2 písm. c)** původní smlouvy o dílo se mění takto: předání dokumentace bouracích prací, v rozsahu odstranění objektů, včetně řádného podání žádosti o získání souhlasu s odstraněním stavby (případně povolení k odstranění stavby), včetně dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů nejpozději **do 19 týdnů** od zahájení plnění.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná, účinná a nemění se.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno vedoucím příslušného odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020 a směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Přílohy:


Změnový list č. 1

Za objednatele v Hradci Králové


Za zhotovitele v Náchodě

dne

dne 8.1.2021



Mgr. Martin Cervíček, hejtman



Petr Šulc, jednatel

