



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020


**1. Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 61989592  
DIČ: CZ61989592  
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  
Bankovní spojení:  
č. účtu:



(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:** **AF – PROSTAVBY, s.r.o.**  
se sídlem: Družstevní I 228, 763 21 Slavičín  
IČO: 06048307  
DIČ: CZ06048307  
statutární orgán: Ing. Alena Fojtíková  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99745  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též jako „smluvní strany“)

**uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 ze dne 14. 10. 2020:**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 224/OVZ/PS/2020 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „PřF UPOL –



rekonstrukce areálových komunikací – dokončení“ (dále jen „Dílo“), v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

## II.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění Díla, jejíž potřeba vznikla z objektivních důvodů na straně Zhotovitele. Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné dokončit vrchní - finální vrstvu asfaltových ploch tak, aby byly splněny bezchybné podmínky vedoucí k řádné kvalitě stavebních prací, přičemž v době zimního období jsou uzavřeny obalovny. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím:
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 14. 05. 2021.*

## III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

V Olomouci dne 13. 01. 2021

Ve Slavičíně dne 11. 01. 2021

Za Objednatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Za Zhotovitele:

Ing. Alena Fojtíková  
jednatelka společnosti