

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2019/063

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost, číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HydroIdea s.r.o

sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava

IČO: 02929368

DIC: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

statutární orgán: Ing. Vladimír Vašíček, jednatel

zastoupený: Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2900584848/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

I.

Předmět dodatku č. 3 smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění a ceny zakázky:

„VN U Školky“

Z důvodu změn projektové dokumentace na základě požadavků vyplývajících z projednání konceptu projektové dokumentace na výrobním výboru 15.6.2020 a v dokumentační komisi DK 1.

II.

Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Odevzdání kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (společné povolení): **30.12.2020.**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (společné povolení) náleží zhotoviteli dle tohoto dodatku č. 3 cena v celkové výši **243 000,- Kč** bez DPH, slovy : dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých bez DPH.

| | |
|---|-------------------|
| Původní cena dokumentace pro společné povolení : | 250 000,- bez DPH |
| Odpočet za nevypracovaný povodňový plán, geometrické zaměření stavby a nevyřizované povolení k nakládání s vodami : | 14 000,- |
| Navýšení ceny za zpracování havarijního plánu : | 7 000,- |

IV.

CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

LČR, s.p. za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (www.lesycr.cz/ccp), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit tuto smlouvu včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním této smlouvy včetně metadat srozuměny.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.



V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. **S957/2019/063** ze dne 16.9.2019 zůstávají nezměněny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vsetíně dne: 29.11.2020



Ing. Miroslav Cháb
vedoucí ST Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

v Ostravě dne: 29.11.2020



Ing. Vladimír Vašíček
HydroIdea s.r.o., jednatel

Příloha : Záznam z výrobního výboru ze dne 15.6.2020



Záznam z výrobního výboru

„VN U Školky“

které se konal dne 15.06.2020 od 9:00 hod. na ST OPM – Vsetín.

Přítomni:

Lesy ČR, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Moravy:

HydroIdea s.r.o.:

Výrobní výbor probíhal formou konzultace nad koncepcí technického řešení hráze, reprofilace nádrže, vypouštěcího zařízení, opevnění pod tokem, bezpečnostního přelivu a využití sedimentů.

Níže je uveden závěr jednání a dohoda o dalším postupu:

- Projekce přepracuje předložený návrh hráze tak, že stávající hráz bude v celém rozsahu odtěžena a bude realizována nová homogenní sypaná hráz. Přebytek nevhodného materiálu ze zemníku bude použit v rámci profilace nádrže.
- Investor požaduje, aby umístění požeráku nevyžadovalo betonování zavazovacích křídel i za cenu přístupové lávky. Projekce navrhuje umístění požeráku na pravém břehu a z toho titulu ověří u výrobce (spol. KORA-VODOSTAVING s.r.o.), zda je možné upravit výpusť z požeráku na nestandardní boční.
- Projekce zváží, zda je nezbytné opevnit kam. pohozen celý návodní svah.
- Kácení dřevin nebude součástí projektu jako stavební objekt. Kácení zajistí lesní správa Prostějov (revírník Aleš Tomáš) na základě podkladů projekce. Součástí rozpočtu bude odstranění pařezů. Projekce předpokládá kácení dřevin v bezprostřední blízkosti nové zátopy do nadmořské výšky 336 m. n.m. s ohledem na ochranu kořenového systému.
- Projekce ověří u revírníka, jakou technikou předpokládá pojezd v koruně hráze. Opevnění bezpečnostního přelivu bude uzpůsobeno požadavku lesní správy. Projekce upozorňuje, že investorem preferované opevnění kam. rovnatinou není vhodné a navrhuje nepropustné opevnění kam. dlažbou do betonu jak v koruně hráze, tak na vzdušním líci.
- K opevnění koryta pod hrází formou balvanitého skluzu a k profilaci nádrže nebyly vzneseny připomínky.

Ostatní podmínky:


Objednatel nepožaduje na základě údajů ČHMÚ o průtocích v lokalitě zpracování povodňového plánu.

Objednatel nepožaduje zpracování geometrického plánu. Stavba bude realizována na pozemcích s právem hospodaření LCR, s.p.. Geometrický plán bude zpracován po realizaci stavby.

Objednatel nepožaduje vyřízení nakládání s vodami. Povolení bude vyřizovat objednatel.

Objednatel požaduje nad rámec Zadávacího listu zpracovat havarijní plán.

V Ostravě 16.06.2020

Zaznamenala:  projektant/
Ing. Vladimír Vašíček, jednatel

