

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. S957/2020/066**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540  
zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření zde dne 9. 1. 2020  
ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Právnícká osoba**

IL FAUT s.r.o.

sídlo: Alžbírská 1499/30, Ostrava, 708 00

IČO: 28625391

DIČ: CZ28625391

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35353

statutární orgán:

zastoupený: Ing. František Glac, jednatel

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio družstevní záložna

číslo účtu: 2600071557 / 2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento  
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo “č. S957/2020/066“ na zhotovení díla  
PD „MVN Záseky“  
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II., odst. 1. a v čl. IV., odst. 3. předmětné smlouvy, řešící termín dokončení a předání projektové dokumentace objednavateli. Dodatkem je řešena změna termínu zpracování PD pro vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a pro provádění stavby, z důvodu vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR (v souvislosti prokázání výskytu koronaviru) a následném uzavření či omezení provozu některých institucí – nemožnost vydání potřebných stanovisek.

Znění dle SOD čl. II., odst. 1:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.12.2020**

Znění upravené dodatkem č.1:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.3.2021**

Znění dle SOD čl. IV., odst. 3.:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednavatele.

3.2. Zhotovitel PD předloží objednavateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpозději 30.11.2020.

Znění upravené dodatkem č.1:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednavatele.

3.2. Zhotovitel PD předloží objednavateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpозději 28.2.2021.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

LČR, s.p. za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (www.lesycr.cz/ccp), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2020/066 zůstávají nezměněny.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.

V Ostravě dne: **IL FAUT s.r.o.**

Ing. František Glac  
jednatel  
IL FAUT, s.r.o.

Ve Vsetíně dne: 18. 12. 2020

Ing. Miroslav Cháb  
vedoucí ST - oblast povodí Moravy  
Lesy České republiky, s. p.