



MHMPXPFBKI08

Kontrolní číslo: K-966-125-590

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

č. 1

ke stavbě č. 0211 Lipnická – Ocelkova

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000257/2017

číslo smlouvy zhotovitele: D-17-031.Sd01.d02

(dále jen „SOD“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupeno:

VIS, a. s., Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4

na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 14. 5. 2018

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „SG: Lipnická – Ocelkova“ zastoupena vedoucím společníkem PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105026522/0300
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo

1. Na základě koordinace projektové dokumentace předmětné stavby, u které stále probíhá proces stavebního povolení, se stavbou investora Správy železnic „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, která je již ve výstavbě, je nutné upravit řešení technických a technologických vazeb mezi objekty obou staveb, které jsou na sebe přímo závislé a nepřerušitelné. Řešením je tyto objekty z předmětné stavby vyjmout a vložit do stavby optimalizace tratě.

Předkládaný dodatek č. 2 řeší faktické rozdělení předmětné stavby na část silniční a část drážní. Navyšuje cenu za dílo o dodatečné projektové práce na drážních objektech, které musí být dopracovány v podrobnosti PROJEKT dle přílohy č. 2 směrnice GR č. 11/2006 SŽDC.

III. Cena díla a platební podmínky

S ohledem ke skutečnostem popsaným v odstavci **Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo** se III. fáze DZS nově rozděluje na dvě samostatná dílčí plnění, a to na DZS pro silniční a k tomu související objekty a PROJEKT (dle přílohy č. 2 směrnice GR č. 11/2006 SŽDC) pro drážní a k tomu související objekty.

Dle výše uvedeného se dělí a navyšuje cena díla za III. fází následovně:

		cena bez DPH	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH Kč
základní smlouva o dílo	DSP	4 950 000,00	1 039 500,00	5 989 500,00
	DZS	2 790 000,00	585 900,00	3 375 900,00
	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00
původní cena díla celkem		8 177 000,00	1 717 170,00	9 894 170,00
dodatek č. 1 - nová cena ve vazbě na zvýšení položky DSP	DSP	6 005 040,00	1 261 058,40	7 266 098,40
	DZS	2 790 000,00	585 900,00	3 375 900,00
	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00
nová cena celkem dle dodatku č. 1		9 232 040,00	1 938 728,40	11 170 768,40
	DSP	6 005 040,00	1 261 058,40	7 266 098,40

dodatek č. 2 - nová cena ve vazbě na zvýšení položky DZS	DZS	3 459 760,00	726 549,60	4 186 309,60
	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00
nová cena celkem dle dodatku č. 2		9 901 800,00	2 079 378,00	11 981 178,00
z toho uhrazeno k 31.12.2018	DSP	5 404 536,00	1 134 952,56	6 539 488,56
	DZS	0,00	0,00	0,00
	AD	0,00	0,00	0,00
zbývá k úhradě		4 497 264,00	944 425,44	5 441 689,44

Platební podmínky zůstávají beze změny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 2 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek.

Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.


V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

Ostatní ujednání původní SOD ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Příloha: č.1 Specifikace dodatečných projektových prací stavby včetně jejich ocenění

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne 22-12-2020



Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

ZA ZHOTOVITELE:

V Praze dne 20.12.2020



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.



Specifikace dodatečných projektových prací stavby včetně jejich ocenění

Dodatečná projektová činnost	Kč/hod.	Počet hodin	Cena bez DPH v Kč
Souhrnné části	920	120	110 400
Dopracování železničních sdělovacích zařízení v podrobnosti Projekt	920	96	88 320
Dopracování mostního objektu v podrobnosti Projekt	920	400	368 000
Dopracování souvisejících objektů v podrobnosti Projekt	920	112	103 040
Cena celkem bez DPH			669 760,00
DPH 21 %			140 649,60
Cena celkem s DPH			810 409,60

Dodatek č. 2 spolu s dodatkem č. 1 navyšují celkovou cenu díla dle SOD o 21,09 %.