



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

10.11.2020

DODATEK č. 2;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
zastoupená: starostou [redacted]

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **S com ENERGO, s.r.o.**
se sídlem [redacted]
IČ: 247 61 923.
DIČ: CZ247 61 923
Zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti

Dále jen „Zhotovitel“

1. Tímto dodatkem se mění čl. 9.1 smlouvy tak, že dosavadní text bude nahrazen tímto textem:
„9.1 Cena díla podle této smlouvy činí:
4 788 226,41,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých a čtyřicet jeden haléř) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.“
2. K tomuto dodatku je přiložena Příloha č. 1 – Soupis více/méně prací, na základě kterého dochází ke změně ceny díla dle čl. 1 tohoto dodatku.
3. Strany berou na vědomí, že zhotovitel je v prodlení s provedením stavebních prací v termínu dle čl. 4.2 smlouvy a že objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. 15.1 smlouvy (dále jen „smluvní pokuta“). Strany proto výslovně sjednaly, že:
 - a. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svoji pohledávku vůči zhotoviteli ze smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na vyplacení částky zádržného dle čl. 9.4 smlouvy, a to nejdříve ke dni splatnosti smluvní pokuty (čl. 15.2 smlouvy),
 - b. Objednatel je dále oprávněn jednostranně započítat svoji pohledávku vůči zhotoviteli ze smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na postupné hrazení ceny díla dle čl. 9.2 smlouvy, a to nejdříve ke dni splatnosti smluvní pokuty (čl. 15.2 smlouvy).



4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 22.12. 2020, usnesením č. 219/2020.
6. Tento dodatek č. 2 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Praze dne2020

V dne 2020



Vícepráce /Měněpráce Hřbitov - Kolovraty

Stavba :	Stavební úpravy nové části areálu hřbitova
Objekt :	Hřbitov - Kolovraty

Díl:	1	Měněpráce				
81	212752213	Potrubí PE drenážní DN 110	m	75,000		
82	212752214	Potrubí PE drenážní DN 200	m	91,000		
83	212752315	Potrubí PE drenážní DN 300	m	22,000		
85	895971110R	Zasakovací box z polypropylenu PP objem 2m3	soubor	1,000		
118	895971117R	Zasakovací šachta z polypropylenu PP	soubor	3,000		
1	132201200R	Hloubení rýh, písek, lože, zásyp	m3	24,840		
271	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	13,800		
286	28613596	potrubí dvouvrstvě PE 100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	13,800		
271	892233122R	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí, revize	kpl	1,000		
271	893811223R	Vodoměrná šachta - D+M	kpl	1,000		
271	899722114	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC	m	15,000		
Celkem za		1 Měněpráce				-124 552,40
Díl:	2	Vícepráce				
1		Výkop rýhy hloubka 1,2m vč. obsypu trubního vedení a zpětného zásypu	m3	66,30		
2		Dodávka a montáž jímky pro dešťovou vodu - kompletní provedení	ks	1,00		
3		Vsakovací jímka - kompletní provedení (výkop, geotextilie, štěr, hutnění)	ks	3,00		
18	311361821	Výztuž nosných konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	9,380		
5		Příplatek k dlažbě skladebné tl 80mm	m2	345,00		
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	660,00		
87	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (15 km)	t	9 900,00		
6		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemina	t	660,00		
Celkem za		2 Vícepráce			1 052 680,00	
Díl:	3	Slevy				
18	311361821	Výztuž nosných konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	9,380		
1		Výkop rýhy hloubka 1,2m vč. obsypu trubního vedení a zpětného zásypu	m3	66,30		
5		Příplatek k dlažbě skladebné tl 80mm	m2	345,00		
62		Podklad nebo podsyp z drtě 4-8 mm tl 80 mm	m2	200,00		
Celkem za		3 Slevy			-120 571,00	
CELKEM					807 556,60	