

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(dále jen „**Dodatek č.1**“)
č. smlouvy objednatele: 08PU-001699
mezi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Poskytovatelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení:

číslo účtu:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

(název zakázky: „**I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1; I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068; I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD**“)

I.

Předmět Dodatku č. 1, zdůvodnění

- 1) Smlouvou (viz dále) se rozumí „Smlouva o poskytování služeb, název zakázky: „**I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1; I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068; I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD**“, č. smlouvy Objednatel: 08PU-001699.
- 2) Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů na straně Objednatel není možné a nutné část Služeb nazvaných „**I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD**“ na mostě ev.č. 13-066 realizovat a Objednatel si ve Smlouvě vyhradil právo snížit rozsah Služeb s odpovídajícím snížením Ceny, ujednávají Smluvní strany snížení rozsahu Služeb o práce na mostě „**I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD**“ s odpovídajícím snížením Ceny v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3) Objednatel se na základě podrobnější diagnostiky mostu „**I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1**“ rozhodl, že oproti původně zamýšlené celkové přestavbě mostu budou z důvodu ekonomicky efektivnějšího řešení stávající spodní stavba i nosná konstrukce mostu sanovány a Smluvní strany tedy ujednávají tuto změnu, jejímž důsledkem je nutnost většího rozsahu diagnostického průzkumu včetně zpřístupnění nosné konstrukce mostu a s tím

související prodloužení termínu plnění Služeb, v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

- 4) Vzhledem k tomu, že po prověření výskytu inženýrských sítí u správců inženýrských sítí Poskytovatel zjistil potřebu přeložek inženýrských sítí a Smluvní strany se v původní Smlouvě dohodly, že pro takový případ uzavřou dodatek ke Smlouvě, v němž bude potřeba přeložek sítí upravena, ujednávají Smluvní strany tyto Dodatečné práce v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II. Změny Smlouvy

1. **Rozsah Služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě Smlouvy se rozšiřuje o Dodatečné služby (kladné změny) a snižuje o práce, které nebudou z pokynu Objednatele realizovány (záporné změny).** Podrobná specifikace kladných a záporných změn je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která doplňuje Smlouvu o přílohu č. 3 – *Podrobná specifikace kladných a záporných změn s vyčíslením Ceny*.
2. **Mění se čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 3.1 Smlouvy, a to takto:**

Původní znění dle Smlouvy:

„3.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, včetně IČ a získání SP + AD pro rekonstrukci mostů:

- *I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS+IČ pro celkovou přestavbu mostu ev.č. 13-039.1 přes vlečku SHD v Komořanech, výměna nosné konstrukce i spodní stavby.*
- *I/13 Soběchleby, most ev.č. 13- 068 – vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS+IČ pro opravu mostu ev. Č. 13-068 přes potok v Soběchlebech, celková rekonstrukce mostu, výměna svršku, oprava NK a spodní stavby.*
- *I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS+IČ pro celkovou přestavbu mostu ev.č. 13-066 rámcový most přes potok Bystřici.*

Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří Bližší popis služeb.“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„3.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, včetně IČ a získání SP + AD pro rekonstrukci mostů:

- *I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS+IČ pro celkovou rekonstrukci mostu ev.č. 13-039.1 přes vlečku SHD v Komořanech, sanace nosné konstrukce i spodní stavby.*
- *I/13 Soběchleby, most ev.č. 13- 068 – vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS+IČ pro opravu mostu ev. Č. 13-068 přes potok v Soběchlebech, celková rekonstrukce mostu, výměna svršku, oprava NK a spodní stavby.*

Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří Bližší popis Služeb.“

3. **V příloze č. 1 - *Dopis nabídky, Oceněný Soupis služeb*, Smlouvy a Příloze č. 2 - *Bližší popis služeb*, Smlouvy, se bez náhrady ruší všechny soupisy, popisy, podmínky a odkazy vztahující se k části Služeb nazvaných „I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD“.**
4. **Mění se v Příloze č. 2 – *Bližší popis služeb*, Smlouvy, v části nazvané „Základní informace o stavbě „I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – PD“ v bloku *Podmínky zpracování PD*, odst. 12, a to takto:**

Původní znění odst. 12 v bloku *Podmínky zpracování PD* dle Smlouvy:

„12. termín dokončení: nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„12. termín dokončení: nejpozději do 5.6.2017.“

5. **Ruší se bez náhrady v Příloze č. 2 – *Bližší popis služeb*, Smlouvy, v části nazvané „Základní informace o stavbě „I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – PD“ v bloku *Podmínky zpracování PD*, poslední odstavec v tomto znění:**

„Vzhledem ke stavu nosné konstrukce a spodní stavby se navrhuje celková přestavba mostu – nová nosná konstrukce a nová spodní stavba, nový svršek mostu. Prostorové uspořádání zůstane zachováno. Stavba bude

prováděna po polovinách mostu nebo za úplné uzavírky větve křižovatky komunikace I/13. "

6. **Mění se v Příloze č. 2 – Bližší popis služeb, Smlouvy, v části nazvané „Základní informace o stavbě „I/13 Komořany, most ev.č. 13-039.1 – PD“ v bloku Podmínky zpracování PD, odst. 1 a znění Navrženého opatření a to takto:**

Původní znění odst. 1 v bloku Podmínky zpracování PD dle Smlouvy:

- „1. jedná se o celkovou přestavbu mostu ev. č. 13 -039.1 přes vlečku SHD v Komořanech, výměna nosné konstrukce i spodní stavby, vlečka je elektrifikovaná a bude nutná přeložka trolejí a napájecích trolejí, pod chodníky mezi krajními trámy je nezjištěné množství sítí“

se nahrazuje tímto novým zněním:

- „1. jedná se o celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 13 -039.1 přes vlečku SHD v Komořanech, sanace nosné konstrukce i spodní stavby, vlečka je elektrifikovaná a bude nutná přeložka trolejí a napájecích trolejí“

Původní znění Navrženého opatření dle Smlouvy:

„Navržené opatření:

Vzhledem ke stavu nosné konstrukce a spodní stavby se navrhuje celková přestavba mostu – nová nosná konstrukce a oprava spodní stavby, nový svršek mostu. Prostorové uspořádání zůstane zachováno. Stavba bude prováděna buď po polovinách a nebo za úplné uzavírky mostu.“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Navržené opatření:

Vzhledem ke stavu nosné konstrukce a spodní stavby se navrhuje celková rekonstrukce mostu. Stavba bude prováděna po polovinách.“

7. **Z důvodu změny rozsahu Služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě Smlouvy Objednateli dochází na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran ke změně stanovení doby plnění dle čl. V. DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1 Smlouvy takto:**

Původní znění dle Smlouvy:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínu:

- Zpracování kompletní projektové dokumentace DSP+PDPS+AD, včetně IČ a zajištění pravomocných stavebních povolení do: 6 měsíců od podpisu smlouvy.

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínu:

- Zpracování kompletní projektové dokumentace DSP+PDPS, včetně IČ a zajištění pravomocných stavebních povolení do: 5.6.2017.
- AD bude prováděn v koordinaci s prováděním stavby“

8. **Z důvodu změny rozsahu Služeb, která je podrobně specifikovaná v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, dochází na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran ke změně čl. VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odst. 6.1 Smlouvy takto:**

Původní znění dle Smlouvy:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	Nabídková cena služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/13 Komořany, most ev.č.13-039.1; I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068; I/13 Teplice, most ev.č. 13-066 – DSP/PDPS+IČ+AD	(a) 1.773.160,-	(b) = DPH z částky (a) 372.363,60	(c) = (a) + (b) 2.145.523,60

(dále jen „Cena“)

se nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<i>Nabídková cena služeb bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Celková nabídková cena včetně DPH</i>
<i>I/13 Komořany, most ev.č.13-039.1;</i>	<i>(a)</i> 1.479.720,00	<i>(b) = DPH z částky (a)</i> 310.741,20	<i>(c) = (a) + (b)</i> 1.790.461,20
<i>I/13 Soběchleby, most ev.č. 13-068;</i>			

(dále jen „Cena“)

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá své účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. Její případné další změny lze realizovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran.
3. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1, která doplňuje Smlouvu o přílohu č. 3 – *Podrobná specifikace kladných a záporných změn s vyčíslením Cen*
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Datum: **24 -02- 2017**

Datum:

Datum: **23 -02- 2017**

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1, která doplňuje Smlouvu o přílohu č. 3 – Podrobná specifikace
kladných a záporných změn s vyčíslením Ceny**

Na akci : I/13 Komořany, most ev.č.13-039.1, I/13 Soběchleby, most ev.č.13-068, I/13 Teplice, most ev.č.13-066,
DSP/PDPS+IČ+AD

Záporné změny Most ev.č. 13-066 v Teplicích:

Z objektivních důvodů dochází rozhodnutím Objednatele k vyjmutí objektu Most ev.č. 13-066 v Teplicích ze Smlouvy, který se tedy nebude realizovat. Na základě této záporné změny dochází ke snížení Ceny o 518.440,- Kč bez DPH.

Kladné změny Most ev.č. 13-068 v Soběchlebech:

Z důvodu potřeby upravit přeložky stávajících inženýrských sítí se rozsah Služeb na mostě ev.č. 13-068 v Soběchlebech rozšiřuje o tyto Dodatečné práce (kladné změny):

SO Ochrana NN kabelů ČEZ ██████████

Popis položky	jednotka	počet	sazba (kč/hod)	celkem
Vypracování projektu SO	hod	██	██	████
inženýrská činnost	hod	██	██	████

SO Ochrana kabelů VO ██████████

Popis položky	jednotka	počet	sazba (kč/hod)	celkem
Vypracování projektu SO	hod	██	██	████
Inženýrská činnost	hod	██	██	████

Kladné změny Most ev.č. 13-039.1 v Komořanech:

Z důvodu potřeby upravit přeložky stávajících inženýrských sítí se rozsah Služeb na mostě ev.č. 13-039.1 v Komořanech rozšiřuje o tyto Dodatečné práce (kladné změny):

SO Přeložka sděl. kabelů Cetin ██████████

Popis položky	jednotka	počet	sazba (kč/hod)	celkem
Vypracování projektu SO	hod	██	██	████
Inženýrská činnost	hod	██	██	████

SO Ochrana vodovodu ██████████

Popis položky	jednotka	počet	sazba (kč/hod)	celkem
Vypracování projektu SO	hod	██	██	████
Inženýrská činnost	hod	██	██	████

Kvůli požadavku Objednatele na vymístění uchycení trakčního vedení mimo mostní objekt se rozsah Služeb na mostě ev.č. 13-039.1 v Komořanech rozšiřuje o tyto Dodatečné práce (kladné změny):

SO Trakční vedení ██████████

Popis položky	jednotka	počet	sazba (kč/hod)	celkem
Vypracování projektu SO	hod	██	██	████
Autorský dozor	hod	██	██	████
Inženýrská činnost	hod	█	██	████

Z důvodu změny Navrženého opatření pro most ev.č. 13-039.1 v Komořanech se rozsah Služeb pod položkou Diagnostický průzkum mostu navyšuje o Dodatečné práce (kladné změny).

Původní položka:

„Popis položky	jednotka	počet	sazba Kč/hod	celkem
Diagnostický průzkum (se zajištěním výluky na vlečce)				

se nahrazuje touto novou položkou:

„Popis položky	jednotka	počet	celkem
Diagnostický průzkum			
Podrobný rozpis činností v položce:			

Popis položky	jednotka	počet	sazba	celkem
stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy	ks			
stanovení nasákavosti betonu (každý vývrt)	ks			
destruktivní zkoušky pevnosti betonu	ks			
ověření měkké výztuže sekanou sondou	ks			
zjištění krytí a polohy výztuže	ks			
odběr vrtů	ks			
stanovení hloubky karbonatace betonu	ks			
vrtý přes vozovku	ks			
ověření přítomnosti přechodové desky vrty	kpt			
Zapravení zkušebních míst a sond	kpt			
závěrečná zpráva, vyhodnocení, tisk	hod			
cestovní náklady	kpt			
pronájem lešení a zpřístupnění mostu	kpt			
dozor správce vlečky při provádění diagnostiky	hod			
bezpečnostní opatření na vlečce	kpt			
administrativní a inženýrská činnost	hod			