

DODATEK č. 1
Č. j.: VS-118619-108/ČJ-2018-803850-VERZAK
ke smlouvě o dílo č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)
k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“
ve Věznici Břeclav

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem HAVRÁNKEM
na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Objednatel“
na straně jedné

a

2. VHS Břeclav s.r.o.

se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318,
zastoupený Vítem Kučerou, jednatelem společnosti,
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Zhotovitel“
na straně druhé

společně dále jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“, č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK (dále jen „Smlouva“).

II.

1. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. Na základě doručené žádosti o prodloužení konečného termínu: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ se prodlužuje termín pro předání dokončeného díla uvedený v čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o 43 kalendářních dnů. Objednatel uvedené prodloužení lhůty pro realizaci díla akceptoval. Zhotovitel konstatuje, že uvedeným prodloužením lhůty pro realizaci díla nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy a změna je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel svou žádost o prodloužení lhůty opírá o ustanovení čl. 1. odst. 1.1.7. Smlouvy - Nepředvídatelné fyzické podmínky a odůvodnil ji tím, že v úrovni základové spáry vlivem zvýšené hladiny a tlaku podzemní vody došlo ke vzduťi zvodnělé zeminy základové spáry a zaplavení jímky a zároveň došlo uvolněním paty samotných larsen k deformaci jihozápadní larsenové stěny. Uvedené nebylo možné předem předpokládat a samotný projekt i inženýrsko geologický průzkum uvedené fyzické podmínky nepředvídal. Zároveň byla v žádosti odůvodněna doba trvání nepředvídatelných fyzických podmínek. Ve svém vyjádření výše uvedené potvrdil i technický dozor investora. Doporučující stanovisko k žádosti připojil právní odbor GŘ VS ČR. Na základě výše uvedeného objednatel akceptuje vznik Okolností vylučujících odpovědnost v souladu s ustanovením čl. 13. odst. 13.2. Smlouvy a jejich trvání po dobu 43 kalendářních dnů. Podle uvedeného článku Smlouvy strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností. Na základě výše uvedeného nedochází ke změně ceny díla.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 1, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk.

V Břeclavi, dne 15. 1. 2021

Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan Havránek
ředitel věznice

Vít Kučera
jednatel společnosti