

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel :</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa :</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dipl. Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	Hkralove.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

<b>Zhotovitel :</b>	<b>Geoplan Hradec Králové</b> – společnost geodetů a projektantů
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
<b>Účastníci společnosti (sdružení) :</b>	
<b>1.</b>	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
<b>2.</b>	Ing. Diana Prouzová Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Holice IČO: 72883804 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
<b>3.</b>	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové  IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Dušek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	yha9ftx
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	18844031
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Není zapsána v OR

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1075- 2014-514101, č. zhotovitele: 287/2014.**

**Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice**

Důvod vypracování Dodatku č. 3:

- 1) **vícepráce dílčí - celek 1.7.**
- 2) **změna ceny díla – vícepráce**
- 3) **změna termínu plnění – dílčí celek 3.2.**

ad1) vícepráce dílčí celek:

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků – **aktualizace nároků vlastníků pro vypracování příloh k II. rozhodnutí – rozsah víceprací 36 MJ**

ad2) změna ceny díla dílčí celek

**1.7. vícepráce 5 760 Kč bez DPH**

Hodnota víceprací činí 5760 Kč bez DPH, tj. 0,462 % původní hodnoty závazku. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ad3) změna termínu plnění

dílčí celek 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – dle SOD do 2 měsíců od výzvy zadavatele, **nový termín – do 3 měsíců od výzvy zadavatele**

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, navýšení ceny u dílčího celku 1.7. a změna termínu plnění dílčího celku 3.2., jsou zásadní změny v evidenci KN (změna vlastníků, změna čísel LV, změna podílového spoluvlastnictví), způsobené přerušением prací na KoPÚ z důvodu odvolání účastníka řízení ze dne 11.9.2018 proti rozhodnutí o schválení návrhu a následného podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků. Usnesení o zastavení řízení o žalobě nabylo právní moci 1.10.2020.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VII., v odstavci 7.1.:

Původní cena díla KoPÚ Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	656.000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	395.000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	195.000 Kč
Celková cena bez DPH	1.246.000 Kč
DPH 21%	261.660 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.507.660 Kč

Nová cena díla KoPÚ Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice (ve znění Dodatku č.3):

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	<b>661.760 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	395.000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	195.000 Kč
Celková cena bez DPH	<b>1.251.760 Kč</b>
DPH 21%	<b>262.869,60 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>1.514.629,60 Kč</b>

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

V Hradci Králové dne 15.01.2021

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 14.01.2021

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Vladimír Dušek  
ředitel  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3

KoPÚ v k.ú. Mokrovousy, vč. části k.ú. Dohalice a Třesovice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	500	140	70 000	31.5.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	500	20	10 000	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	500	70	35 000	
1.3.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně liniových staveb	ha	500	350	175 000	30.4.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 200	240 000	31.10.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace	100 bm	30	1 200	36 000	30.4.2016
1.6.	Návrh změny katastrálních hranic	100 bm	50	200	10 000	30.4.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků - <b>aktualizace nároků vlastníků pro vypracování příloh k II. rozhodnutí</b>	ha	500 <b>36</b>	160	80 000 <b>5 760</b>	30.4.2016 <b>22.1.2021</b>
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>656 000</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	500	300	150 000	30.9.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	80	300	24 000	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	150	30 000	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	500	350	175 000	30.6.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	31.8.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>395 000</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	400	120 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	150	75 000	<b>do 3 měsíců od výzvy zadavatele</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>195 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Mokrovousy</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	661 760 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	395 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 251 760 Kč</b>
DPH 21% v Kč	262 869,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 514 629,60 Kč</b>

V Hradci Králové dne 15.01.2021

V Hradci Králové dne 14.01.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Lážňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj

.....  
Ing. Vladimír Dušek  
zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové