

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. D600200052 ze dne 21.10.2020

**na akci: VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, ř.km 0,550-1,090,
II. etapa**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

XXX

XXX

XXX

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

René König

Chvaleč 132, 542 11

-

René König

René König, XXX

72949562

XXX

XXX

-

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D600200052 ze dne 21.10. 2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.4 článku 4.

stávající text:

4.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (první doklad k 31.12.2020 a druhý po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Plnění díla bude po částech. Plnění k 31.12.2020 bude ve výši 107.000,- Kč a zbylá část plnění po dokončení díla.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (první doklad k 31.12.2020 a druhý po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Plnění díla bude po částech. Plnění k 31.12.2020 bude ve výši 66.500,- Kč a zbylá část plnění po dokončení díla.

Zdůvodnění změny dílčího plnění:

Pro kácení je nutnost přístupů na pozemky třetích osob a za těchto přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek (mrholení, podmáčený terén, absence zámruzu) by vznikly nepřiměřené škody na dotčených pozemcích, neboť v daném případě je součástí díla přesun dřevní hmoty z místa kácení na určenou mezideponii. V měsících leden-březen 2021 je předpoklad vhodnějších klimatických podmínek - zámrz. Na základě těchto okolností bylo domluveno dílčí plnění k 31.12.2020 ve výši 66.500,- Kč a zbylá část plnění po dokončení díla.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600200052 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

.....
XXX
ředitel závodu
elektronický podpis

Za zhotovitele:

.....
René König
majitel
elektronický podpis