



Č.j. 282087/2015-6kA

Dodatek č. 2 Smlouvy
k projektu číslo CzDA-ET-2013-16-31140 s názvem
„Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně
Kembata Tembaro (Etiopie)“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Kateřina Manová
Tel.: 251 108 170
E-mail: manova@czda.cz
IČ: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Mendelova univerzita v Brně**
Sídlem: Brno-sever, Černá Pole, Zemědělská 1665/1
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Zastoupen: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7200310267/0100
Kontaktní osoba zhotovitele: Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, CSc.
Tel.: +420 739 341 962
E-mail: petr.madera@mendelu.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ET-2013-16-31140 s názvem „Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)“ uzavřené dne 15. 5. 2014 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 2.2015. Při provádění prací dle Smlouvy byla zjištěna potřeba



dalších prací, které nebylo původně možno objektivně předpokládat, a které jsou nutné k provedení prací dle Smlouvy a zcela nezbytné k dokončení díla dle Smlouvy. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku.

I.2. Smluvní strany se dohodly, že oproti Smlouvě budou původní služby rozšířeny o následující činnosti:

v rámci aktivity 1.2 „Vybudování zavlažovací soustavy Lesho – Borkosha“ specifikované v projektovém dokumentu, který je přílohou č.1 Smlouvy

- + 41,35 m aquaduktů v ceně 293 849,00 Kč včetně DPH;
- + 72,5 m bench flumes (náhonů) v ceně 236 064,00 Kč včetně DPH;
- + 37 drops (přepadů) v ceně 592 001,00 Kč včetně DPH;
- + 20% lokalit výkopových víceprací, dle změny předpokládaného typu těžitelnosti hornin z 3. třídy na 4. až 5. třídu v ceně 242 215,00 Kč včetně DPH.

v rámci aktivity 1.3 „Vybudování zavlažovací soustavy Angacha & Kelema a Adancho“ specifikované v projektovém dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy

- + 150 m vodovodu na projektu Angacha a Kelema v ceně 21 725,00 Kč včetně DPH.

I.3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla uvedená v odst. 2.1. Smlouvy se zvýší za provedení víceprací uvedených v odst. I.2. tohoto dodatku o částku 1 385 854,00 Kč včetně DPH, přičemž tato částka připadne na rok 2015 plnění Smlouvy. Celková částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této Smlouvy v roce 2015, činí 7 543 625,-Kč (slovy: sedm milionů pět set čtyřicet tři tisíc šest set dvacet pět korun českých) včetně DPH.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 17 375 854 ,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc osm set padesát čtyři korun českých) včetně DPH.

I.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění víceprací vymezených v odst. I.2. této Smlouvy na základě pokynu objednatele, či jím pověřené osoby.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 – etapový rozpočet, který nahrazuje původní etapový rozpočet přiložený ke Smlouvě a dodatku č. 1 Smlouvy.

I.7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.



ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



I.8. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 19. 11. 2015

V Brně dne: 29.10.2015

.....
za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury



.....
za zhotovitele:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.,

rektor Mendelovy univerzity v Brně

