

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „**dodatek č. 1**“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska:

**Ing. Radomír Vlček** na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:

**Ing. Miroslav Kozděl** vedoucí TSÚ střediska

**Ing. Milan Čížek** mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

#### Zhotovitel:

**Ing. Stanislav Fuchs – F projekt**

Se sídlem:

Wintrova 928/22, 747 06 Opava

IČO :

47637781

DIČ :

CZ6109030026

Zastoupen :

Tel :

e-mail:

Zastoupen :

Zapsán v obch. rejstříku :

Nezapsán v OR

Živnostenský list:

Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993

č. 93/711560/5673/4519A

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace stavby:

**Ing. Stanislav Fuchs**

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Silnice III/48413 rekonstrukce propustku ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice**“ a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování stavebního řízení a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v **v části B čl. IV. Doba a místo plnění** se text odstavce 1. nahrazuje následujícím textem:
  1. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.  
Termín předání DSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy: do **30.4.2021**  
Termín předání PDPS dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy: do **15.10.2020**
2. Smluvní strany se dohodly, že v **v části C článku XIV. Doba a místo plnění** se v odstavci 1. nahrazuje poslední věta původního textu tímto textem:  
Termín předání stavebního povolení s NPM: do **30.4.2021**

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne: *14.1.2021*



Ing. Radoš Mik  
vedoucí střediska

V Opavě dne: 13.1.2021



Ing. Stanislav Fuchs  
zodpovědný projektant

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na stavbu „**Silnice III/48413 rekonstrukce propustku ev.č. 48413-9P v km 1,413 v obci Janovice**“ – dodatek č.1