

Smlouva o dílo

dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/252**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Complex Project, s.r.o.

sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 93218
IČ: 05032881 DIČ: CZ05032881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9149920287/0100
Zastoupení: Ing. Filipem Burjankem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Do předmětu smlouvy se doplňuje následující článek a ustanovení v něm sdělené:

- Na základě stavebního řízení a projednání projektu s dotčenými stranami řízení bylo ze strany provozovatele distribuční sítě, společnosti E.ON Distribuce, a.s. a v souladu s aktuálními pravidly pro provozování distribuční soustavy nutno do projektu doplnit přesunutí fakturačního měření elektrické energie z napěťové hladiny VN do napěťové hladiny VVN. Tato změna si navíc vyžádala úpravu stávající vstupní rozvodny VVN, která je majetkem společnosti Teplárny Brno, a.s. Tato změna je nezbytná pro další pokračování stavebního řízení a nebyla součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.

6. Součástí dodatku č. 1 je vypracování konceptu vyhodnocení příležitosti maximálního využití odpadního tepla spalín ze štěpkového kotle. Jedná se o vypracování bilančních schémat biomasového bloku ve variantách, které mohou měnit původně uvažované zapojení, ale také podstatně vylepšují ekonomiku provozu. Posouzení variant je nezbytné pro vyhodnocení příležitosti zlepšení ekonomie provozu a posouzení návratnosti investiční akce. Posouzení je v souladu s hodnocením nejlepších dostupných technik (BAT), které mohou být předmětem hodnocení v případě podání žádosti o investiční dotaci.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Do odstavce III. se doplňuje následující článek a ustanovení v něm sdělené:

4. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci přesunutí fakturačního měření elektrické energie z napěťové hladiny VN do napěťové hladiny VVN a úpravy stávající vstupní rozvodny VVN nejpozději však do **15. 12. 2020**. Součástí bude potřebná dokumentace nutná pro vydání stavebního povolení.

IV. CENA DÍLA

V odstavci IV. se mění text a doplňuje článek a ustanovení v něm sdělené:

1. Cena díla, vč. dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH

10.965.280 Kč

3. Zvýšení ceny díla dle článku II., odstavec 5. je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na rozšíření díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Zvýšení ceny díla (bez DPH)

293.580 Kč

4. Zvýšení ceny díla dle článku II., odstavec 6. je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na rozšíření díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Zvýšení ceny díla (bez DPH)

175.000 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení v odstavci V. se mění a doplňuje následovně:

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury takto:
- c. po řádném odevzdání projektové dokumentace přesunutí fakturačního měření elektrické energie z napěťové hladiny VN do napěťové hladiny VVN a úpravy stávající vstupní rozvodny VVN (článek IV. odstavec 3.) ve výši 293.580 Kč.
 - d. po řádném odevzdání dokumentace (článek IV. odstavec 4.) ve výši 175.000 Kč.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve zbývajících částech neupravených tímto dodatkem zůstávají práva a povinnosti smluvních stran nezměněna.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Filip Burjanek
jednatel společnosti